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Tussen nu en 2010 wordt het Schelde-estuarium veili-
ger, toegankelijker en natuurlijker. Dat is de essentie
van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium.
De regeringen van Vlaanderen en Nederland leggen in
deze Ontwikkelingsschets op ons voorstel de besluiten
vast over de stappen die zij tussen nu en 2010 willen
nemen om de eerder overeengekomen ambities voor
het gebied te verwezenlijken.
Die stappen bestaan uit projecten. Projecten om het
Schelde-estuarium beter te beveiligen tegen overstro-
mingen. Projecten om de haven van Antwerpen vlot en
veilig bereikbaar te maken en ook in de toekomst te
houden. Projecten om de natuur in het estuarium meer
en nieuwe kansen te geven en daarmee bij te dragen
aan de goede ecologische toestand, waarom de Kader-
richtlijn Water vraagt. Die stappen gaan ook over
samenwerking en synergie. Synergie tussen de doel-
stellingen op het gebied van veiligheid, economie en
natuur. Maar vooral ook synergie tussen de Vlaamse en
Nederlandse overheid bij het verwezenlijken van de
ambities. Het Schelde-estuarium is bij uitstek een
gebied waar grenzen vervloeien.
Deze Ontwikkelingsschets is gebaseerd op het streef-
beeld voor het jaar 2030 van de Langetermijnvisie
Schelde-estuarium, die de toenmalige bewindslieden in
2001 hebben uitgebracht. Wij bevestigen de ambities
uit die Langetermijnvisie in deze Ontwikkelingsschets
en voorzien deze van concrete projecten voor de korte
en middellange termijn, als eerste stappen op weg naar
de realisatie van het streefbeeld voor 2030. Wij geven
hiermee gevolg aan de afspraken tussen onze regerin-
gen die zijn opgenomen in de memoranda van Kallo
(5 februari 2001) en Vlissingen (4 maart 2002).
In de Schelderegio werken Vlaanderen en Nederland
ook op andere terreinen samen, bijvoorbeeld aan een
onderzoek naar een mogelijke capaciteitsvergroting
van het kanaal Gent-Terneuzen, minder risico’s rond het
vervoer van gevaar-
lijke stoffen op de
Westerschelde en
een betere afstem-
ming van beleid en
beheer van het
Schelde-estuarium.
Deze onderwerpen
maken echter geen
onderdeel uit van de
Ontwikkelingsschets
2010. Hieraan wordt
in andere kaders
aandacht besteed. Zo
heeft een gezamen-
lijke werkgroep van de provincies Antwerpen en Zee-
land vruchtbare voorstellen gedaan voor een
verbetering van de externe veiligheid op de Wester-
schelde.
Wij presenteren de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-
estuarium als een wilsovereenstemming tussen beide
regeringen over het nut en de noodzaak van projecten
en maatregelen op het gebied van veiligheid tegen
overstromen, toegankelijkheid voor het scheepvaart-
verkeer en natuurlijkheid van het estuarium. Dit bete-
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Voorwoord - grenzen vervloeien
kent onder meer dat beide regeringen zich zullen
inspannen om tot daadwerkelijke realisatie van deze
projecten en maatregelen te komen.
Om deze wilsovereenstemming te kunnen vaststellen,
zullen wij de besluiten uit de Ontwikkelingsschets
voorleggen aan de beide parlementen. In de periode
daarna spannen wij ons in voor het vlot doorlopen van
de benodigde vervolgprocedures en een daadkrachti-
ge uitvoering van de hier gepresenteerde besluiten.
Dhr. K. Peeters,
Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
Mw. drs. M.H. Schultz van Haegen,
Nederlands staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
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1.1 Vlaamse en Nederlandse regeringen
kiezen voor versterking estuarium
De Schelde ontspringt in het Noord-Franse Saint-Quen-
tin en mondt uit in de Noordzee nabij Vlissingen. De
rivier slingert langs vele dorpen en steden en ontwik-
kelt zich op die tocht van een bescheiden riviertje tot
een machtige stroom. Een stroom, die de geschiedenis
en het aanzicht van de streek bepaald heeft en waar-
omheen Vlaanderen en Zeeland zich ontwikkeld heb-
ben. De Schelde is met recht de blauwe levensader
voor het gebied. Het is de plek waar mensen bij elkaar
komen om te wonen en te werken, waar de economie
volop kansen heeft en waar water, slikken en schorren
een uniek natuurgebied vormen.
In de   Schelde-estuarium, die de Vlaamse en Neder-
landse regeringen in 2001 hebben laten uitbrengen, is
er uitdrukkelijk voor gekozen deze combinatie van
belangen in stand te houden en de rol van het estu-
arium daarin verder te versterken.
In de termen van de Langetermijnvisie:
Het Schelde-estuarium is in 2030 een gezond en
multifunctioneel estuarien watersysteem dat op
duurzame wijze gebruikt wordt voor menselijke
behoeften.
In het streefbeeld 2030 uit deze Langetermijnvisie, is
deze ambitie voor de ontwikkeling van het Schelde-
estuarium nader gespecificeerd. Beide landen spreken
zich daarin uit voor:
• instandhouden van de fysieke systeemkenmerken
van het estuarium;
• maximale bescherming tegen overstromingen;
• optimale toegankelijkheid voor de Scheldehavens;
• een gezond en dynamisch ecosysteem;
• bestuurlijk-politieke en operationele samenwerking.
1.2 Projecten en maatregelen voor korte
en middellange termijn
In twee hierop volgende memoranda (zie bijlage 1)
onderschrijven de verantwoordelijke Vlaamse en
Nederlandse bewindslieden de Langetermijnvisie en
het daarin gepresenteerde streefbeeld voor 2030 als
gezamenlijk kader
voor verdere samen-
werking. Ook beslui-
ten zij het
streefbeeld nader uit
te werken in concre-
te maatregelen en
projecten voor de
korte en middellan-
ge termijn in de nu
voorliggende
Ontwikkelingsschets
2010 Schelde-estu-
arium. De overtui-
ging is dat
maatregelen en projecten nodig zijn, wil het streef-
beeld voor 2030 werkelijkheid worden.
De Technische Scheldecommissie, een permanent
adviesorgaan voor beide regeringen, legde voor de
Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium de vol-
gende doelstelling vast:
Een door de bevoegde bewindslieden van Nederland en
Vlaanderen uiterlijk tegen december 2004 vastgesteld,
7 | ontwikkelingsschets • besluiten
1 Ontwikkelingsschets – van visie naar realiteit
integraal en onderbouwd pakket van maatregelen voor
de middellange termijn met betrekking tot het Schelde-
estuarium, dat vervolgens nader zullen worden uitge-
werkt. Dit pakket van maatregelen leent zich voor goede
besluitvorming, weerspiegelt op evenwichtige wijze de
wederzijdse wensen en belangen, en beantwoordt aan het
streefbeeld 2030 zoals beschreven in de Langetermijnvisie
Schelde-estuarium.
1.3 Werkwijze en status van de
Ontwikkelingsschets 2010
De Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium is
opgesteld door de Projectdirectie ontwikkelingsschets
Schelde-estuarium (ProSes), een samenwerkingsver-
band van de Vlaamse Administratie Waterwegen en
Zeewezen en de Nederlandse ministeries van Land-
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Verkeer en
Waterstaat. Opdrachtgever namens de Vlaamse en
Nederlandse rege-
ring is de Technische
Scheldecommissie.
De bewindslieden
presenteren de resul-
taten in de vorm van
besluiten en zijn ver-
volgens eerstverant-
woordelijke voor het
doorlopen van de
verder benodigde
procedures en voor
de uitvoering.
Bij het opstellen van
de Ontwikkelingsschets zijn de volgende trajecten
doorlopen:
• formuleren van een probleemstelling en opstellen
van (nadere) projectalternatieven om de gesignal-
eerde problemen op te lossen;
• onderzoek naar de gevolgen voor natuur en milieu
van de diverse projectalternatieven;
• onderzoek naar de maatschappelijke kosten en
baten van deze alternatieven;
• overleg met overheden, instanties en belangenorga-
nisaties over de alternatieven, het onderzoek en het
beoordelen van de resultaten daarvan;
• inspraak over de opzet van het onderzoek, de resul-
taten van het onderzoek en het ambtelijk concept
van de Ontwikkelingsschets.
In de volgende paragraaf zijn de trajecten onderzoek en
maatschappelijke afstemming nader toegelicht.
Na de parlementaire behandeling van de Ontwikke-
lingsschets volgen formele vervolgprocedures om te
komen tot een besluit dat ook voor derden bindend is.
Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de daarvoor
bestemde procedures in Vlaanderen en Nederland.
Vlaanderen en Nederland zullen deze procedures door-
lopen in nauw overleg met de betrokken besturen van
provincies, gemeenten, waterschappen en polders en
met maatschappelijke groeperingen (zie bijlage 6).
1.3.1 Onderzoek naar milieueffecten,
kosten en baten
In het onderzoeksspoor dat voor de Ontwikkelings-
schets is gevolgd zijn, in navolging van het memoran-
dum van Vlissingen, de volgende studies uitgevoerd:
• strategische milieueffectenrapportage (S-MER);
• maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA);
• onderzoek naar maatregelen voor natuurontwikke-
ling.
Ook is een zogenaamde Vogel- en Habitattoets uitge-
voerd, zoals beschreven in artikel 6 van de Europese
Habitatrichtlijn. Het resultaat hiervan wordt aan de
Europese Commissie gemeld.
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Dit onderzoeksspoor is gevolgd om bij te dragen aan
een verantwoorde keuze voor projecten en aan een
samenhangend maatregelenpakket voor de drie the-
ma’s van de Ontwikkelingsschets: veiligheid, toeganke-
lijkheid en natuurlijkheid. Hieronder wordt het karakter
van de verschillende studies en de Vogel- en Habitat-
toets kort toegelicht.
Strategische milieueffectenrapportage
Een milieueffectenrapport (MER) is bedoeld om bij de
afweging tussen alternatieve projectvoorstellen de
gevolgen voor natuur en milieu goed bij de beoorde-
ling te betrekken. Bij een strategisch milieueffectenrap-
port (S-MER) worden deze gevolgen op een globaal
niveau beschreven. Het schaalniveau van de effecten is
daarmee in overeenstemming met het strategisch
karakter van de besluitvorming. Over aspecten die
daardoor slechts zijdelings of niet in het onderzoek
voor de Ontwikkelingsschets zijn meegenomen, bevat
het rapport een verantwoording (zie bijlage 7).
Maatschappelijke kosten-batenanalyse
Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is
een financieel-economische analyse van het rende-
ment van een project voor de samenleving. In de analy-
se worden de welvaartseffecten van een project
vergeleken met de situatie waarin dit niet wordt uitge-
voerd, het zogenaamde nulalternatief. De effecten wor-
den, voor zover dat wetenschappelijk verantwoord is, in
geld gewaardeerd. Een project draagt bij aan de verbe-
tering van de welvaart van een samenleving als voor
alle betrokken partijen bij elkaar genomen het totaal
van de baten hoger is dan de kosten.
De kosten en baten voor de onderzochte projecten en
maatregelen voor de Ontwikkelingsschets zijn bere-
kend voor een aantal verschillende veronderstellingen
en toekomstverwachtingen. In een MKBA zijn de kosten
toegedeeld aan de maatregelen en de projecten, onge-
acht het land of de regio waar de projecten of maatre-
gelen ingrijpen. Een MKBA geeft niet weer welke lan-
den, overheden of private partijen de kosten
daadwerkelijk voor hun rekening zouden moeten
nemen (zie bijlage 7).
Onderzoek maatregelen voor natuurontwikkeling
In navolging van de afspraken uit het memorandum
van Vlissingen is in het kader van de Ontwikkelings-
schets een natuurontwikkelingsplan opgesteld en in de
Ontwikkelingsschets opgenomen als uitwerking van
het thema natuurlijkheid. Het plan is gebaseerd op een
onderzoek naar mogelijke projecten en maatregelen
om ecologische waarden te verbeteren of te herstellen
die in het verleden verloren zijn gegaan. Resultaat van
dit onderzoek is het rapport Voorstel voor natuurontwik-
kelingsmaatregelen (zie bijlage 7).
Vogel- en Habitattoets 
De gegevens uit de strategische milieueffectenrappor-
tage en de maatschappelijke kosten-batenanalyse voor
de verruiming zijn
tevens benut voor de
Vogel- en Habitat-
toets, een afweging
tussen de belangen
van een project en
die van beschermde
natuur. De Europese
Vogel- en Habitat-
richtlijn stelt zo’n
afweging verplicht in
artikel 6 van de
Habitatrichtlijn,
waarin het zoge-
naamde voorzorg-
beginsel is verwoord: geen ingrepen in beschermde
natuur, tenzij er sprake is van bijzondere en nauwkeu-
rig omschreven omstandigheden. De toets, die in het
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kader van de Ontwikkelingsschets is uitgevoerd en als
bijlage is toegevoegd, is een beoordeling of dit voor-
zorgbeginsel volgens de richtlijn is gehanteerd. In die-
zelfde bijlage zijn de verwachte effecten op de natuur
beschreven van de projecten en maatregelen uit de
Ontwikkelingsschets. Deze effectvoorspellingen vor-
men de basis voor de beoordeling in de Habitattoets.
1.3.2 Overleg, advies en inspraak
Bij het Schelde-estuarium betrokken overheden, instan-
ties en belangenorganisaties hebben deelgenomen
aan de voorberei-
ding van de Ontwik-
kelingsschets. Op
cruciale momenten
hebben deze partij-
en bijgedragen aan
de besluitvorming
via het Overleg Advi-
serende Partijen
(OAP) en via overleg
en consultatie op
incidentele basis
(onder meer met
partijen die niet in
het OAP zijn verte-
genwoordigd).
Het OAP staat onder onafhankelijk voorzitterschap van
de heren E. Baldewijns, voormalig minister van Openba-
re Werken in Vlaanderen en J.A.M. Hendrikx, oud-com-
missaris van de Koningin in de provincie Overijssel. Aan
het OAP nemen de volgende partijen deel: de Gouver-
neurs van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaande-
ren, de gedeputeerde Water, Natuur & Landschap van
de provincie Zeeland (mede namens het BOWS-plus1),
de burgemeester van de gemeente Antwerpen, de
havenschepen van Antwerpen, de voorzitter van de
Nationale Havenraad (mede namens Zeeland Seaports),
de dijkgraaf van het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
(mede namens het Waterschap Zeeuwse Eilanden), ver-
tegenwoordigers van de Vlaamse Havenvereniging
(mede namens de werkgevers in de Vlaamse havens),
de Taakgroep Westerschelde, de Zuidelijke Land- en
Tuinbouworganisatie, de Bond Beter Leefmilieu,
Natuurpunt en de Werkgroep Schelde-estuarium (werk-
groep van natuurbeschermingsorganisaties).
Het OAP heeft voorafgaand aan mijlpalen in de besluit-
vorming adviezen gegeven over een aantal thema’s.
Daarnaast was er geregeld overleg van ProSes met de
OAP-voorzitters en individuele leden van het OAP. Dit
heeft geleid tot uitwisseling van inzichten waardoor de
uiteindelijk voorgestelde besluiten aan kwaliteit heb-
ben gewonnen, ook al was het niet altijd mogelijk de
individuele wensen van de OAP-leden volledig te
honoreren. Het OAP heeft in november 2004 een eind-
advies uitgebracht over de Ontwikkelingsschets.
De aanbevelingen van het OAP zijn in de Ontwikke-
lingsschets – naar de mening van de bewindslieden –
allemaal overgenomen. In de hoofdstukken 5, 6 en 7 is
aangegeven op welke wijze is omgegaan met de advie-
zen van het OAP betreffende de thema’s veiligheid
tegen overstromen, toegankelijkheid en natuurlijkheid.
Het OAP heeft ook adviezen gegeven om de voortgang
te verzekeren door middel van samenhang en samen-
werking. Het gaat hierbij om de volgende onderwer-
pen:
• Het OAP bepleit het vastleggen van een financieel
engagement in de Ontwikkelingsschets. Dit advies is
indirect gevolgd: in het door beide regeringen af te
sluiten memorandum over de uitvoering van de Ont-
wikkelingsschets wordt opgenomen op welke wijze
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1) BOWS-plus is het Bestuurlijk Overleg Westerschelde inclusief de betrokken belangengroeperingen
de projecten en maatregelen uit
de Ontwikkelingsschets zullen
worden bekostigd.
• Het OAP beveelt verder aan de
startdatum van de projecten en
maatregelen in de Ontwikke-
lingsschets vast te leggen. Deze
aanbeveling is overgenomen in
besluit 4.a.
• Het OAP adviseert om in het
kader van een verdrag of van een andere juridische
vastlegging van de uitvoering van de schets bindende
afspraken te maken die toelaten om te komen tot
voortvarende, samenhangende en breed gedragen uit-
voering. In besluit 4.n is opgenomen dat een derge-
lijk verdrag zal worden voorbereid.
• Het OAP adviseert om in de Ontwikkelingsschets als
project te voorzien dat een grensoverschrijdende
integrale planvorming en planuitvoering tot stand
komt voor de gebieden rond het Zwin en Saeftinge.
In de besluiten 4.i en 4.j is het voornemen voor der-
gelijke planvorming opgenomen.
• Het OAP doet voorts de aanbeveling om in overleg
met landbouworganisaties een flankerend beleid
voor de landbouw te formuleren. Dit advies is opge-
volgd in besluit 4k. Dit besluit bevat het voornemen
om te komen tot een beleidskader met passende
maatregelen gericht op het verzachten van de even-
tuele negatieve effecten van de projecten en maat-
regelen voor de landbouw.
In het advies van het OAP komen onderwerpen aan de
orde, die niet tot het domein van de Ontwikkelings-
schets behoren, te weten:
• wensen ten aanzien van de toegankelijkheid van alle
zeehavens rondom de Schelde;
• betrokkenheid van provincies en gemeenten bij het
beleid en beheer van het Schelde-estuarium;
• anticipatie op een verdere verruiming dan 13,10
meter.
Deze adviezen zullen in ander verband worden over-
wogen.
Inspraak
Aanvullend op het overleg met bovengenoemde orga-
nisaties is er de mogelijkheid van algemene inspraak
geboden over de volgende documenten:
• de Kennisgeving strategische milieueffectenrappor-
tage, met informatie over inhoud en opzet van het
betreffende onderzoek;
• de resultaten van de strategische milieueffectenrap-
portage (inclusief de daarin opgenomen passende
beoordeling) en de maatschappelijke kosten-baten-
analyse;
• het ambtelijk concept van de Ontwikkelingsschets.
Deze inspraak is begeleid met publicaties van de
betreffende teksten, zowel schriftelijk als op de website
van ProSes, en met informatiebijeenkomsten in de
regio. Daarnaast publiceerde ProSes enkele brochures
met daarin toelichting op inhoud en proces van de
Ontwikkelingsschets. Deze informatie was tevens te
vinden op de website, aangevuld met achtergrondrap-
porten en andere documenten over het project.
De inspraakreacties zijn door ProSes gebundeld en
gepubliceerd (zie bijlage 7). De resultaten van de
11 | ontwikkelingsschets • besluiten
figuur 1.1  Het Schelde-estuarium
oppervlakte 3872 km2 *1
lengte rivier 160 km  *1
aantal inwoners 1.330.412  *2
bron: *1 de ScheldeAtlas - 1999
*2 Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap en CBS - 2004
inspraak zijn benut bij het opstellen van de Ontwikke-
lingsschets. Dit heeft geleid tot de aanpassing en toe-
voeging van een aantal besluiten. Voorts is bij de
overwegingen bij de besluiten ingegaan op argumen-
ten, vragen en opmerkingen die in de inspraak naar
voren zijn gebracht.
Communicatie
Bij het opstellen van de Ontwikkelingsschets onder-
hield ProSes de contacten met betrokken overheden,
havenbedrijven, natuur- en milieuorganisaties en orga-
nisaties op het gebied van landbouw, recreatie en vis-
serij, kennisinstellingen en organisaties van bewoners
en ondernemers in het gebied. In deze contacten
maakte de projectdirectie onderscheid tussen meewe-
ten, meedenken, meedoen en meebeslissen. Frequentie
en aard van de contacten waren daarop afgestemd. De
projectdirectie zette daarbij als communicatiemiddelen
in: eerder genoemde publicaties en projectwebsite,
diverse audiovisuele presentaties, een elektronische
nieuwsbrief, informatiebijeenkomsten, werkbijeenkom-
sten en publiciteit in de media.
De gebruikte documenten en onderzoeksrapporten,
welke door of in opdracht van ProSes zijn opgesteld,
zijn terug te vinden op de website www.proses.nl /
~.be.
1.4 Afbakening van de Ontwikkelings-
schets in plaats en tijd
De Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium richt
zich op projecten die tussen nu en 2010 gerealiseerd
kunnen worden of in ieder geval in uitvoering kunnen
zijn.
Onderwerp van studie is het Schelde-estuarium van de
monding tot Gent, zonder de door het getij beïnvloede
zijrivieren. Dit is hetzelfde gebied als waar de Langeter-
mijnvisie Schelde-estuarium zich op richt. De onder-
zochte projecten bevinden zich evenwel deels buiten
dit plangebied.
1.5 Leeswijzer
De Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium is als
volgt opgebouwd:
• de confrontatie tussen streefbeeld en werkelijkheid
maakt duidelijk waar projecten en maatregelen
nodig zijn – deze probleemstelling is het onderwerp
van hoofdstuk 2;
• hoofdstuk 3 bevat de besluiten voor projecten, maat-
regelen en aanpak tussen nu en 2010;
• in hoofdstuk 4 zijn de criteria opgenomen die zijn
gehanteerd bij het maken van een afweging tussen
verschillende projectalternatieven;
• de hoofdstukken 5, 6 en 7 bevatten een nadere toe-
lichting op de besluiten uit hoofdstuk 3, ingedeeld
naar de thema’s veiligheid, toegankelijkheid en
natuurlijkheid.
In een bijlagenrapport zijn toegevoegd: de hoofdlijnen
van de Langetermijnvisie en hierover gemaakte afspra-
ken (bijlage 1), een beschrijving van de onderzochte
maatregelen en projecten (bijlage 2), het gehanteerde
afwegingskader (bijlage 3), adviezen over het ambtelijk
concept van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-
estuarium en de strategische milieueffectenrapport en
de maatschappelijke kosten-batenanalyses (bijlage 4),
een korte toelichting op het lokale initiatief tot instel-
ling van een Schelde-Landschapspark (bijlage 5),
de vervolgstappen (bijlage 6) en een literatuurlijst
(bijlage 7).
Verder is als separate bijlage en als zelfstandig leesbaar
rapport de Vogel- en Habitattoets toegevoegd. Deze
toets is onderdeel van het besluit van de bewindslie-
den.
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In dit hoofdstuk wordt de probleemstelling beschre-
ven, die aan de basis van de besluiten uit deze Ontwik-
kelingsschets ligt. De probleemstelling is gebaseerd op
het verschil tussen het streefbeeld 2030 uit de Lange-
termijnvisie en de situatie die ontstaat wanneer, naast
het uitvoeren van het bestaande beleid, niets extra’s
wordt gedaan. Dit verschil is beschreven aan de hand
van de drie thema’s uit het streefbeeld 2030: veiligheid
tegen overstromingen, toegankelijkheid voor de
scheepvaart en natuurlijkheid van het estuarium. De
centrale vraagstelling is: op welke gebieden zijn tussen
nu en 2010 projecten en maatregelen nodig, wil het
streefbeeld in 2030 werkelijkheid worden?
Om deze vraag in het juiste perspectief te zetten, volgt
in paragraaf 2.1 eerst een beschrijving van het estuarie-
ne systeem en de relatie tussen de kenmerken van dit
systeem en de veiligheid, toegankelijkheid en natuur-
lijkheid van het gebied. Daarna wordt voor elk van deze
drie thema’s behandeld voor welke specifieke proble-
men in de komende periode nieuw beleid nodig is,
gevolgd door een toelichting. Paragraaf 2.5 schetst ver-
volgens de grenzen van de Ontwikkelingsschets en
behandelt enkele problemen die slechts zijdelings aan
de orde zullen komen.
2.1 Veiligheid, toegankelijkheid en
natuurlijkheid beste gediend met
dynamisch systeem
Het dominante kenmerk van het Schelde-estuarium is
de dynamiek. Die dynamiek manifesteert zich in het
getij, een (meer)geulenpatroon dat voortdurend veran-
dert en in wisselende zoutconcentraties. Hiermee
samenhangend bestaan er talrijke natuurlijke overgan-
gen (van droog naar nat, van zoet naar zout, van een
stabiele naar een instabiele bodem), die ervoor zorgen
dat er een grote diversiteit aan habitats en organismen
(flora en fauna) aanwezig is. In het hele gebied tussen
de monding en de bovenloop van de rivier, verschijnen
en verdwijnen habitats in verschillende ritmen. De
meest kenmerkende daarvan zijn schorren, slikken,
ondiepwatergebieden en zachte oevers.
Het huidige estuariene systeem is geen volledig
natuurlijk systeem: ook andere functies hebben er een
plaats gekregen, zoals (zee)scheepvaart, zee- en rivier-
weringen, recreatie en visserij. De systeemkenmerken
creëren goede condities voor deze functies. Zo zorgen
het meergeulensysteem van de Westerschelde en de
meanders in de Zeeschelde voor:
• weerstand tegen het getij, wat een dempend effect
heeft op de hoogwaterstanden (veiligheid);
• beperking van stroomsnelheden, wat een gunstig
effect heeft op de veiligheid van de scheepvaart
(toegankelijkheid) en op de diversiteit van het ecosys-
teem (natuurlijkheid).
Afname dynamiek bedreigend
Menselijke ingrepen – maar ook min of meer natuurlij-
ke ontwikkelingen – hebben tot kwaliteitsverlies van
de typerende kenmerken en het dynamisch functione-
ren van het estuarien systeem geleid. Voortgaand kwa-
liteitsverlies kan – op termijn – (naast andere oorzaken)
problemen veroorzaken voor de veiligheid, toeganke-
lijkheid en natuurlijkheid.
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2 Probleemstelling – bakens in beeld
Enkele belangrijke ontwikkelingen die invloed hebben
gehad op de kenmerken en het functioneren van het
estuariene systeem:
• Afname van de oppervlakte van het estuarium (door
inpoldering en bedijking) en verruiming en vastleg-
ging van gedeelten van de hoofdgeul. Dit heeft gere-
sulteerd in een verdere doordringing en vervorming
van het getij, in
hogere waterstan-
den, in een toename
van de stroomsnel-
heden en in een ver-
dere doordringing
van zout water land-
inwaarts (zowel in de
Westerschelde als in
de Zeeschelde). Het
vastleggen van de
oevers van de rivier
door inpolderingen
en harde dijken heeft
bovendien de bewe-
gingsvrijheid van de hoofd- en nevengeulen sterk
aan banden gelegd.
• Het onderhoud aan de vaargeul, het storten van bag-
gerspecie en andere ingrepen hebben invloed gehad
op de kleinere en van nature zeer beweeglijke
dwarsgeulen tussen de grote geulen. Deze zijn sterk
in betekenis afgenomen en zijn ook minder beweeg-
lijk geworden. Dat heeft gevolgen voor de zandpla-
ten. Die worden groter en hoger en krijgen steilere
randen, terwijl het areaal intergetijdengebieden,
ondiepwatergebieden en slibrijke gebieden in de
Westerschelde afneemt en in de Beneden-Zeeschel-
de toeneemt.
• Onnatuurlijk steile oevers bieden onvoldoende
bescherming tegen erosie. Het areaal schorren
neemt af onder invloed van erosie, terwijl de kans op
het ontstaan van nieuwe schorren kleiner wordt.
De Ontwikkelingsschets zoekt een oplossing voor pro-
blemen die, als gevolg van deze ontwikkelingen, ont-
staan voor de veiligheid, toegankelijkheid en
natuurlijkheid van het estuarium. Uitgangspunt bij
deze zoektocht is dat de dynamische processen kun-
nen voortgaan en dat de fysieke systeemkenmerken
van het estuarium zich verder kunnen ontwikkelen.
Alleen op die manier kan namelijk de draag- en veer-
kracht van het systeem worden gegarandeerd, en daar-
mee de gunstige uitgangspositie voor een veilig,
toegankelijk en natuurlijk estuarium.
Hierna worden de specifieke problemen die op deze
drie terreinen te verwachten zijn, nader besproken.
2.2 Veiligheid tegen overstromingen
onvoldoende
Het streefbeeld uit de Langetermijnvisie:
Maximale veiligheid is belangrijke bestaansvoor-
waarde voor beide landen
Het probleem
De huidige kans op overstromingen als gevolg van storm-
vloeden bedraagt in de minst beschermde gebieden in het
Zeescheldebekken ongeveer 1/70 jaar (eens per zeventig
jaar). Dit veiligheidsniveau in het Vlaamse deel van de
getijgebonden Schelde is onvoldoende. In Nederland
wordt voldaan aan de wettelijke eis van 1/4.000 jaar. Dit
wordt voldoende geacht. Op de lange termijn (>30 jaar)
zullen de verwachte zeespiegelrijzing en klimaatverande-
ring (onder meer verandering in frequentie en intensiteit
van stormvloeden) tot een afname van het veiligheidsni-
veau in beide landen leiden.
Hierna volgt een toelichting op dit probleemgebied.
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Zeeschelde: maatregelen dringend gewenst
Ondanks alle reeds gerealiseerde ingrepen hebben
zware stormen en grote wassen (afvoer van rivierwater)
sedert 1990 aangetoond dat het bereikte veiligheidsni-
veau verder opgevoerd moet worden. Wanneer Vlaan-
deren vandaag geconfronteerd wordt met dezelfde
meteorologische omstandigheden als tijdens de overs-
tromingsramp van 1953, zal bij Antwerpen een waters-
tand genoteerd worden die ongeveer een halve meter
hoger ligt dan toen het geval was. Dit betekent zware
overstromingen stroomopwaarts van Antwerpen, dat
sinds 1979 de bescherming geniet van een 1,35 meter
hoge waterkeermuur.
De huidige overstromingskans van het Zeescheldebek-
ken is, sinds de aanleg van dijkwerken en twaalf gecon-
troleerde overstromingsgebieden2, op de zwakste
plaatsen eens per zeventig jaar. Met de realisatie van
het gecontroleerde overstromingsgebied Kruibeke-
Basel-Rupelmonde wordt die kans gereduceerd tot
eens per 350 jaar. Het veiligheidsniveau wordt hierdoor
aanmerkelijk verbeterd, maar is dan nog steeds veel te
laag.
De veiligheid tegen overstromen in het Zeescheldebek-
ken wordt in toenemende mate bedreigd. De meeste
wetenschappers zijn het erover eens dat het klimaat de
komende decennia zal veranderen. Die verandering zal
zich uiten in nattere winters, drogere zomers, een snel-
lere stijging van de zeespiegel en een verandering in
de frequentie en de intensiteit van stormvloeden. Een
stijging van de zeespiegel leidt tot een verlaging van
het veiligheidsniveau. Bij een zeespiegelstijging van
zestig cm per eeuw neemt de kans op een overstro-
ming toe van eens per 350 jaar in 2006 tot eens per
100 jaar in 2100. Het gereedkomen van het gecontro-
leerde overstromingsgebied Kruibeke-Basel-Rupelmon-
de in 2006 én de klimatologische veranderingen in
deze eeuw leiden per saldo tot een veiligheidsniveau
dat vergelijkbaar is met het huidige, onvoldoende
geachte, veiligheidsniveau.
Westerschelde: ander beleidskader
Het veiligheidsniveau (1 op 4.000 jaar) van de zeewe-
ringen in het Nederlandse deel van de Schelde zal zon-
der nadere maatregelen op de langere termijn onder
invloed van zeespiegelrijzing en de klimaatveranderin-
gen afnemen. De veiligheidsfilosofie, die bij de oplos-
sing van dit probleem zal worden gehanteerd
(risicobenadering3) is nog onderwerp van studie en dis-
cussie in ander kader (het project Ruimte voor de rivier
en De Veiligheid van Nederland in Kaart).
Oplossingen vragen veel tijd
Omdat maatregelen voor het neutraliseren van de
effecten van zeespiegelstijging en klimaatverandering
een lange voorbereidingstijd vergen, wordt voor deze
problematiek een uitzondering gemaakt op de regel
dat alleen problemen op korte en middellange termijn
aan de orde komen binnen de Ontwikkelingsschets. De
verkenning naar mogelijke ingrepen op de lange ter-
mijn langs het oostelijk deel van de Westerschelde en
de Zeeschelde, ook met het oog op het voorkomen van
extreme hoogwaterstanden in de Zeeschelde, maken
daarom deel uit van de Ontwikkelingsschets.
2.3 Toegankelijkheid voor grote contai-
nerschepen te beperkt
Het streefbeeld uit de Langetermijnvisie:
Als trekpaard voor de welvaart zijn de Scheldehavens
optimaal toegankelijk
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2) Een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) is een gebied dat op gecontroleerde wijze als wateropvanggebied kan dienen bij extreem hoge waterstanden
3) Bij een risicobenadering wordt niet uitgegaan van één overal te bereiken veiligheidsniveau, maar wordt per locatie bekeken welk profijt, in de zin van vermeden schade,
bepaalde veiligheidsmaatregelen opleveren
Het probleem
Op welke wijze kunnen de transportstromen van met
name containergebonden goederen van en naar de Ant-
werpse regio en het achterland, zoals die thans plaatsvin-
den via de Westerschelde, ook in de toekomst worden
afgewikkeld (inclusief de verwachte schaalvergroting in
de scheepvaart en de groei van die transportstromen) op
een kostenefficiënte manier en met zo min mogelijk nega-
tieve effecten op de natuur, het milieu en de ruimtelijke
structuur?
Hierna volgt een toelichting van dit probleemgebied.
Vertrekpunt:
efficiënt en duurzaam goederenvervoer
Het vertrekpunt bij het thema toegankelijkheid is de
wens dat goederenvervoer kan plaatsvinden op de
meest kosteneffi-
ciënte, milieu- en
ruimtevriendelijke
wijze. In de Langeter-
mijnvisie is als
beleidsdoel gefor-
muleerd dat de toe-
gang tot de
Scheldehavens voor
zowel Vlaanderen als
Nederland in 2030 is
geoptimaliseerd, in
overeenstemming
met de sociaal-eco-
nomische ontwikke-
ling en in balans met het instandhouden van het
natuurlijke estuariene systeem en de veiligheid tegen
overstromingen.
Containervaart: meer containers, grotere schepen
In de containervaart tekenen zich de laatste jaren enke-
le belangrijke tendensen af:
• Groei van het transport van en naar West-Europa. Het
vervoer van containers van en naar de havens in de
‘Hamburg – Le Havre range’ is in de periode 1990 –
2000 gestegen met gemiddeld 7,5% per jaar4. Voor
de periode 2000 – 2010 wordt een groei van 3 tot
5,5% per jaar verwacht en 2 tot 4% voor de periode
2010 – 2030, afhankelijk van de ontwikkelingen in de
wereldeconomie5.
• Schaalvergroting van schepen in de containervaart.
Prognoses wijzen uit dat reders bij internationaal
containervervoer steeds meer gebruik willen maken
van grotere containerschepen, met een diepgang
van meer dan 12 tot 13 meter.
• Reders hanteren strikte vaarschema’s om kosten te
besparen. Voor het varen van en naar de havens in
West-Europa wil men derhalve zo min mogelijk
afhankelijk zijn van belemmeringen zoals de maritie-
me toegang.
Antwerpen: voldoende diepgang ontbreekt
De Westerschelde verbindt de Scheldehavens met de
open zee. De vaargeul wordt, conform de gemaakte
afspraken in het Verruimingsverdrag van 1995, perma-
nent op diepte gehouden voor de zeevaart. De haven
van Antwerpen is daardoor getijonafhankelijk toegan-
kelijk voor schepen met een diepgang tot 11,85 meter.
Door de aanwezigheid van plaatselijke ondiepten in de
vaargeul is de toegang voor schepen met meer diep-
gang problematisch. De bereikbaarheid van de contai-
nerterminals (vóór de sluizen) is afhankelijk van het
getij. Bij verdere schaalvergroting en meer diepgang in
de containervaart ondervinden rederijen, verladers en
ontvangers in toenemende mate hinder om goederen
via de Antwerpse haven te laten verschepen.
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4) bron: Havenbedrijf Rotterdam NV / Port information desk
5) bron: Verruiming van de vaarweg van de Schelde, een maatschappelijke kosten-batenanalyse, CPB, 2004
Andere Scheldehavens:
beperkende factoren apart beleidskader
Voor de vaargeul via de Westerschelde naar de havens
van Terneuzen en Vlissingen bestaan geen specifieke
problemen met de toegankelijkheid. Voor de haven van
Gent (en de achter de sluizen gelegen havens van Ter-
neuzen) vormen de afmetingen en de capaciteit van de
Westsluis te Terneuzen een beperkende factor. Op ter-
mijn zou deze sluis een ernstig knelpunt kunnen vor-
men in de verdere ontwikkeling van deze havens. Dit
vraagstuk behoort, gezien de opdracht in het memo-
randum van Vlissingen, niet tot het domein van de Ont-
wikkelingsschets 2010 en zal in een ander traject
worden behandeld. De haven van Zeebrugge, gelegen
in het mondingsgebied van de Westerschelde, kampt in
de huidige omstandigheden niet met aanloopproble-
men aan de zeezijde. Getijonafhankelijke vaart is
momenteel mogelijk voor schepen met een diepgang
tot 13,20 meter.
Risico’s vervoer gevaarlijke stoffen:
beperken is uitgangspunt
Het transport van ammoniak, brandbare gassen en
andere gevaarlijke stoffen over de Schelde kan tot vei-
ligheidsrisico’s voor omwonenden leiden. In Nederland
geldt voor deze ‘externe veiligheid’ een norm voor het
plaatsgebonden risico6 en een oriënterende waarde
voor het groepsrisico7. Voor Vlaanderen gelden geen
wettelijke normen voor de risico’s bij het vervoer van
gevaarlijke stoffen.
De rede van Vlissingen is de locatie met de grootste
kans8 op een aanvaring in de Westerschelde. Het
plaatsgebonden risico blijft ook daar echter binnen de
norm. Het groepsrisico is het hoogst voor het gebied
bij Terneuzen. Ook dit risico ligt binnen de daarvoor
gehanteerde oriënterende waarde.
Het streefbeeld uit de Langetermijnvisie geeft aan dat
de kans op calamiteiten in 2030 niet groter mag zijn
dan in het jaar 2000 en zo mogelijk kleiner. Het streven
is om het plaatsgebonden risico op het land onder de
gestelde grenswaarde te behouden. Bovendien moet
de kans op ongevallen met grote aantallen slachtoffers,
zover als mogelijk gereduceerd worden. Plannen voor
het verbeteren van de toegankelijkheid van de Schel-
dehavens, moeten aan dit uitgangspunt worden
getoetst.
2.4 Natuurlijkheid: herstel noodzakelijk
Het streefbeeld uit de Langetermijnvisie:
De instandhouding van de fysieke kenmerken van het
estuarium is uitgangspunt van beheer en beleid
Het estuarien ecosysteem is gezond en dynamisch
Het probleem
Door verschillende oorzaken, waaronder de vele menselij-
ke ingrepen, zijn er grote veranderingen opgetreden in het
ecosysteem van het Schelde-estuarium. Zo is de verhou-
ding van de arealen van verschillende habitats gewijzigd.
Zones van ondiep water zijn afgenomen, plaatranden zijn
versteild, kortsluitgeulen raken opgevuld, plaatsystemen
zijn meer gestroomlijnd en groter en hoger geworden, slik-
ken zijn verkleind en soms ook verlaagd en diep water is
uitgebreid en dieper geworden. Mede daardoor zijn ecolo-
gische waarden van het estuarium achteruit gegaan. Uit
de resultaten van de berekeningen van de natuurlijkheid
van het Schelde-estuarium blijkt bijvoorbeeld dat de
natuurlijkheidsgraad, in 1900 gesteld op 100, in 1999 was
gedaald naar gemiddeld ongeveer 70 (Nederland en
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6) De jaarlijkse kans op overlijden op een bepaalde locatie als een rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen.
7) De jaarlijkse kans dat een groep personen overlijdt door een ongeval met gevaarlijke stoffen.
8) Actualisatie Risicoanalyse (Wester)Schelde, opgesteld als vervolg op het Memorandum over Externe Veiligheid van maart 2002 (zie bijlage 1)
Vlaanderen samen). De natuur van het Schelde-estuarium
mist daardoor de ‘robuustheid’ om voldoende weerstand
te kunnen bieden aan ingrepen op die natuur; ook als die
op zichzelf beperkt van aard zijn. Met andere woorden: de
huidige staat van instandhouding van het estuarium, in
de zin van de Habitatrichtlijn, is niet gunstig, waardoor
‘behoud’ van de huidige toestand dus geen optie is en
‘herstel’ noodzaak wordt.
Hierna volgt een toelichting van dit probleemgebied.
Gebrek aan ruimte en dynamiek
De geconstateerde degradatie van het ecologische sys-
teem wordt door alle deskundigen unaniem toege-
schreven aan het gebrek aan ruimte en dynamiek
binnen het estuarium voor morfologische processen
(sedimentatie en ero-
sie van zand en slib)
en biologische pro-
cessen (onder meer
de voedselkring-
loop). Daarmee
samenhangend is er
te weinig ruimte en
dynamiek voor het
ontstaan van meer
van elkaar verschil-
lende habitats van
hoge kwaliteit, in
wisselende opper-
vlakten en op ver-
schillende tijden en plaatsen. Het gevolg is een afname
van processen die de natuur in stand houden en die
voor het estuarium kenmerkend zijn, zoals bijvoorbeeld
de vorming van jonge schorren. Op zijn beurt heeft dit
tot gevolg dat de biodiversiteit van het estuarium
(vogels, vissen en bodemdieren) afneemt.
Naast het tekort aan ecologische kwaliteit van het estu-
ariene systeem leidt de neerwaartse trend in het habi-
tatareaal ertoe dat ook de huidige kwantiteit van
habitats en leefgebieden in het estuarium tekort schiet
om te kunnen spreken over een ‘gunstige staat van
instandhouding’.
Bedreigde gebieden belangrijk voor flora en fauna
De ondiepwatergebieden, zout- en brakwaterschorren
en slibrijke intergetijdengebieden, waarvan kwaliteit en
kwantiteit onder druk staan, hebben een functie voor
vestiging, groei en voortplanting van flora en fauna. Zij
voorzien in bodemorganismen, foerageerplaatsen voor
vogels, foerageerplaatsen en kraam- en kinderkamer
voor jonge vis en in rust- en zoogplaatsen voor zee-
zoogdieren (gewone zeehond en bruinvis). Bovendien
zijn het relatief voedselrijke gebieden met een hoge en
diverse biomassa. Deze gebieden werken tevens als fil-
ter voor het estuarium en dragen bij aan de afbraak
van nutriënten. Bij ongewijzigd beleid zal dus kwali-
teitsverlies optreden van belangrijke schakels in het
ecosysteem van de Schelde.
Zout water dringt verder door
Doordat de vloedgolf uit de Westerschelde verder in
het estuarium doordringt, als gevolg van oppervlakte-
verlies van het estuarium en verruiming van de hoofd-
geul, verschuift ook de zoutgradiënt stroomopwaarts.
De intergetijdengebieden in het brakke en zoete
gedeelte van het estuarium, komen daardoor in het
gedrang. Deze gebieden zijn zowel voor de natuur
(onder meer als doortrekgebieden van vissen) als voor
de recreatie zeer waardevol. Deze tendens naar verder
doordringen van zout water wordt versterkt door een
zeer wisselende afvoer van zoet water vanuit de boven-
loop van de Schelde en het spuikanaal bij Bath. Ook de
pieken in de afvoer van zoet water vormen een pro-
bleem. Zoet water wordt nu op de piekmomenten
onnatuurlijk snel naar de rivier afgevoerd. De oorzaak
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hiervan is het ontbreken van goede retentiegebieden
(opvanggebieden voor water). Het gevolg is onvol-
doende kans voor de vorming van brakwatergebieden
en riviermoerassen. Dit tast zowel de biodiversiteit als
het voortbestaan van estuariene processen aan.
‘Gunstige staat van instandhouding’ als referentie
Het behoud en herstel van de gunstige staat van
instandhouding in de zin van de Europese Habitatricht-
lijn, vormt de gemeenschappelijke referentie (in Vlaan-
deren en in Nederland) voor het thema natuurlijkheid.
De staat van instandhouding wordt als gunstig
beschouwd wanneer:
• voor habitats:
– het natuurlijk verspreidingsgebied en de opper-
vlakte van de natuurlijke habitat binnen een
gebied stabiel zijn of toenemen;
– de voor behoud op langere termijn nodige speci-
fieke structuur en functies bestaan en in de afzien-
bare toekomst vermoedelijk zullen blijven
bestaan;
– de staat van instandhouding van soorten die
typisch zijn voor die habitat gunstig is.
• voor soorten:
– blijkt dat de soort nog steeds een levensvatbare
component is van zijn natuurlijke habitat, en dat
vermoedelijk op lange termijn zal blijven;
– het natuurlijk verspreidingsgebied van de soort
niet kleiner wordt of binnen afzienbare tijd kleiner
lijkt te zullen worden;
– er een voldoende groot habitat bestaat en waar-
schijnlijk zal blijven bestaan om de populaties op
lange termijn in stand te houden.
Het bovengenoemde referentiekader vraagt om een
nadere concretisering om echt operationeel te zijn. Die
concretisering vindt plaats door middel van de vaststel-
ling van instandhoudingsdoelstellingen in beide lan-
den. Instandhoudingsdoelstellingen voor het Schelde-
estuarium, met de daarbij behorende maatregelen voor
het behoud en/of herstel van de gunstige staat van
instandhouding zijn in Vlaanderen en Nederland echter
nog niet formeel vastgesteld. De invulling van het
onderdeel natuurlijkheid in deze Ontwikkelingsschets
is te zien als voorloper van de genoemde instandhou-
dingsdoelstellingen en draagt daarmee ook bij tot de
verwezenlijking van de ecologische doelstellingen van
de Kaderrichtlijn Water.
2.5 Probleemgebieden die slechts
zijdelings aan de orde komen
Er zijn probleemgebieden in en rond het Schelde-estu-
arium die niet behoren tot het afgesproken domein
van de Ontwikkelingsschets. Hiermee zijn wel relaties
en die komen daarom zijdelings aan de orde. Enkele
voorbeelden hiervan zijn hier aangeduid.
Afvoer van water in de zijrivieren
De afvoer van water in de zijrivieren van de Zeeschelde
leidt in periodes met
veel regenval tot
problemen. De oor-
zaken hiervan zijn de
verstedelijking in het
stroomgebied, de
verslibbing van de
rivierbedden van de
zijrivieren en het ver-
der stroomopwaarts
reiken van de vloed-
golf uit zee. De pro-
blemen in de
zijrivieren behoren
echter niet tot het
domein van de Ontwikkelingsschets 2010. Zij zijn wel
zijdelings meegenomen en in de effectenstudies is
19 | ontwikkelingsschets • besluiten
gekeken naar de relatie tussen maatregelen in de Zee-
schelde en maatregelen die vanwege een betere afwa-
tering worden getroffen in de beken en zijrivieren.
Fysisch-chemische waterkwaliteit 
Ondanks onmiskenbare verbeteringen is de fysisch-
chemische waterkwaliteit van het Schelde-estuarium
nog een beperkende factor voor natuurontwikkeling,
bijvoorbeeld bij de
migratie van vis tus-
sen de Westerschel-
de en de rest van het
bekken. Ook de
belasting met nut-
riënten in het Schel-
de-estuarium is nog
te hoog.
Het oplossen van de
problemen met de
fysisch-chemische
waterkwaliteit
behoort niet tot het
domein van de Ontwikkelingsschets 2010. Dit is het
werkterrein van de Internationale Schelde Commissie
(ISC). Er bestaat uiteraard wel een relatie tussen de pro-
jecten uit de Ontwikkelingsschets en de waterkwaliteit.
Schoon water zal de kwaliteit van de te ontwikkelen
natuur verhogen. Andersom zullen projecten en maat-
regelen gericht op ontwikkeling van estuariene natuur-
gebieden gunstige (zuiverende) effecten kunnen
hebben op de waterkwaliteit en een goede ecologi-
sche toestand van het oppervlaktewater als beoogd in
de Kaderrichtlijn Water bevorden (zie hierboven).
Recreatie en visserij
Recreatie en visserij zijn op zichzelf geen onderwerp
van de Ontwikkelingsschets 2010. Wel zijn beide nauw
gerelateerd aan het thema natuurlijkheid. In de Ontwik-
kelingsschets is aandacht besteed aan synergetische
effecten: er is bekeken hoe recreatie en visserij (met
name zeecultures) kunnen ‘meeprofiteren’ van voorge-
stelde oplossingen. Bij visserij gaat het bijvoorbeeld om
versterking van de kraam- en kinderkamerfunctie voor
vis en garnaal. Van versterking van het natuurimago
zullen ook recreatie en toerisme profiteren.
Daarnaast is een beschrijving van de gevolgen van pro-
jecten en maatregelen voor recreatie en visserij onder-
deel van het effectenonderzoek geweest.
Landbouw 
Ook de problematiek van de landbouw is op zichzelf
geen onderwerp van de Ontwikkelingsschets. Wel zijn
de voorgestelde projecten en maatregelen getoetst
aan de effecten die zij kunnen hebben op de land-
bouw, zoals functieverandering van landbouwgrond en
verzilting. Het gaat hierbij om een globale toetsing. In
de vervolgfase zullen deze effecten per locatie moeten
worden geïnventariseerd. Zo’n inventarisatie kan leiden
tot maatregelen om negatieve effecten voor de land-
bouw te beperken.
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In dit hoofdstuk formuleren de bewindslieden de
besluiten. Eerst volgen de besluiten over projecten en
maatregelen die de bewindslieden tussen nu en 2010
willen effectueren om de veiligheid, toegankelijkheid
en natuurlijkheid in het Schelde-estuarium te verbete-
ren. Daarna volgen besluiten over de aanpak: procesaf-
spraken over het vervolg en afspraken over het
handhaven van de samenhang tussen de thema’s.
Voorafgaand aan de besluiten over projecten en maat-
regelen per thema, stellen de bewindslieden eerst
enkele uitgangspunten vast die zij hanteren bij het
maken van plannen voor het Schelde-estuarium.
Besluit 0.a
Bij het maken van keuzes voor de Ontwikkelings-
schets geldt de handhaving van de fysieke systeem-
kenmerken van het estuarium als randvoorwaarde.
Deze kenmerken zijn namelijk cruciaal voor het berei-
ken van de doelstellingen voor de thema’s veiligheid,
toegankelijkheid en natuurlijkheid. Alle menselijke
ingrepen dienen hieraan te worden getoetst. In het
streefbeeld uit de Langetermijnvisie zijn de fysieke sys-
teemkenmerken als volgt omschreven: een open en
natuurlijk mondingsgebied, een systeem van hoofd- en
nevengeulen met tussenliggende platen en ondiepwater-
gebieden in de Westerschelde en een riviersysteem met
meanderend karakter in de Zeeschelde. Daarnaast treft
men een grote diversiteit aan van schorren, slikken en pla-
ten in zout, brak en zoet gebied, gecombineerd met
natuurlijke oevers.
Besluit 0.b
Het morfologisch beheer van het estuarium zal
dienstbaar zijn aan het instandhouden van de sys-
teemkenmerken en aan het instandhouden en waar
mogelijk verbeteren van de ecologisch belangrijke
gebieden in het estuarium, en zal dus niet meer
alleen worden bepaald door het vaargeulonder-
houd en de veiligheid.
Een dergelijke meer pro-actieve benadering past bin-
nen een beheer dat is gericht op het optimaliseren van
de fysieke en ecologische toestand van het estuarium,
in plaats van op het louter herstellen van morfologi-
sche schade. Een dergelijk beheer willen de bewindslie-
den voor het Schelde-estuarium in de toekomst
realiseren. Het beheerinstrumentarium zal daaraan
indien nodig worden aangepast.
3.1 Besluiten over veiligheid: dijkverho-
gingen en overstromingsgebieden
De besluiten over veiligheid tegen overstromen
bestaan uit verschillende projecten om deze veiligheid
te verbeteren. Gezien de relatie tussen deze projecten
en de doelstellingen van het Sigmaplan9, is bij de voor-
gestelde besluiten aansluiting gezocht op de hoofdlij-
nen van dit plan zoals dat wordt geactualiseerd en de
daarin gehanteerde termijnen.
Besluit 1.a
De veiligheid tegen overstromen in het Zeeschelde-
bekken wordt verzekerd door de realisatie vóór
2030 van een combinatie van lokale verhogingen
van de waterkeringen en de aanleg van gecontro-
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3 Besluiten over projecten, maatregelen en aanpak
9) Het Sigmaplan uit 1977 bevat een groot aantal werken om de veiligheid tegen overstromingen te verbeteren. Deze werken zijn inmiddels vrijwel voltooid.
Aangezien de bereikte veiligheid nog niet voldoende is, wordt momenteel een actualisatie van het Sigmaplan opgesteld
leerde overstromingsgebieden (GOG)10.
De bewindslieden kiezen ervoor om een zo groot
mogelijk deel van de gecontroleerde overstromings-
gebieden in te richten als natuurgebied (voor de
besluiten gericht op 2010 zie besluit 1.b). De precieze
ligging van de gecontroleerde overstromingsgebie-
den zal in de verdere uitwerking van het geactuali-
seerde Sigmaplan ten laatste op 1 juli 2005 in de
schoot van de Vlaamse regering worden bepaald.
De verhoging van de waterkeringen zal plaatsvinden in
stedelijke gebieden zoals de stad Antwerpen, andere
woonkernen en industriegebieden langs de rivier11. De
precieze ligging van de oevergedeelten die worden
verhoogd, zal in de verdere uitwerking van het geactu-
aliseerde Sigmaplan worden bepaald.
De inrichting van de overstromingsgebieden met
natuur kan door middel van een gecontroleerd geredu-
ceerd getij (GGG – estuariene natuur)12 of door een
inrichting en beheer als wetland of andere natuur. De
keuze uit beide mogelijkheden wordt bepaald door de
bijdrage aan de ecologische doelstellingen op de
gegeven locatie.
In het geactualiseerde Sigmaplan worden vijf zones
onderscheiden:
• zone 1: de Zeeschelde van de Belgisch-Nederlandse
grens tot de Rupelmonding;
• zone 2: de Zeeschelde van de monding van de Rupel
tot opwaarts Dendermonde en de Rupel en de
Durme;
• zone 3: de Dijle tussen de Rupel en Mechelen;
• zone 4: de Zeeschelde van Dendermonde tot Gent;
• zone 5: de rest van het getijgebied van de Zeeschel-
de (delen van Kleine en Grote Nete, Dijle en Zenne).
Per zone is het de doelstelling om de risico’s te beper-
ken en zoveel mogelijk homogeen te verspreiden. Hier-
bij wordt naar de meest rendabele verhouding van
kosten en baten gezocht. In de praktijk dient men hier-
voor vooral de risico’s in de schadecentra te verminde-
ren. Schadecentra zijn gemeenten, steden en gebieden
waar zich grote risico’s voordoen wanneer er geen
extra maatregelen worden genomen. In principe bete-
kent dit ook dat men hier veel veiligheidsbaten (grote
vermeden risico’s) kan halen, en men ook meer mag
investeren voor éénzelfde resultaat. Vanuit een oog-
punt van kosten en baten is het dus logisch dat men
probeert zoveel mogelijk de schadecentra eerst te
beveiligen.
Voor de vier zones kunnen de eerste resultaten van het
verdere onderzoek reeds vermeld worden:
• In zone 1 is Antwerpen het belangrijkste schade-
centrum. Veiligheidsbaten kunnen worden gezocht
in ofwel het aanleggen van gecontroleerde overstro-
mingsgebieden ter hoogte van de Belgisch-Neder-
landse grens ofwel in lokale dijkverhoging in de
regio van de stad Antwerpen. Volgens de huidige
stand van het lopende onderzoek kan reeds gesteld
worden dat voor zone 1 de oplossing moet worden
gezocht in lokale dijkverhoging in de regio van de
stad Antwerpen. In afwijking van de ambtelijk versie
van de Ontwikkelingsschets blijkt immers uit onder-
tussen uitgevoerde berekeningen dat in zone 1 de
oplossing met dijkverhoging een betere
kosten/baten-ratio oplevert dan de voorgestelde
oplossing waarbij geopteerd werd voor de aanleg
van een groot overstromingsgebied aan de grens,
gecombineerd met verdere dijkverhoging. Opge-
merkt wordt dat nabij de grensovergang een land-
waartse dijkverlegging wordt gerealiseerd met het
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10) Een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) is een gebied dat op gecontroleerde wijze als wateropvanggebied kan dienen bij extreem hoge waterstanden
11) Overeenkomstig de risicobenadering wordt een hogere veiligheid nagestreeft in gebieden war de schade bij overstroming het grootst is
12) Een gecontroleerd gereduceerd getij gebied (GGG) is een inrichtingsvariant van een gecontroleerd overstromingsgebied. In een overstromingsgebied met GGG wordt ook onder
‘dagelijkse’ omstandigheden water ingelaten door een regelbare verbinding met de rivier, waardoor een gedempt getij ontstaat in het overstromingsgebied
oog op de energiedissipatie van het getij13 en de
verdere natuurlijke ontwikkeling van estuariene pro-
cessen. Deze energiedissipatie heeft een dempend
effect op het getij en levert daardoor een bijdrage
aan de verhoging van de veiligheid.
• In zone 2 zijn er meerdere schadecentra zoals bij-
voorbeeld Boom, Bornem, Dendermonde, Hamme en
Niel. Hamme is het belangrijkste schadecentrum, het
risico in Hamme is zelfs groter dan in Antwerpen. Vei-
ligheidsbaten kunnen worden gezocht in ofwel het
aanleggen van gecontroleerde overstromingsgebie-
den ofwel door dijkverhoging. In tegenstelling tot
zone 1 is zone 2 onvoldoende te beveiligen met dijk-
verhogingen. Lokale dijkverhogingen zijn relatief
gunstig, maar halen een onvoldoende veiligheidsni-
veau. Dijkverhoging over de volledige zone heeft
eveneens weinig effect en zorgt vooral voor een ver-
schuiving van overstromingsproblemen. Volgens de
huidige stand van het lopende onderzoek kan reeds
gesteld worden dat voor zone 2 de oplossing moet
gezocht worden in het aanleggen van circa 1000 ha
gecontroleerde overstromingsgebieden.
• In zone 3 is Mechelen het belangrijkste schade-
centrum. Veiligheidsbaten kunnen gezocht worden
in ofwel het aanleggen van gecontroleerde overstro-
mingsgebieden ter hoogte van de monding van de
Dijle ofwel door lokale dijkverhoging in de stad
Mechelen ofwel door het bouwen van een storm-
vloedkering op de Rupel. Volgens de huidige stand
van het lopende onderzoek kan reeds gesteld wor-
den dat voor zone 3 de oplossing moet gezocht wor-
den in het aanleggen van circa 250 ha
gecontroleerde overstromingsgebieden ter hoogte
van de monding van de Dijle.
• In zone 4 zijn er meerdere schadecentra zoals bij-
voorbeeld Berlare, Destelbergen, Gent en Wetteren.
In deze zone is het risico reeds voor een groot deel
verlaagd door de optimalisatie in de voorgaande
zones maar toch is het restrisico nog te groot, waar-
door bijkomende maatregelen in deze zone noodza-
kelijk zijn. Veiligheidsbaten kunnen gezocht worden
in ofwel het aanleggen van gecontroleerde overstro-
mingsgebieden ofwel door dijkverhoging. Dijkverho-
ging scoort niet goed in deze zone, overstromingen
worden niet vermeden maar verplaatst. Volgens de
huidige stand van het lopende onderzoek kan reeds
gesteld worden dat voor zone 4 de oplossing moet
gezocht worden in het aanleggen van circa 400 ha
gecontroleerde overstromingsgebieden.
Om te beschermen tegen hoge bovenafvoeren zijn bij-
komende ingrepen in zone 5 noodzakelijk. Men kan
ervan uitgaan dat ten behoeve van de problematiek
van de bovenafvoer nog een aanzienlijke hoeveelheid
overstromingsgebieden moeten worden aangelegd. Dit
wordt onderzocht. Aanvullend onderzoek is nodig naar
maatregelen die op lange termijn nodig zijn om ook in
de periode 2050-2100 voldoende veiligheid te bieden.
De eventuele gecontroleerde overstromingsgebieden
die hiervoor noodzakelijk zijn dienen niet onmiddellijk
aangelegd te worden, maar dienen gereserveerd te
worden, net zoals de locatie voor een eventuele bouw
van een stormvloedkering ter hoogte van Oosterweel.
Het Sigmaplan wordt geactualiseerd op basis van een
risicobenadering. Conform de gevolgde risicobenade-
ring is het dan ook niet verantwoord om zwaar te
investeren in de bescherming van gebieden waar de
schade veroorzaakt door een eventuele overstroming
beperkt is. Indien wordt voorgesteld om nieuwe infrast-
ructuur in dergelijke gebieden te voorzien, moet
getoetst worden of dit een verstoring betekent van het
nagestreefde evenwicht tussen kans op een overstro-
ming en schade veroorzaakt door die overstroming.
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13) Afname van de getijkracht door wrijving bij het overstromen van ondiepe gebieden
Een bijdrage aan de natuurlijkheid van het estuarium
wordt enkel maar gegeven bij die planalternatieven
waar extra gecontroleerde overstromingsgebieden
worden aangelegd en wanneer die overstromingsge-
bieden worden ingevuld met natuurontwikkeling wat
wetland en/of estuariene natuur kan zijn. Dit is dan in
overeenstemming met de beslissing van de Vlaamse
regering omtrent de Langetermijnvisie voor het Schel-
de-estuarium en de verplichting vanuit Europa in het
kader van Natura 2000 om tot een robuust estuarium
te komen en hiervoor zijn landwaarts verplaatsen van
dijken en/of gecontroleerde overstromingsgebieden in
combinatie met natuurontwikkeling noodzakelijk.
Uitbreiding van het estuarium door de dijken land-
waarts te verplaatsen of opgehoogde buitendijkse
gebieden af te graven, draagt telkens op één of andere
wijze bij aan alle geformuleerde doelstellingen.
Stroomafwaarts is bijkomende ruimte belangrijk voor
energiedissipatie van de vloedgolf, wat bijdraagt tot de
veiligheid tegen overstromen, en de natuurlijke ontwik-
keling van estuariene processen. Helemaal boven-
strooms is deze ruimte voor de rivier niet zozeer
belangrijk voor energiedissipatie maar wordt ze onont-
beerlijk om de piekdebieten van de bovenafvoer te
bufferen. Indien het geven van ruimte aan de rivier
vanuit maatschappelijke randvoorwaarden niet moge-
lijk is, doordat een gebied bijvoorbeeld ook een contro-
leerbare veiligheidsfunctie moet vervullen, kan de
estuariene invloed uitgebreid worden door aangepast
sluisbeheer, ook wel gecontroleerd gereduceerd getij
(GGG) genoemd. Niet alleen de overstromingsgebieden
die ingevuld worden met een gecontroleerd geredu-
ceerd getij maar ook de landwaartse dijkverplaatsingen
en het afgraven van opgehoogde buitendijkse gebie-
den dragen bij aan het reduceren van de getijdenener-
gie, wat op veiligheid uiteraard een positief effect
heeft.
Besluit 1.b
Vlaanderen streeft er sterk naar om in 2010 van de
voorziene 1000 ha gecontroleerd overstromingsge-
bied in zone 2 (Zeeschelde tussen Rupelmonde en
Dendermonde en Rupel en Durme) 200 ha gereali-
seerd of in uitvoering te hebben en dit gebied in te
vullen met minimaal 150 ha estuariene natuur. Voor
zone 4 (Zeeschelde tussen Dendermonde en Gent)
streeft Vlaanderen er sterk naar om in 2010 van de
voorziene 400 ha gecontroleerd overstromingsge-
bied minimaal 80 ha gerealiseerd of in uitvoering te
hebben en dit gebied in te vullen met minimaal 60
ha andere natuur zoals wetland. De precieze loca-
ties, waar deze natuurinvulling zal plaatsvinden,
zijn uiterlijk 1 juli 2005 bekend.
Bij de selectie van projecten dienen projecten, die een
hoge bijdrage aan veiligheid en natuurlijkheid bieden,
prioriteit te krijgen.
Besluit 1.c
Voor het handhaven van de wettelijke veiligheids-
norm langs het oostelijk deel van de Westerschelde
en het bereiken van een aanvaardbaar veiligheids-
niveau langs de Zeeschelde zien de bewindslieden
de aanleg en het gebruik van de Overschelde niet
langer als een oplossing.
De aanleg van een Overschelde14 kan een oplossing
voor de lange termijn vormen wanneer zeespiegelrij-
zing en bodemdaling (in relatie met klimaatwijzigin-
gen) zich zouden manifesteren en/of wanneer
maatregelen in het Schelde-estuarium worden geno-
men die een verhoging betekenen van de overstro-
mingskans. De Overschelde zou zowel in Nederland als
Vlaanderen een verlaging van de waterstand bewerk-
ontwikkelingsschets • besluiten | 24
14) De Overschelde behelst de realisatie van een verbinding tussen de Westerschelde en de Oosterschelde, in de vorm van een zeer breed en diep kanaal met een doorlaatmiddel
(kering). Door het openen van de kering kan bij extreme stormtijen een verlaging van de waterstand op de Westerschelde en Zeeschelde bereikt worden
stelligen. Daar van dit project wordt afgezien, zullen
voor het Nederlandse deel op lange termijn alternatie-
ve oplossingen gezocht moeten worden. In Vlaanderen
zullen de alternatieve oplossingen deel uitmaken van
het geactualiseerde Sigmaplan. Gezien de termijn en
het type oplossingen dat hierbij aan de orde is, zoals
het verhogen van dijken in de tweede helft van deze
eeuw, zijn hiervoor in deze Ontwikkelingsschets geen
besluiten nodig.
Besluit 1.d
De bouw van een stormvloedkering te Oosterweel
wordt momenteel niet overwogen.
Voor de langere termijn blijft dit wel een optie om de
gewenste veiligheid in Vlaanderen te garanderen. Dit
kan het geval zijn bij een extreme zeespiegelstijging
en/of maatregelen in het Schelde-estuarium die een
verhoging betekenen voor de overstromingskans. Als
besloten zou worden tot aanleg van een stormvloedke-
ring in de Zeeschelde te Oosterweel, noodzaakt dat tot
een vervroegde aanpassing van de dijkhoogte in
Nederland (Hansweert -grens) en Vlaanderen (grens -
Oosterweel).
Besluit 1.e
De bewindslieden streven ernaar om in de toe-
komst te komen tot een afgestemd beleid inzake de
veiligheid tegen overstromen in het Schelde-
estuarium.
In Vlaanderen en Nederland wordt het veiligheidsbe-
leid tegen overstromen op dit ogenblik niet op dezelf-
de wijze ingevuld. Nederland hanteert thans de
overschrijdingskans van bepaalde maatgevende water-
standen voor de uit te voeren maatregelen, maar heeft
een risicobenadering in studie. In Vlaanderen wordt de
risicobenadering voor de Zeeschelde reeds toegepast.
Gelet op het streefbeeld van de Langetermijnvisie is
een afgestemde veiligheidsbenadering voor het Schel-
de-estuarium wenselijk.
3.2 Besluiten over toegankelijkheid:
verruiming vaargeul
Het besluit over de toegankelijkheid van het Schelde-
estuarium voor de scheepvaart bevat de volgende ele-
menten:
• verruiming van de vaargeul;
• storten van de baggerspecie die vrijkomt bij een
verruiming en bij het onderhoud van de vaargeul.
3.2.1 Verruiming tot 13,10 meter
getijonafhankelijke vaart
Besluit 2.a
De vaargeul wordt zonder fasering verruimd zodat
een getijonafhankelijke vaart mogelijk wordt voor
schepen met een diepgang tot 13,10 meter. Hierbij
geldt een kielspeling van 12,5%.
Met een verruiming van de vaargeul wordt een verdie-
ping van de vaargeul bedoeld ter plaatse van de lokale
ondiepten in de Westerschelde en de Beneden-Zee-
schelde (tot 500 meter stroomopwaarts van het Deur-
ganckdok) én een verbreding van de vaargeul tot 370
meter in de Beneden-Zeeschelde op het traject van de
Europaterminal tot 500 meter stroomopwaarts van het
Deurganckdok.
Er is een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)
op hoofdlijnen uitgevoerd volgens de Nederlandse lei-
draad voor het Onderzoek naar Economische Effecten
van Infrastructuur (OEEI). Hieruit blijkt dat deze verrui-
ming van de vaargeul naar Antwerpen op Europees
niveau een maatschappelijk rendabel project is met
transportbaten voor zowel Vlaanderen als Nederland.
De verruiming zal leiden tot een toename van het goe-
derenvervoer van en naar de Antwerpse haven en de
regio. In welke mate dit tot knelpunten zal leiden op de
achterlandverbindingen, zal in een vervolgfase worden
onderzocht, waarbij rekening zal worden gehouden
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met de verwachte groei van het verkeer en vervoer en
de reeds geplande infrastructurele werken.
Op basis van uitgevoerd en onafhankelijk getoetst
onderzoek concluderen de bewindslieden dat er geen
ongewenste effecten optreden voor het fysieke sys-
teem van het estuarium, de ecologie en de externe vei-
ligheid. Omdat er in de kennis over deze effecten
leemten zijn, kan niet worden uitgesloten dat in de
praktijk mogelijk toch ongewenste effecten optreden.
Om die situatie te voorkomen of het hoofd te bieden,
nemen de bewindslieden bijbehorende besluiten (de
hieronder vermelde besluiten 2.b. tot en met 2.g.), die
onlosmakelijk zijn verbonden aan het besluit over ver-
ruiming.
Het besluit tot verruiming heeft geen effect op de
besluitvorming over de zeesluizen bij Terneuzen of een
verruiming van het kanaal van Gent naar Terneuzen.
Besluit 2.b
Om de kwaliteit van het estuarium op een hoger
niveau te brengen worden natuurontwikkelings-
maatregelen genomen (zie verder paragraaf 3.3).
De stortstrategie wordt flexibeler met het oog op
een dynamisch morfologisch beheer.
Het doel hiervan is om ongewenste fysische en ecolo-
gische effecten te vermijden (zie verder paragraaf
3.2.2). Uit het onderzoek naar de effecten van de verrui-
ming op de morfologie en de ecologie van het Schel-
de-estuarium blijkt dat deze effecten gering zijn (zowel
positief als negatief ). Bovendien wordt door de realisa-
tie van de natuurontwikkelingsprojecten de kwaliteit
van het estuarium op een hoger niveau gebracht waar-
door een meer robuuste natuur ontstaat: natuur die
tegen een stootje kan. Gelet op de onzekerheden die
aan het genoemde onderzoek zijn verbonden kan niet
worden uitgesloten dat de feitelijke ontwikkeling in het
estuarium toch afwijkt van de ontwikkeling die wense-
lijk wordt geacht. Om die reden zijn de volgende
besluiten genomen:
Besluit 2.c
De Technische Scheldecommissie stelt een monitor-
programma op en voert dit uit voor het fysieke sys-
teem en het ecologische systeem van het estuarium
(voor monitoring zie verder paragraaf 3.4.7). De Per-
manente Commissie15 doet dit voor de nautische
veiligheid, rekeninghoudend met de externe veilig-
heid (zie verder paragraaf 3.2.3).
De feitelijke ontwikkelingen in het estuarium zullen
worden gevolgd met een uitgebreid monitoringspro-
gramma. Daaraan voorafgaand zal aan wetenschappe-
lijke instellingen en specialistische diensten worden
gevraagd adviezen te geven over de variabelen die
voor monitoring in aanmerking komen inclusief de
zogeheten ongewenste waarden (zie paragraaf 3.4.7,
besluit 4.l.). Bij de vaststelling van het monitorings-
programma zal zoveel mogelijk rekening worden
gehouden met de nog te formuleren instandhoudings-
doelstellingen, die in het kader van de Vogel- en
Habitatrichtlijn voor het Schelde-estuarium zullen wor-
den vastgesteld.
Besluit 2.d
De Technische Scheldecommissie onderzoekt of het
mogelijk is om vooraf een inventarisatie van moge-
lijke maatregelen tegen ongewenste ontwikkelin-
gen op te stellen.
Met het oog op besluiten in de toekomst is het
gewenst te beschikken over een overzicht van maatre-
gelen, die in aanmerking komen om ongewenste ont-
wikkelingen tegen te gaan. Hierin zal een brede
variëteit aan maatregelen aanwezig moeten zijn om
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15) Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart,
in 1839 opgerichte Belgisch-Nederlandse organisatie voor het toezicht op de scheepvaart bestemd voor Vlaamse Scheldehavens
een antwoord te hebben op de veelheid van mogelijke
ontwikkelingen. Hierbij zullen alle mogelijke opties
worden onderzocht, inclusief in het uiterste en voorals-
nog onwaarschijnlijke geval: het ongedaan maken van
de verdieping. De onderzochte opties betreffen onder
andere de locatie van maatregelen, de ingrijpendheid,
de realisatietermijn en de effectiviteit. Bovendien is het
gewenst in het overzicht aan te geven over welke
maatregelen kan worden besloten door de beheerder
als onderdeel van zijn operationele taak en welke
maatregelen onderwerp zijn van maatschappelijke
afstemming.
Besluit 2.e
De beheerders van de Schelde stellen voor hun
beheergebied vast of en in welke mate zich onge-
wenste ontwikkelingen voordoen. De Europese
Vogel- en Habitatrichtlijn, de daarvan nog af te lei-
den instandhoudingsdoelstellingen16 en de streef-
beelden van de Langetermijnvisie vormen hierbij
het afwegingskader.
De afdelingen Maritieme Toegang en Zeeschelde van
de Administratie Waterwegen en Zeewezen en Rijkswa-
terstaat, directie Zeeland, zijn thans de beheerders van
de Schelde op hun grondgebied. In het kader van het
streefbeeld van de Langetermijnvisie over beleid en
beheer van het Schelde-estuarium wordt gewerkt aan
een nauwere samenwerking tussen Vlaanderen en
Nederland. Indien daarin veranderingen optreden in de
beheersverantwoordelijkheden, zal worden aangege-
ven wie bovenstaande rollen in de nieuwe situatie
gaan uitvoeren.
Besluit 2.f
Binnen de kaders van de Technische Scheldecom-
missie stellen de beheerders van de Schelde voor
hun beheergebied zonodig vast welke maatregelen
worden uitgevoerd.
Besluit 2.g
Indien voor toekomstige ingrepen wordt vastge-
steld wat de oorzaak is van de optredende negatie-
ve ontwikkelingen dan komen de kosten van de
maatregelen ten laste van de veroorzaker. Wanneer
dit niet mogelijk is maken Vlaanderen en Nederland
vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
het estuarium afspraken over de verdeling van de
kosten.
Getracht zal worden om de oorzaken van optredende
negatieve effecten te achterhalen. Dit is van belang
voor de vaststelling van de kostendrager(s) van maatre-
gelen.
Besluit 2.h
Bij de uitvoering van de bovenstaande besluiten
(2.b tot en met 2.g) wordt, zowel voor onderzoek als
voor advies, een vergelijkbare wijze van (samen)-
werken toegepast als bij het opstellen en onder-
bouwen van de Ontwikkelingsschets.
De onderzoeken, vaststellingen en evaluaties gebeuren
onder leiding van de Technische Scheldecommissie en
in nauwe samenwerking tussen deskundigen in beide
landen. Overheden, belanghebbenden en maatschap-
pelijke organisaties wordt gevraagd bijdragen te leve-
ren aan de begeleiding van onderzoek en mee te
denken over de problematiek, advies te geven en zono-
dig op bestuurlijk niveau te overleggen vóórdat (poli-
tieke) besluiten worden genomen. Bij onderzoek zullen
zonodig onafhankelijke experts geraadpleegd worden
om zich uit te spreken over de kwaliteit van dat onder-
zoek.
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16) Doelstellingen, met de daarbij behorende maatregelen voor het behoud en/of herstel, voor de instandhouding van natuur die onder de speciale bescherming valt van
de Europese Habitatrichtlijn
3.2.2 Storten van baggerspecie:
flexibele strategie
Aanlegbaggerspecie
Besluit: 2.i
Het uitgangspunt van de bewindslieden is dat de
baggerspecie uit de Westerschelde, die vrijkomt bij
de verruiming van de vaargeul, gestort wordt in het
mondingsgebied en in de Westerschelde zelf. In ver-
volgonderzoek, dat wordt uitgevoerd voor de ver-
plichte milieueffectenrapportage op projectniveau,
wordt bekeken in hoeverre berging van de aanleg-
baggerspecie in beide gebieden mogelijk is. De spe-
cie zal gestort worden in gebieden waar de meest
positieve effecten worden behaald voor de morfo-
logie en de natuur. Alternatieven zijn onderwater-
suppletie op de kust van Walcheren en
Zeeuws-Vlaanderen (in het mondingsgebied),
beschikbaarstelling voor de zandwinning, of, in het
uiterste geval, storten in zee.
Besluit 2.j
De aanlegbaggerspecie uit de Beneden-Zeeschelde
wordt bij een gezamenlijk (Nederland en Vlaande-
ren) vast te stellen acceptabele kwaliteit op land
geborgen in Vlaanderen en deels teruggestort in de
Beneden-Zeeschelde, waar zij voor de zandwinning
of hergebruik beschikbaar wordt gesteld. In geval
de kwaliteit niet voldoet, moeten alternatieve ber-
gingsmethoden worden gevonden.
Onderhoudsbaggerspecie
Besluit: 2.k
• Bij het storten van de baggerspecie, die vrijkomt
bij het onderhoud van de verruimde vaargeul,
wordt een flexibele strategie toegepast. Dit wil
zeggen dat de stortstrategie aangepast wordt aan de
morfologische ontwikkelingen, met als doel de fysie-
ke systeemkenmerken (met name het dynamisch
meergeulensysteem) te behouden.
• Als onderdeel van die flexibele stortstrategie
wordt in aanvang meer specie in de hoofdgeulen
en minder in de nevengeulen gestort. Ook wordt
er meer in het oostelijk deel van de Westerschel-
de gestort dan nu het geval is. De precieze locaties
en stortvolumes van de stortplaatsen zullen in de
milieueffectenrapportage op projectniveau bepaald
worden.
• De mogelijkheden voor het wel of niet voortzet-
ten van zandwinning worden betrokken bij het
bepalen van de precieze stortstrategie.
• De vergunningverlening voor het terugstorten
van de baggerspecie wordt afgestemd op de
flexibele stortstrategie. Dit wil zeggen dat de
beheerders de precieze locaties en volumes van de
stortplaatsen op een snelle manier kunnen aanpas-
sen.
Alternatieve stortlocaties en -technieken
In het kader van het ontwikkelen van een flexibele
stortstrategie, wordt onderzoek gedaan naar alternatie-
ve stortlocaties en -technieken. Voorbeeld hiervan is
een proef met storten op stroomafwaartse plaatpun-
ten.
Besluit 2.l
• Als de stortproef bij de plaatpunt van Walsoor-
den positieve resultaten oplevert, wordt vervolg-
onderzoek naar deze stortstrategie onmiddellijk
door een gezamenlijk Vlaams-Nederlands team
uitgevoerd. Bij gunstig resultaat van het vervolg-
onderzoek wordt deze wijze van storten in de
flexibele stortstrategie opgenomen.
• In relatie met de voortgaande systeemkennis en
technologische ontwikkelingen zullen ook ande-
re alternatieve stortstrategieën onderzocht en in
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geval van positief resultaat geïmplementeerd
worden.
• Voor onderzoek naar en ontwikkeling van alter-
natieve stortstrategieën worden de nodige mid-
delen beschikbaar gesteld.
3.2.3 Externe veiligheid: risico’s
op aanvaardbaar niveau 
Het vervoer van gevaarlijke stoffen per schip over de
Westerschelde en de Beneden-Zeeschelde betekent
een risico voor de veiligheid. Een ongeval in de vaar-
geul kan een ramp veroorzaken voor mensen die in de
omgeving wonen of werken. Onderzoek naar de risico’s
laat zien dat deze thans en in de nabije toekomst (2010
en 2020) op een aanvaardbaar niveau liggen. Op nog
langere termijn zal bij hoge economische groei en bij
een toenemend vervoer van gevaarlijke stoffen de kans
op aanvaringen met schepen met gevaarlijke lading en
daarmee de kans op calamiteiten toenemen en de
daarvoor gehanteerde normen op enkele plaatsen
overschrijden. Het al of niet verruimen van de vaargeul
heeft geen invloed op de externe veiligheid. Gezien het
grote belang van een zo veilig mogelijk vervoer van
gevaarlijke stoffen, nemen de bewindslieden in deze
schets de volgende besluiten.
Besluit 2.m
• De bewindslieden willen voorkomen dat de rele-
vante richtlijnen voor externe veiligheid in het
Schelde-estuarium worden overschreden. De
bewindslieden verzoeken de decentrale overhe-
den in hun beleid in algemene zin en bij maatre-
gelen of projecten van belang voor het
Schelde-estuarium in het bijzonder de effecten
op de risico’s voor de externe veiligheid aan te
geven en waar mogelijk negatieve gevolgen te
voorkomen of te beperken. Communicatie en uit-
wisseling van kennis moeten het vertrouwen in
een adequaat veiligheidsbeleid bij burgers en
overheden bevorderen.
• De Permanente Commissie (PC) zal in haar nau-
tisch beheer de nautische veiligheid verder opti-
maliseren. De ontwikkelingen zullen worden
gemonitord en geanalyseerd. Waar opportuun
zullen maatregelen worden genomen. Zonodig
wordt het benodigde instrumentarium daartoe
aangescherpt.
• De werkelijke ontwikkelingen in de risico’s voor
de externe veiligheid op en rond de Schelde die
een relatie hebben met nautische veiligheid zul-
len worden gemonitord. Prognoses zullen perio-
diek worden geactualiseerd.
• De bewindslieden nodigen de verantwoordelijke
overheden in Vlaanderen en Nederland uit om
gezamenlijk de rampenbestrijdingscapaciteit
rond het Schelde-estuarium binnen afzienbare
tijd op een adequaat niveau te brengen.
3.3 Besluiten over natuurlijkheid: ruimte
voor behoud en herstel
3.3.1 Leidend principe:
ruimte voor de rivier 
Uitgangspunt van de beslissingen over de natuurlijk-
heid van het Schelde-estuarium is dat optimalisatie van
de fysische, chemische en ecologische processen zal
leiden tot herstel van habitats en populaties. De
belangrijkste factor voor de optimalisatie van bijna alle
natuurlijke processen in het estuarium, is ruimte. Vol-
doende ruimtelijke uitbreiding van het estuarium zal
via procesherstel haast alle waardevolle habitattypen
kunnen opleveren, de nu nog steeds voortschrijdende
degradatie van het natuurlijk systeem stoppen en op
termijn leiden tot herstel en verbetering. Door in te zet-
ten op voldoende ruimte worden bovendien willekeuri-
ge keuzen voor arealen met specifieke habitattypen of
voor bepaalde soorten vermeden.
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Besluit 3.a
Ruimte voor de rivier is 
• het leidend principe bij de invulling van het
streefbeeld natuurlijkheid uit de Langetermijn-
visie;
• de voorlopige benadering voor het realiseren van
de instandhoudingsdoelstellingen in de zin van
de Habitatrichtlijn.
3.3.2 Maatregelen voor natuur-
ontwikkeling tot 2010
Besluit 3.b
Nederland en Vlaanderen zullen uiterlijk 1 juli 2005
de gemeenschappelijke instandhoudingsdoelstel-
lingen voor het Schelde-estuarium formuleren.
Nederland en Vlaanderen bereiden het formuleren van
de instandhoudingsdoelstellingen (onderzoek, vaststel-
len methodiek en dergelijke) gezamenlijk voor. De
instandhoudingsdoelstellingen zullen zodanig con-
creet zijn dat hieruit ondubbelzinnig te herleiden is
hoeveel natuur met welke kwaliteit aan het natuurlijk
systeem van het estuarium moet worden toegevoegd
om deze doelstellingen te kunnen realiseren. Op basis
van overeenstemming daarover tussen betrokken
bewindslieden wordt de procedure tot vaststelling in
gang gezet, waaronder het informeren van de Europese
Commissie.
Besluit 3.c
Voor natuurontwikkeling zijn de volgende beslui-
ten genomen:
• uiterlijk 1 juli 2005 worden voor de verschillende
zones de concrete projecten aangewezen;
• voor deze projecten worden de benodigde uit-
voeringsprocedures zo spoedig mogelijk doorlo-
pen, zodat zij vóór 2010 gerealiseerd kunnen zijn
of in uitvoering zijn genomen.
In de Westerschelde worden de volgende drie ecolo-
gische zones onderscheiden:
1 mondingsgebied (inclusief Zwin): Vlakte van de
Raan tot Vlissingen;
2 zone Vlissingen – Hansweert;
3 zone Hansweert – grens (inclusief Hertogin Hed-
wige- en Prosperpolder).
In zone 1 moet er aandacht worden geschonken aan
habitat voor vis en benthos17 en het creëren van schor.
Maatregelen die hiertoe bijdragen zijn ‘landwaarts ver-
plaatsen van dijken’ en het herstellen van het contact
tussen de zee en het achterland. Bescherming en uit-
breiding van natuurlijke habitats heeft hier prioriteit.
De bewindslieden besluiten om in zone 1 tot 2010
minimaal 120 ha en maximaal 260 ha nieuwe
natuur te realiseren in de vorm van estuariene
natuur die voldoet aan de eisen van de Europese
Vogel- en Habitatrichtlijn.
In zone 2 moet de optimalisatie van de fysische proces-
sen prioriteit krijgen: het verhogen van de energiedissi-
patie18 en het uitbreiden van het meergeulenstelsel.
Het herstel en de uitbreiding van habitats voor benthos
en voor jonge vis en garnaal zijn belangrijk. Dit zijn
vooral de laagdynamische ondiepwatergebieden, slik-
ken en schorren. Aandacht moet ook uitgaan naar het
verbeteren van de primaire productie en de ontwikke-
ling van het zoöplankton. De bewindslieden besluiten
om in zone 2 tot 2010 minimaal 225 en maximaal
275 ha nieuwe natuur te ontwikkelen in de vorm
van estuariene natuur die voldoet aan de eisen van
de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.
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17) Bodemleven, onder andere bestaande uit algen, schelpdieren en wormen
18) Afname van de getijkracht door wrijving bij het overstromen van ondiepe gebieden
In zone 3 prevaleren dezelfde aspecten als aangegeven
in zone 2. In het grensgebied moet de aandacht vooral
uitgaan naar energiedissipatie, primaire productie en
zoöplankton, condities voor benthos en het uitbreiden
van de arealen slik, schor en ondiepwatergebied. Hier
worden maatregelen om de zuurstofhuishouding te
herstellen geleidelijk belangrijker. De prioriteit in deze
zone ligt in de impact op de fysische processen en op
herstel en uitbreiding van laagdynamische habitats.
Gezien de breedte van de rivier ter plaatse heeft de uit-
breiding van estuariene natuur hier relatief veel belang.
Het ‘landwaarts verplaatsen van dijken’ scoort hier als
maatregel het best. De bewindslieden besluiten om
tot 2010 in zone 3 minimaal 520 en maximaal 600
ha nieuwe natuur te ontwikkelen in de vorm van
estuariene natuur die voldoet aan de eisen van de
Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.
Van de hiervoor genoemde drie ecologische zones
in de Westerschelde en van de daarbij genoemde
arealen te realiseren natuur tot 2010 met de daarbij
aangegeven functionaliteit voor natuur, worden de
volgende projecten en maatregelen nu al concreet
aangewezen (onderdeel A tot en met C):
A Gebruikmakend van de uitvoering van werken
voor veiligheid, toegankelijkheid en natuuront-
wikkeling zullen in de rivier waar mogelijk maat-
regelen worden getroffen die bijdragen aan het
herstel van de estuariene dynamiek.
Voorbeelden van zulke maatregelen zijn: alternatieve
bagger- en stortstrategieën, het aanleggen of wegne-
men van kribben, afgraven van oud schor en het ver-
diepen of verondiepen van geulen. De bovengenoem-
de maatregelen zullen in het kader van ‘werk met werk
maken’ worden meegenomen bij de uitvoering van de
Ontwikkelingsschets. Door de koppeling van maatrege-
len kunnen mogelijk besparingen in de kosten worden
bereikt. De maatregelen zullen in de inrichtingsfase
concreet worden uitgewerkt.
B In het mondingsgebied (op Belgisch en Neder-
lands grondgebied):
• Wettelijke bescherming geven aan de Vlakte van
de Raan door deze als ‘zeereservaat’ aan te wij-
zen. Omdat het gebied voldoet aan de criteria
voor aanmelding als speciale beschermingszone
(SBZ)19 in het kader van de Habitatrichtlijn, zal
het gebied in aanvulling op de eerdere aanmel-
ding van de Westerschelde en de Voordelta, als
zodanig worden aangemeld bij de Europese Com-
missie. In de Nota Ruimte20 valt het Nederlandse
deel van de Vlakte van de Raan binnen het indicatief
begrensd gebied met bijzondere ecologische waar-
den. Omdat de Vlakte van de Raan mede gelegen is
op Belgisch grondgebied zal over de aanwijzing als
zeereservaat, over de aanmelding in het kader van
de Habitatrichtlijn en over de uitwerking van
beschermingsmaatregelen overleg worden gevoerd
met de Belgische federale overheid.
• Vergroting van het Zwin in de vorm van het land-
waarts verplaatsen van dijken in een gedeelte
(minimaal 25%) van de Willem-Leopoldpolder. Dit
project sluit aan op het bestaande initiatief van de
Internationale Zwincommissie. Het project was in
eerste aanleg vooral gericht op het bieden van een
oplossing voor de huidige verzandingsproblematiek
van het Zwin. Met een uitbreiding van het Zwin met
120 ha van de Willem-Leopoldpolder, waarvan circa
10 ha op Nederlands grondgebied, ontstaat een aan-
eengesloten gebied voor getijdennatuur (25% sce-
nario). Om naast het tegengaan van de verzanding,
ook een ecologische verbetering te bewerkstelligen,
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19) Gebieden in het Schelde-estuarium, die in het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn vanwege hun waardevolle natuur speciale bescherming
genieten. Doelstellingen voor de instand-houding van deze natuur zijn nog niet formeel vastgesteld
20) Beleidsnota over de Ruimtelijke Ordening in Nederland, verwezen wordt naar PKB kaart 10
lijkt een uitbreiding van het Zwin met 240 ha wense-
lijk (50% scenario). In het kader van het milieueffec-
tenrapport op projectniveau zal een uitgebreid
variantenonderzoek uitgevoerd worden. Afhankelijk
van de resultaten van dit variantenonderzoek wordt
een uitbreiding met 240 ha niet uitgesloten.
C In het grensgebied (Nederland en Vlaanderen):
• Ontwikkelen van intergetijdengebied in de Hertogin
Hedwigepolder en het noordelijk gedeelte van Pros-
perpolder (440 ha). Deze maatregel voorziet in een
uitbreiding van het bestaande natuurgebied het ver-
dronken land van Saeftinge, waardoor een aaneenge-
sloten natuurgebied Groot Saeftinge zal ontstaan, dat
eveneens een bijdrage tot de veiligheid tegen overs-
tromen levert door dissipatie van de vloedgolf. Dit
gebied is gelegen in het brakke gedeelte van het
estuarium en krijgt daardoor een grote ecologische
waarde. Het gebied ligt op de Belgisch-Nederlandse
grens met 295 ha op Nederlands grondgebied en
145 ha op Belgisch grondgebied. Inrichtingseisen die
voortvloeien uit het ‘Raamplan Natuur’ 21 zullen
daarbij als uitgangspunt worden meegenomen.
Voor de Zeeschelde (Vlaanderen) wordt tot de vol-
gende natuurmaatregelen besloten:
• Aanmelden als speciale beschermingszone (SBZ)
in het kader van de Habitatrichtlijn van de vaar-
geul op Vlaams grondgebied. Op Nederlands
grondgebied is de vaargeul reeds aangemeld als
onderdeel van de speciale beschermingszone. Hoe-
wel aan het al dan niet aanmelden weinig of geen
beleidsconsequenties zijn verbonden (vanwege de
externe werking22 van de wel aangemelde gebie-
den), is alsnog voor aanmelding besloten uit een
oogpunt van uniformiteit van beleid in beide landen
en uit een oogpunt van rechtszekerheid.
• Herstellen of verbeteren van de migratiemoge-
lijkheden voor vissen van en naar het estuarium.
• Een ruime aanzet geven tot een landschappelijke
herinrichting van de Durme en haar vallei, reke-
ning houdend met de bestaande bestemmingen
en plaatselijke toestand.
• Inrichten van circa 600 ha wetland in de Kalkense
Meersen (in zone 4 van besluit 1.a). Dit gebied doet
na omvorming dienst als buffer voor neerslag en
bovenafvoer, waarbij de algemene garanties
tegen overstroming gerespecteerd worden en
prioritair uitgewerkt en uitgevoerd worden.
• Ontwikkelen van natuur in reeds bestaande
gecontroleerde overstromingsgebieden van zone
4 (zie besluit 1.a) met een oppervlak van circa 125
ha.
• Inrichten van natuur (estuariene natuur en/of
andere natuur zoals wetland) van nog aan te dui-
den en in te richten gecontroleerde overstro-
mingsgebieden uit de actualisatie van het
Sigmaplan op zodanige wijze dat ze maximaal
bijdragen aan het streefbeeld natuurlijkheid uit
de Langetermijnvisie. De voor 2010 aan te vatten
overstromingsgebieden (gerealiseerd of in uitvoe-
ring) zullen minimaal 150 ha estuariene natuur en
minimaal 60 ha wetland omvatten (zie besluit 1.b).
• Ontwikkelen van natuurgebieden en mogelijke
infrastructuur onafhankelijk van het Sigmaplan,
die ondersteund worden door lokale beleidsplan-
nen, die substantieel bijdragen aan de estuariene
kwaliteit (zie rapport Voorstellen voor natuurontwik-
kelingsmaatregelen) en die afhankelijk zijn van
nadere budgettaire afweging.
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21) Achtergrondnota Natuur van de Strategische Planning voor het Linkerscheldeoevergebied
22) Ook voor de omgeving van speciale beschermingszones geldt een beschermingsregime, vanwege de invloed op de beschermingszone
Besluit 3.d
De projecten gericht op estuariene natuurontwik-
keling, die uiterlijk in 2010 worden gerealiseerd of
in uitvoering zijn genomen (inclusief de uiterlijk 1
juli 2005 te preciseren projecten), zijn zodanig
geselecteerd dat deze een bijdrage leveren aan de
instandhoudingsdoelstellingen, die nog geformu-
leerd zullen worden.
Hoewel de instandhoudingsdoelstellingen nog niet zijn
vastgesteld kan nu reeds op basis van het uitgevoerde
onderzoek worden vastgesteld dat de realisatie van de
projecten voor natuurontwikkeling zodanige natuur
kwaliteiten aan het systeem toevoegen dat daarmee
een bijdrage wordt geleverd aan de instandhouding
van het estuarium.
Besluit 3.e
De provincie Zeeland wordt verzocht om zorg te
dragen voor de uitwerking van de projecten in
Nederland voor het thema natuurlijkheid. In Vlaan-
deren wordt dit verzorgd door het Vlaams Gewest.
De uitwerking van de projecten in de grensgebie-
den zal door beide verantwoordelijke instanties
gezamenlijk geschieden. Bij de uitwerking gelden
de randvoorwaarden wat betreft de functionaliteit,
de financiën en de locatie zoals aangegeven in deze
Ontwikkelingsschets. Voorts wordt ernaar gestreefd
om de inrichtingsplannen uiterlijk in 2007 gereed
te hebben.
Deze uitwerking zal onderdeel uitmaken van de projec-
tenset, waarover de gezamenlijke uitvoeringsorganisa-
tie de regie voert (zie besluit 4.d.).
3.3.3 Synergie tussen natuur
en andere functies
De nieuwe natuur in het Schelde-estuarium moet voor-
al ook dienstbaar gemaakt worden aan andere maat-
schappelijke belangen en functies. In de eerste plaats
biedt de functie natuur grote meerwaarde als bio-reac-
tor inzake slib en nitratenverwijdering (regulatiefunc-
tie) zoals duidelijk blijkt uit de MKBA Sigmaplan. Voorts
biedt ook de gezamenlijke invulling van veiligheid
(ruimte voor de rivier) en natuur (ruimte voor natuur)
via de aanleg van overstromingsgebieden met getij
een instrument voor zuinig en efficiënt ruimtegebruik.
Verder is gebleken dat de natuurontwikkeling in speci-
fieke gebieden (Groot-Saeftinge, Zwin) meer doelen
kan dienen.
Besluit 3.f
Bij het ontwikkelen van nieuwe natuur zal deze
natuur waar mogelijk mede bruikbaar worden
gemaakt voor andere functies.
Voorbeelden hiervan zijn: veiligheid tegen overstro-
men, landbouw, zeecultuur, recreatie en toerisme,
wonen en werken. Bij de verdere uitwerking zal hier-
mee rekening worden gehouden.
3.3.4 Gebieden toevoegen 
aan de habitatreserve 
Een deel van de projecten betekent een duidelijke toe-
voeging aan de kwaliteit van de estuariene natuur van
het gebied. Het aantal gebieden dat in de toekomst
een rol kan spelen als compensatiegebied voor schade
aan beschermde natuur neemt daardoor af. Dit mag
niet leiden tot terughoudendheid bij het inrichten van
gebieden met hoge natuurwaarden. Daarvoor is het
wel nodig om in de toekomst gebruik te kunnen
maken van eerder gerealiseerde natuurwinst. Daarvoor
nemen de bewindslieden de volgende besluiten.
Besluit 3.g
• Gebieden waarvan de inrichting leidt tot een
hogere natuurlijkheid van het Schelde-estuarium,
worden beschouwd als reservering voor eventu-
eel noodzakelijke toekomstige compensaties,
voorzover de juiste soort natuur in de reserve
aanwezig is. Gebieden die worden ingericht vanwe-
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ge compensatie (bijvoorbeeld doordat in het ver-
volgtraject blijkt dat dit nodig is voor verruiming of
andere projecten) dragen per saldo niet bij aan de
natuurlijkheid en kunnen daarom niet worden toe-
gevoegd aan de reserve.
• Indien, in het licht van een volledig uitgevoerde
Vogel- en Habitattoets, behoefte is aan compen-
satie kan de overheid of het bedrijf dat voor de
compensatie verantwoordelijk is, voor een
bedrag dat gelijk is aan de geraamde kosten van
die compensatie een beroep doen op een pas-
send deel van de reserve (compensatiefonds).
Deze reserve is in eerste instantie bedoeld voor
toekomstige activiteiten in het kader van de
Langetermijnvisie.
• De overheid die de reserve beheert, dient het ver-
kregen budget te benutten voor verdere natuur-
ontwikkeling in het Schelde-estuarium. Het
resulterende natuurgebied kan worden toege-
voegd aan de reserve.
• De provincie Zeeland en de Administratie Water-
wegen en Zeewezen worden uitgenodigd om
deze principes als beheerder van de reserves uit
te werken en toe te passen.
Op deze wijze wordt gestimuleerd dat toekomstige
compensaties worden gerealiseerd als onderdeel van
robuuste samenhangende natuur, passend in het net-
werk van Natura 200023, in plaats van als niet of nauwe-
lijks samenhangende locaties. Voor diverse overheden
en bedrijven betekent het dat men zich niet behoeft te
specialiseren in een materie die niet behoort tot de
kernactiviteit. Bij het vaststellen van compensaties
dient het voorzorgbeginsel te worden toegepast.
Indien dit ruimhartig wordt gedaan zal dit per saldo lei-
den tot een toevoeging aan de natuurlijkheid van het
Schelde-estuarium. Een en ander moet passen binnen
de terzake met de Europese Commissie te maken
afspraken. De habitatautoriteiten in beide landen
bepleiten samen de habitatreserve en de toepassing
van de werkwijze ervan bij de Europese Commissie.
3.4 Besluiten over de aanpak:
integraal en voortvarend
Om de genoemde projecten en maatregelen uit te kun-
nen voeren, zijn er ook besluiten genomen over de bor-
ging van de samenhang, de organisatie van de
uitvoering, het tempo, de te volgen (plan)procedures
en over monitoring en evaluatie.
3.4.1 Borging van de samenhang
De Ontwikkelingsschets betreft een integraal en
samenhangend besluit. De bewindslieden willen die
onderlinge samenhang waarborgen en op deze wijze
het evenwicht tussen veiligheid, toegankelijkheid en
natuurlijkheid veiligstellen.
Besluit 4.a
Deze Ontwikkelingsschets houdt een integraal
besluit in over alle projecten en maatregelen.
De bewindslieden streven ernaar alle projecten en
maatregelen in 2010 gerealiseerd of in uitvoering
te hebben. Om dat te bereiken is het nodig dat
uiterlijk in 2007 wordt begonnen met de realisatie
(spa in de grond) van een aantal projecten op het
gebied van veiligheid, toegankelijkheid en natuur-
lijkheid. De bewindslieden maken daartoe afspra-
ken met de betrokken overheden met het oog op
een samenhangende en voortvarende uitvoering
van de projecten en maatregelen, inclusief het bij-
behorende flankerend beleid ten aanzien van de
landbouw.
Indien projecten vertraging ondervinden in de planfa-
se zullen extra inspanningen worden gedaan om de
samenhang van het pakket te blijven waarborgen. Het
verzekeren van de samenhang in de Ontwikkelings-
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23) Het uiteindelijk beoogde netwerk van waardevolle natuur die speciale bescherming geniet onder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn
schets betekent niet dat bij onverhoopte vertraging in
de uitvoering van één van de projecten dit ook leidt tot
vertraging of stilstand van de overige projecten. Indien
de vervolgprocedure ertoe leidt dat de natuurprojec-
ten ook juridisch moeten worden gekoppeld aan de
verruiming, dan kan dit gevolgen hebben voor het tijd-
schema.
Besluit 4.b
De voorbereiding van de projecten en maatregelen
(tot de aanleg of bouw) wordt in handen van een
gezamenlijke uitvoeringsorganisatie gelegd. Deze
organisatie zal tevens de voortgang van de projec-
ten volgen en ze beoordelen op verwachte effecten.
Indien projecten niet of onvoldoende tot uitvoering
komen dan wel niet (of onvoldoende) tot de beoog-
de effecten leiden, zullen vervangende en/of aan-
vullende projecten worden gedefinieerd om
eenzelfde ambitieniveau te realiseren. Onder regie
van de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie formu-
leert de overheid die verantwoordelijk is voor het
project vervangende en/of aanvullende projecten,
in overleg met de stakeholders: andere overheden,
bedrijfsleven, landbouw en natuur- en milieuorga-
nisaties.
De besluitvorming tijdens de uitvoeringsfase van de
Ontwikkelingsschets vindt op dezelfde wijze plaats als
bij het opstellen van de Ontwikkelingsschets.
Van besluit naar project.
De besluiten en afspraken van deze Ontwikkelings-
schets worden in de volgende fase, de planfase, uitge-
werkt tot projectplannen waarin opgenomen het te
bereiken resultaat, de benodigde tijd, de kosten en de
te volgen procedure. Voor de gedefinieerde projecten
worden in de planfase de benodigde nationale of
gewestelijke (plan)procedures doorlopen. Met de
afronding van de planfase zijn de besluiten definitief
omgezet in formeel juridisch realiseerbare projecten.
Tijdens de planfase worden conform de benodigde
procedures de projecten in termen van oplossingen en
varianten zorgvuldig onderzocht. Het gaat niet alleen
om een nadere analyse van de oplossingen waar in de
besluiten van de Ontwikkelingsschets voor is gekozen.
Voorzover mogelijk wordt gebruik gemaakt van de
onderzoeken die bij het opstellen van de Ontwikke-
lingsschets zijn uitgevoerd, waarnaar wordt verwezen
of die letterlijk worden overgenomen. In de planfase zal
echter ook aanvullend onderzoek worden uitgevoerd.
In geval de resultaten uit het aanvullende onderzoek
tot conclusies leiden die strijdig zijn met enig besluit in
deze Ontwikkelingsschets moet alsdan worden bezien
of dit tot aanpassing van besluiten moet leiden.
3.4.2 Ontwikkelingsschets en 
de Vogel- en Habitatrichtlijn
Het besluit tot verruiming van de vaargeul is afgewo-
gen tegen de in artikel 6 van de Habitatrichtlijn (Richt-
lijn 92/43/EEG) en de artikelen 3 en 4 van de
Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG) vastgelegde ver-
plichting tot het waarborgen van de instandhouding
van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna
van de speciale beschermingszones (SBZ) in het Schel-
de-estuarium (Natura 2000-gebied24).
Besluit 4.c
Op grond van de afweging die in het kader van de
Vogel- en Habitattoets is gemaakt, is vastgesteld
dat het integrale maatregelenpakket van de Ont-
wikkelingsschets, met inbegrip van de maatregel
tot verruiming van de vaargeul, wordt uitgevoerd
zonder over het geheel beschouwd schade toe te
brengen aan de te beschermen natuurwaarden.
Bovendien wordt de natuur van het Schelde-
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24) Artikel 6 van de Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) en de artikelen 3 en 4 van de Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG) verplichten tot het waarborgen van de instandhouding
van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna van de speciale beschermingszones in het Schelde-estuarium (‘Natura 2000‘- gebied)
estuarium in een gunstigere staat van instandhou-
ding gebracht en wordt de realisering van het
streefbeeld natuurlijkheid uit de Langetermijnvisie
dichterbij gebracht.
Dit besluit is gebaseerd op de volgende overwegingen:
• voor de strategische milieueffectenrapportage van
de Ontwikkelingsschets is uitgebreid onderzoek
gedaan naar de effecten van de verschillende maat-
regelen op de natuur;
• uit dit onderzoek is gebleken dat de schadelijke
effecten van de verruiming tot 13,10 meter beperkt
zijn en dat deze effecten, op basis van de op strate-
gisch niveau verkregen informatie, als ‘niet signifi-
cant’ kunnen worden aangemerkt mits
mitigatiemaatregelen worden toegepast;
• aan de verplichting tot mitigatie wordt voldaan door
het introduceren van een verbeterde en flexibele
stortstrategie samen met de verruimingsmaatrege-
len en mede door het uitvoeren van een maatrege-
lenpakket voor ‘robuuste’ estuariene
natuurontwikkeling25;
• alternatieven voor verruiming zijn niet aanwezig;
• er zijn dwingende redenen van groot openbaar
belang;
• op dit ogenblik is er, met het oog op het voorzorgs-
beginsel en gelet op de mitigerende maatregelen,
geen reden aanwezig om voor de beperkte, niet-sig-
nificante effecten van de verruiming op de natuur
compensatiemaatregelen te treffen;
• de beperkte, niet-significante effecten van de verrui-
ming op de natuur kunnen goed worden opgevan-
gen binnen het geheel van maatregelen en
projecten uit de Ontwikkelingsschets, in het bijzon-
der die voor de natuur;
• het geheel van maatregelen en projecten is zodanig
robuust en versterkend voor het behoud van de
fysieke systeemkenmerken dat daarmee een belang-
rijke eerste fase (tot 2010) wordt gerealiseerd van
het streefbeeld van de Langetermijnvisie;
• daarmee wordt tevens bijgedragen aan de verplich-
ting tot verwezenlijking van een gunstige staat van
instandhouding binnen de speciale beschermingszo-
nes en wordt invulling en richting gegeven aan de
(nog vast te stellen) instandhoudingsdoelstellingen;
• de passende beoordeling is, bij het ontbreken van
vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen voor de
speciale beschermingszones in het Schelde-estu-
arium, uitgevoerd aan de hand van bestaande inzich-
ten en de informatie uit het rapport ‘Voorstel voor
Natuurontwikkelingsmaatregelen’ en het rapport
‘Toets van de ecologische bijdrage van de voorge-
stelde maatregelen in de Ontwikkelingsschets voor
2010’;
• in de projectfase is nader onderzoek nodig, onder
meer om de ontwikkeling van de ecologisch meest
interessante gebieden met groter nauwkeurigheid te
kunnen voorspellen, met name het onderscheid tus-
sen hoog- en laagdynamische gebieden en de ont-
wikkeling van schorareaal;
• als uit dit vervolgonderzoek blijkt dat er voor dit
soort gebieden alsnog compensaties nodig zijn, dan
zal dit in de projectfase worden meegenomen;
• de effecten van de ingrepen worden in de projectfa-
se getoetst aan de instandhoudingsdoelstellingen
van de Vogel- en Habitatrichtlijn;
• uiterlijk 1 juli 2005 zullen de instandhoudingsdoel-
stellingen geformuleerd worden waaraan het project
getoetst kan worden;
• er wordt een programma van monitoring van de ont-
wikkeling van de natuur uitgevoerd;
• het besluit over de Ontwikkelingsschets en de daar-
voor uitgevoerde onderhavige habitattoets, wordt
gemeld aan de Europese Commissie.
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25) Voor dat deel van de natuurontwikkeling dat nodig zal blijken voor mitigatie en toepassing van het voorzorgbeginsel, zullen de besluiten over verruimen en natuur in de project-
en inrichtingsfase juridisch onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn
3.4.3 Gezamenlijke uitvoeringsorganisatie
Om de volgende fasen van uitvoering gezamenlijk te
kunnen oppakken, zal een gezamenlijke organisatie
nodig zijn. Bij ‘uitvoering’ wordt gedoeld op de uitvoe-
ring van de formele procedures en het nemen van uit-
voeringsbesluiten (waaronder het afgeven van vergun-
ningen) die moeten worden doorlopen vóór de fase
van de daadwerkelijke realisatie van projecten (spa in
de grond).
Besluit 4.d
De bewindslieden besluiten tot het oprichten van
een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie die een
verdere ontwikkeling van de bilaterale samenwer-
king bij de uitvoering van de Ontwikkelingsschets
moet bevorderen en een gemeenschappelijke voor-
ziening voor een transparante financiële afwikke-
ling mogelijk maakt. De uitvoeringsorganisatie
moet de samenhang van de projecten en maatrege-
len bij uitvoering bewaken (monitoren), afstemmen
en (bij)sturen en zorgen voor een heldere, tijdige en
publieksgerichte communicatie. De bewindslieden
sturen de voortgangsrapportage van de gezamen-
lijke uitvoeringsorganisatie jaarlijks aan de parle-
menten.
De organisatie, ProSes2010 genaamd, is direct verant-
woording verschuldigd aan de Technische Scheldecom-
missie (TSC).
Om daadwerkelijk uitvoering te kunnen geven aan
bovengenoemde taken heeft de uitvoeringsorganisatie
de volgende positie:
• De uitvoeringsorganisatie geeft procesmatig en
inhoudelijk bindend aanwijzingen voor de uitvoe-
ring van de projecten. De aansturing en inrichting
van de uitvoeringsorganisatie zullen zodanig worden
vormgegeven dat, met behoud van de samenhang,
ook in de aansturing participerende decentrale over-
heden hun bestuurlijke verantwoordelijkheid kun-
nen waarmaken.
• De uitvoeringsorganisatie beschikt voor wat betreft
de grensoverschrijdende en gemeenschappelijke
projecten over de financiële middelen, stelt deze
beschikbaar aan de uitvoerende administraties en
voert een financiële administratie. Het betreft alleen
de kosten benodigd voor de voorbereiding (niet de
daadwerkelijke uitvoeringskosten).
3.4.4 ‘Dakpanaanpak’ voor tijdwinst
Gelet op de dringende wensen om de uitvoeringspro-
cedures te versnellen, is in het voorjaar van 2004 beslo-
ten om, vooruitlopend op het uitbrengen van de
Ontwikkelingsschets, al met de voorbereiding van de
uitvoering te starten. Dat is gedaan door een zoge-
noemde ‘dakpanaanpak’ te volgen, met als doel het
bereiken van tijdwinst bij de uitvoering van projecten.
Besluit 4.e
Er wordt een zogenoemde dakpanaanpak gevolgd
om zoveel mogelijk tijdwinst te boeken bij de uit-
voering van projecten uit de Ontwikkelingsschets
2010.
Onder dakpanaanpak verstaan de bewindslieden een
werkwijze waarbij met de voorbereidende werkzaam-
heden voor het nemen van een formele vervolgstap
wordt begonnen nog vóórdat de daaraan voorafgaan-
de fase formeel volledig is afgerond.
Gebruikmakend van kennis die bij de voorbereiding
van de Ontwikkelingsschets is opgedaan en met toe-
passing van de dakpanaanpak, kan in het algemeen ten
vroegste eind 2007 gestart worden met de feitelijke
realisatie van de projecten. Bezwaar en beroepsproce-
dures kunnen dit tijdstip verder opschuiven. In dat
geval wordt rekening gehouden met een extra door-
looptijd van twee jaar.
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3.4.5 (Plan)procedures bij 
de voorbereiding van de uitvoering
Besluit 4.f
In de planfase (ná de vaststelling van de Ontwikke-
lingsschets en de vaststelling van de natuurprojec-
ten) wordt voor de uitwerking en de bindende
besluitvorming over de projecten uit de Ontwikke-
lingsschets de reguliere regelgeving voor de proce-
dures toegepast. In aanvulling daarop zal met de
overheden, die verantwoordelijk zijn voor de uit-
werking en besluitvorming worden overlegd ten-
einde zo snel mogelijk afspraken te maken over de
termijnen waarbinnen deze procedures zullen wor-
den doorlopen. Daartoe zullen alle fasen, die in de
regelgeving niet aan een tijdslimiet zijn gebonden,
zoveel als mogelijk alsnog aan een tijdslimiet wor-
den gebonden.
Besluit 4.g
In nevenstaande tabel is voor de projecten en maat-
regelen weergegeven:
• welke vervolgprocedures worden toegepast;
• wie daarvoor verantwoordelijk zijn;
• en wat de planning is.
3.4.6 Bestuurlijke samenwerking
bij integrale, grensoverschrijdende
projecten
Om de aanwezige potenties voor natuurontwikkeling
in het Schelde-estuarium ten volle te benutten wordt
gestreefd naar de vorming van een ‘Schelde-Land-
schapspark’ (werktitel), waarin het Vlaams Gewest, de
provincies en de gemeenten op het gebied van natuur,
landschap en stedenbouw bestuurlijk samenwerken.
Projecten voor natuur, landschap, stedenbouw, land-
bouw en infrastructuur worden in het kader van het
landschapspark onder één synergetische noemer
gebracht. Dit zal stimulansen bieden om tot versnelde
uitvoering van de projecten te komen. Het landschap-
spark kan ook het middel zijn om de inpasbaarheid van
de natuurprojecten en de gecombineerde projecten
voor veiligheid en natuurlijkheid in een bredere maat-
schappelijke context in te bedden. De verweving met
andere functies situeert zich hierbij eerder rond de
gecontroleerde overstromingsgebieden dan daarbin-
nen. Een landschapspark is daarmee één van de moge-
lijke instrumenten voor het versterken van het
maatschappelijk draagvlak.
Besluit 4.h
De Vlaamse provincies en gemeenten in het Schel-
de-estuarium gaan samenwerken met het Vlaams
Gewest om het project ‘Schelde-Landschapspark’
(werktitel) uit te werken en op het terrein te realise-
ren. Dit is een forum van samenwerkende Vlaamse
gemeenten, provincies en Vlaams Gewest.
Op een later tijdstip wordt de aansluiting met de
Nederlandse gemeenten langs de Westerschelde
gezocht. Het Vlaams Gewest ondersteunt dit initiatief
met het instellen van een secretariaat.
Besluit: 4.i
De bewindslieden nodigen de Internationale Zwin
Commissie uit om te starten met de grensover-
schrijdende planvorming en uitvoering rondom het
Zwin, waarbij de verschillende functies (natuur,
recreatie, landbouw, infrastructuur) op een even-
wichtige wijze aandacht krijgen. Het integraal
grensoverschrijdend plan zal passen in het tijdpad
van de uitwerking van het natuurproject Zwin.
In het Zwin en omstreken spelen grensoverschrijdende
ontwikkelingen op het gebied van waterbeheer,
natuurontwikkeling, recreatie en infrastructuur. De ont-
wikkelingen in het gebied en met name de onderlinge
samenhang maken een benadering vanuit een breed
regionaal perspectief van belang.
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Definitie projecten
Planprocedure(s)
Vergunning
Procedure
Verantwoordelijke
organisatie
in procedure
Oppervlak gebied
Verwachte start-
datum realisering
Verwachte voor-
bereidingskosten28
Aanlegduur
Verwachte kosten
realisatie29
Uitvoering geactu-
aliseerd Sigmaplan
Gewestelijk
ruimtelijk
uitvoeringsplan
Stedenbouwkundige
vergunningen
Administratie Water-
wegen en Zeewezen,
afdeling Zeeschelde
1650 ha GOG
Tussen begin 2007
en begin 2009
36
15-20 jaar
714 30
Verruiming
Westerschelde
Tracéwetprocedure
Uitvoeringsvergun-
ningen voor
baggeren en storten
Rijkswaterstaat,
directie Zeeland
–
Tussen eind 2007 en
eind 2009
Ongeveer 2 jaar
Verruiming 
Zeeschelde
–
Uitvoeringsvergun-
ningen voor 
baggeren en storten
Administratie Water-
wegen en Zeewezen,
afdeling Maritieme
Toegang
–
Tussen medio 2006
en medio 200727
Ongeveer 2 jaar
Natuurprojecten
Nederland
Rijksprojecten-
procedure
Uitvoerings-
vergunningen
Ministerie van
Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit
– formeel, inhoude-
lijk in nader overleg
met de provincie
Zeeland
Minimaal 600 ha
estuariene natuur
Tussen begin 2007
en begin 2009
10
Ongeveer 5 jaar
190
Natuurprojecten
Vlaanderen
Gewestelijk ruimte-
lijk uitvoeringsplan /
instrument
natuurinrichting
Stedenbouwkundige
vergunningen
Administratie Water-
wegen en Zeewezen
voor projecten gekop-
peld aan het Sigma-
plan; anders Admini-
stratie Milieu-,
Natuur-, Land- en
Waterbeheer
380 - 480 ha estua-
riene natuur, ca. 660
ha wetland, ca. 125
ha nog te bepalen
Tussen begin 2007
en begin 2009
5 - 13
Ongeveer 5 jaar
100 - 250
Onderzoek en
monitoring26
–
– 
Administratie Water-
wegen en Zeewezen
en Ministerie van
Verkeer en Water-
staat 
–
2005 tot 2015
–
10 jaar
67
26) LTV O&M inclusief de benodigde monitoring voor de uitvoering van de projecten
27) Uitgaande van de stort van baggerspecie op het land
28) in miljoen euro excl BTW- gesteld op 5% van de initiële kosten van aanleg
29) in miljoen euro excl BTW
30) Scenario 4 uit: verslag van de Vlaamse Regering d.d. 19-07-2002 over het totale Sigmaplan
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Besluit 4.j
De bewindslieden nodigen de provincies Oost-
Vlaanderen en Zeeland uit om voor het grens-
gebied Beveren – Hulst een integraal grensover-
schrijdend plan op te stellen waarbij de verschillen-
de functies (natuur, landbouw, veiligheid, industrie,
recreatie, vervoer) op elkaar worden afgestemd.
Het integraal grensoverschrijdend plan zal passen
in het tijdpad van de uitwerking van het natuurpro-
ject Hertogin Hedwige- en Prosperpolder.
De Ontwikkelingsschets heeft een strategisch karakter.
Dat betekent dat de effecten van projecten en maatre-
gelen op andere ruimtelijke functies slechts op hoofd-
lijnen zijn beschreven. Een nadere detaillering op
inrichtingsniveau van de effecten zal plaatsvinden in
de uitwerkingsfase die vanaf 2005 start. In dat kader is
het nodig te komen tot een afstemming van de ver-
schillende ruimteclaims. In Beveren en Hulst zijn
immers ruimtelijke ontwikkelingen gaande of staan op
stapel, die een grensoverschrijdende betekenis hebben
en die in onderlinge samenhang moeten worden
gebracht. Het gaat daarbij om de geplande haven-
ontwikkeling in het Vlaamse deel op de linkeroever, de
natuurontwikkeling in de Hertogin Hedwige- en Pros-
perpolder, de positie van agrarische bedrijven in dit
gebied en recreatieve ontwikkeling.
Besluit 4.k
In de volgende fase worden de projecten uit de Ont-
wikkelingsschets tot het inrichtingsniveau verder
uitgewerkt. Voordat in deze fase besluiten over de
daadwerkelijke realisatie worden genomen, worden
door de bewindslieden, verantwoordelijk voor de
landbouwsector, een beleidskader en passende
afspraken hieromtrent gemaakt die van toepassing
zijn bij de functieverandering van landbouwgrond
(gericht op 1 juli 2005, zie paragraaf 3.1 en 3.3.2).
Het beleidskader en de passende afspraken worden
vastgesteld na het inwinnen van advies door vertegen-
woordigers uit de sector. De bestaande regelingen zijn
het uitgangspunt voor de vaststelling. De afspraken
richten zich zowel op de direct betrokkenen als dege-
nen die indirect worden beïnvloed door de functiever-
anderingen. Voor de direct betrokkenen is dit gericht
op het bieden van een passend vangnet voor het
opvangen van de sociaal-economische gevolgen. Ele-
menten uit het beleidskader voor de direct betrokke-
nen zijn (niet limitatief ):
• passende financiële regelingen;
• vergoeden van schades bijvoorbeeld bij gebruik van
grond als gecontroleerd overstromingsgebied;
• aanbieden van vervangende grond in (ruimer) aan-
koopgebied (grondbank);
• eventuele toeslagen voor bedrijfsbeëindiging en/of
-hervestiging;
• eventuele aanvullende vergoedingen;
• aankoop op basis van vrijwilligheid is uitgangspunt;
onteigening, alleen een uiterste middel.
Voor indirect betrokkenen is het beleidskader gericht
op het veiligstellen van ontwikkelingsmogelijkheden
van de agrarische sector. Elementen uit het beleidska-
der voor indirect betrokkenen zijn (niet limitatief ):
• agrarische ondernemers helpen bij het creëren van
nieuw bedrijfs- of toekomstperspectief
(verandering = verbetering);
• samenhang tot stand brengen met plannen of initia-
tieven van anderen voor hetzelfde gebied;
• zonodig aanpassingsinrichting voor het betreffende
gebied en relevante agrarische omgeving, bijvoor-
beeld:
- verbetering van de waterhuishouding; afvoer pol-
derwater, aanvoer zoet water in verzilte gebieden;
- verbetering agrarische ontsluiting van bedrijven
en percelen;
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De gegevensverzameling in de fase waarbij projecten
worden uitgewerkt tot op inrichtingsniveau (onder
meer in de milieueffectenrapportage) is er op gericht
informatie te verzamelen die van belang is bij de uit-
voering van de afspraken.
3.4.7 Monitoring en onderzoek
De monitoring en evaluatie van de projecten en maat-
regelen waartoe de bewindslieden hebben besloten,
hebben betrekking op:
• de voortgang van de planontwikkeling en plan-
uitwerking van het pakket van projecten en maat-
regelen;
• de beoogde doelen en de daadwerkelijk optredende
(negatieve en positieve) effecten van de projecten
en maatregelen, welke uiteraard pas bepaald kunnen
worden tijdens en na uitvoering.
Besluit 4.l
• De voortgang van de projecten en maatregelen
worden gemonitord. Mocht daaruit een aanlei-
ding ontstaan tot bijsturing van het beleid of
beheer (bijvoorbeeld bij de gehanteerde stort-
strategie), dan is dat mogelijk.
• De effecten van de uitgevoerde projecten en
maatregelen worden eveneens gemonitord. Vijf
jaar na de start van de verruiming wordt een eer-
ste uitgebreide evaluatie gehouden, waarna des-
gewenst bijsturing kan plaatsvinden. Na tien jaar
volgt een tweede uitgebreide evaluatie.
De monitoring en evaluatie tijdens en ná uitvoering
van projecten en maatregelen betreft in algemene zin
alle effecten, zoals geïnventariseerd in het strategische
milieueffectenrapport en eventueel volgende milieu-
effectenrapportages op projectniveau. Daarbij zal bij-
zondere aandacht uitgaan naar:
• de effecten van de verruiming op de morfologie, de
waterhuishouding en de ecologie;
• de effecten van de gehanteerde stortstrategie;
• de resultaten van aanvullend onderzoek (met name
morfologisch modelonderzoek);
• de resultaten van het onderzoek naar een alternatie-
ve stortstrategie;
• de vraag of de effecten op de natuur zich voordoen
als voorzien en de mitigatiemaatregelen het beoog-
de effect sorteren;
• bedoelde (en onbedoelde) effecten van de natuur-
ontwikkelingsprojecten.
Langetermijnvisie Onderzoek en Monitoring (LTV O&M)
is een Vlaams-Nederlands samenwerkingsverband
waarin gezamenlijk onderzoek en monitoring wordt
gedaan ter ondersteuning van het toekomstig geza-
menlijke beleid en beheer van het Schelde-estuarium.
Het onderzoek en de monitoring richten zich op de
doelen uit de Langetermijnvisie. De daarbij verkregen
gegevens, kennis en inzichten komen direct beschik-
baar voor de uitvoering van projecten en maatregelen
uit de Ontwikkelingsschets.
Besluit 4.m
• Het samenwerkingsverband LTV O&M (onderzoek
en monitoring) wordt voortgezet en wordt 
zodanig ingericht dat nieuwe inzichten optimaal
kunnen worden opgenomen in het uitvoerings-
proces.
• Na het beëindigen van het lopende MOVE-pro-
gramma31 in 2006, wordt onmiddellijk voortge-
gaan met een gelijksoortig gemeenschappelijk
monitoringsprogramma, ter overbrugging van de
periode tussen het beëindigen van MOVE en de
start van de monitoring van de effecten van de
verruiming tot 13,10 meter. Bij de start worden
eerst de elementen die gemonitord moeten wor-
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31) MOVE= monitoring van de effecten van de 48’/43’ verruiming van 1996/1997
den gedefinieerd, inclusief ongewenste waarden.
Tevens zullen monitoringsprogramma’s worden
gedefinieerd en uitgevoerd voor de te realiseren
natuurprojecten en de uitvoering van het geactu-
aliseerde Sigmaplan.
• Waar nodig voor de ondersteuning en evaluatie
van het uitvoeringsproces zullen aanvullende
onderzoeken worden gedefinieerd en uitgevoerd.
Tezamen met de resultaten van het LTV O&M-pro-
gramma en van de bij de uitvoeringsprojecten
behorende monitoring, zal de voorbereiding en
uitvoering van projecten worden ondersteund.
3.4.8 Toekomstige samenwerking
Deze Ontwikkelingsschets is geen eenmalige actie. Het
is de eerste stap naar verwezenlijking van het streef-
beeld 2030 van de Langetermijnvisie Schelde-estu-
arium en bevat maatregelen die daarvoor tussen nu en
2010 moeten worden genomen. Daarbij is ook de dia-
loog bevorderd tussen de bestuurlijke en maatschap-
pelijke actoren in de regio.
Voor de uiteindelijke realisatie van het streefbeeld is er
behoefte aan een structurele versterking van de bilate-
rale samenwerking in het Schelde-estuarium. Een
samenwerking die in het licht van het streefbeeld
mogelijkheden biedt voor toetsing, actualisering en
aanvulling, van de afspraken die in deze Ontwikkelings-
schets zijn gemaakt. Een bestuurlijke ondersteuning
van de huidige intensieve ambtelijke samenwerking in
de Technische Scheldecommissie is daarvoor onmis-
baar. De samenwerking tussen de actoren in deze
grensoverschrijdende regio zal erdoor versterkt wor-
den en de betrokkenheid bij elkaars besluitvorming
krijgt op deze manier de kans zich verder te ontwikke-
len.
Als uitvloeisel van het memorandum van Vlissingen is
een verkenning uitgevoerd naar de doelstellingen en
organisatie van de toekomstige bilaterale samenwer-
king inzake beleid en beheer in het Schelde-estuarium.
Naast beleid en beheer, conform de visie vastgelegd in
de Langetermijnvisie Schelde-estuarium, is het volgens
deze verkenning noodzakelijk een kader af te spreken
waarbinnen de uitvoering van de huidige en toekom-
stige Ontwikkelingsschetsen kan worden verzekerd. De
juridische verankering van deze afspraken gebeurt het
beste binnen een nieuw Vlaams-Nederlands kaderver-
drag.
Besluit 4.n
Vlaanderen en Nederland stellen samen een nieuw
(kader)verdrag op dat voorziet in een hechte
samenwerking ten aanzien van beleid en beheer in
het Schelde-estuarium met een brede bestuurlijke
en maatschappelijke verankering, ook in de regio.
Het verdrag zal tevens voorzien in proces- en proce-
dureafspraken over het gezamenlijk verder invullen
van het streefbeeld 2030 van de Langetermijnvisie
Schelde-estuarium.
Besluit 4.o
De belangrijkste afspraken ten behoeve van de uit-
voering van deze Ontwikkelingsschets zullen wor-
den neergelegd in een verdrag.
Besluit 4.p
De bewindslieden streven ernaar de verdragen,
genoemd in de besluiten 4.n en 4.o, gereed te heb-
ben voor ondertekening uiterlijk 1 januari 2006. De
bewindslieden zullen daartoe op korte termijn
onderhandelingsdelegaties instellen.
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In het vorige hoofdstuk presenteerden de bewindslie-
den de besluiten: een samenhangend pakket van pro-
jecten en maatregelen, bedoeld om tussen nu en 2010
een substantiële bijdrage te leveren aan de realisatie
van de streefbeelden voor veiligheid, toegankelijkheid
en natuurlijkheid uit de Langetermijnvisie. Deze beslui-
ten zijn tot stand gekomen na het maken van een
afweging aan de hand van een set criteria. Deze criteria
zijn zowel gebruikt om onderzochte projecten en
maatregelen te selecteren en te optimaliseren (verbe-
teren) als om ze te vergelijken en zodoende een
–onderbouwde – keuze te kunnen maken.
Hieronder volgt een overzicht van de gehanteerde cri-
teria. Een uitgebreidere beschrijving van het afwe-
gingskader en van de onderlinge relaties tussen de
criteria is in bijlage 3 opgenomen.
Criterium 1 Worden de fysieke systeemkenmerken
(een open en natuurlijk mondingsge-
bied, het meergeulensysteem, de mean-
ders, de diversiteit van schorren, slikken
en platen) van het estuarium in stand
gehouden of zelfs verbeterd?
Criterium 2 De mate waarin wordt bijgedragen aan
de veiligheid tegen overstromen als
belangrijke bestaansvoorwaarde voor
beide landen.
Criterium 3 De mate waarin een bijdrage wordt gele-
verd aan de toegankelijkheid van de
Scheldehavens (met name Antwerpen)
als trekpaard voor de welvaart.
Criterium 4 De mate waarin wordt bijgedragen aan
een gezond en dynamisch ecosysteem.
Criterium 5 Wordt voldaan aan de vereisten van de
Vogel- en Habitatrichtlijn?
Criterium 6 Zijn de projecten en maatregelen in
overeenstemming met het Internatio-
naal Verdragsrecht en de wet- en regel-
geving in beide landen?
Criterium 7 De mate waarin biotopen en de biodi-
versiteit worden beïnvloed en de mate
waarin effecten optreden op flora en
fauna.
Criterium 8 De mate waarin effecten optreden voor
de visserij (waaronder kraam- en kinder-
kamerfunctie).
Criterium 9 De mate waarin effecten optreden op de
waterstanden en waterbewegingen
(stroomsnelheden, verhoging waterstan-
den).
Criterium 10 De mate waarin de totale milieukwaliteit
wordt beïnvloed door emissies naar
bodem, water en lucht, door hinder
(geluid, stof en trillingen) en door risico’s
(externe veiligheid) en de mate waarin
deze invloeden doorwerken op de
bewoners van het gebied.
Criterium 11 De netto-contante waarde van projec-
ten.
Criterium 12 De mate waarin projecten en maatrege-
len bijdragen aan de welvaart in Vlaan-
deren en Nederland.
Criterium 13 De mate waarin wijzigingen optreden in
de bereikbaarheid (congestie), in de
modal split (verdeling naar vervoerwijze)
en in de goederenstromen (omvang en
ligging).
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4 Gehanteerde criteria bij keuze voor projecten en maatregelen
Criterium 14 De mate waarin landbouwgronden van
functie zullen veranderen.
Criterium 15 De effecten op en de mogelijkheden
voor recreatieve voorzieningen.
Criterium 16 De mate van aantasting van monumen-
ten en landschapswaarden of de moge-
lijkheden om landschapswaarden te
ontwikkelen.
Criterium 17 De mate van aantasting van woongebie-
den en industriegebieden en zone-
vreemde31 woningen en bedrijven.
Criterium 18 De effecten van projecten en maatrege-
len op de ruimtelijke structuur.
Criterium 19 De mate waarin het project of de maat-
regel
- omkeerbaar is
- aanpasbaar is (flexibiliteit)
- faseerbaar is
- uitvoerbaar blijft onder gewijzigde
omstandigheden (robuustheid).
Criterium 20 De mate waarin er maatschappelijk
draagvlak is.
Afweging aan de hand van onderzoek,
advies en overleg
Om de projecten en maatregelen aan de hand van
deze criteria te kunnen beoordelen, is gebruikgemaakt
van de resultaten van de strategische milieueffecten-
rapportage en de maatschappelijke kosten-batenanaly-
se. Vervolgens heeft een weging plaatsgevonden van
het belang van de verschillende criteria. Deze weging is
met name gebaseerd op de resultaten van overleg en
advisering.
De volgende hoofdstukken bevatten een verantwoor-
ding van dit keuzeproces. Daarin is per thema aangege-
ven wat de belangrijkste overwegingen zijn geweest
om tot de uiteindelijke besluiten te komen. Bij wijze
van onderbouwing, volgen daarna op hoofdlijnen de
resultaten van het onderzoek en van het overleg en
advies. Er is niet voor gekozen om per besluit elke stap
in het afwegingskader expliciet te beschrijven. Ook
wordt niet voor elk element uit hoofdstuk 3 een nadere
toelichting gegeven.
De strategische milieueffectenrapportage en van de
maatschappelijke kosten-batenanalyses zijn apart
beschikbaar (zie bijlage 7).
Effecten op de landbouw
Bij de inspraak is ten onrechte gesteld dat de effecten
van de landbouw niet in beeld zijn gebracht. Bij de vol-
gende onderzoeken zijn de effecten op de landbouw-
sector op strategisch niveau in beeld gebracht:
• bij het bepalen van de kosten van de voorbeeldpro-
jecten voor natte natuur in het Schelde-estuarium;
• bij de waardering van de effecten op de landbouw in
de kosten-batenanalyse natuur;
• in het strategische milieueffectenrapport, vooral in
het kader van de disciplines landbodems, woon- en
leefmilieu en gebruikwaarde gebied.
Hieronder volgt een toelichting op deze drie punten.
Kosten van de voorbeeldprojecten natte natuur
Er is een raming gemaakt van de kosten voor de reali-
satie van de voorbeeldprojecten. Hierbij zijn de bouw-
kosten en de vastgoedkosten met betrekking tot de
landbouw in beeld gebracht:
• Onder bouwkosten wordt verstaan de sloop- en ver-
wijderingskosten van de agrarische gebouwen en
bijhorende infrastructuur.
• Onder vastgoedkosten wordt verstaan de aankoop
van de landbouwgrond en de agrarische infrastruc-
tuur.
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32) Een bedrijf (gebouw, activiteit of functie) of woning, wordt als zonevreemd beschouwd, wanneer deze zowel juridisch (niet overeenstemmen met bestaande voorschriften)
als planologisch (onverenigbaarheid met verschillende activiteiten en functies) niet in een zone thuishoort
Bij de bepaling van de kosten is geen rekening gehou-
den met de specifieke situatie van het individuele agra-
rische bedrijf. In de projectfase zal dit nader
onderzocht moeten worden.
Maatschappelijke waardering van de landbouweffecten
In de verkenning van de kosten en baten van natte
natuur in het Schelde-estuarium zijn tot de kosten van
een project gerekend: de investeringskosten, de kosten
voor de instandhouding en exploitatie, de kosten van
de negatieve externe effecten en de kosten gerelateerd
aan het verdwijnen van de huidige aanwending van de
grond.
De maatschappelijke kosten verbonden aan het verlies
van landbouwareaal betreffen:
• het verlies van netto productiewaarde van
de gronden;
• een waardering van grondgebondenheid
(bijvoorbeeld mestafzet);
• de aanpassingskosten voor de verplaatsing van
teelten;
• kosten die gepaard gaan met het verlies van arbeids-
plaatsen in de landbouw (bijvoorbeeld omscholing).
Bij de evaluatie en waardering van de nieuwe natte
natuur wordt rekening gehouden met het feit dat de
bijdrage die landbouwgronden leveren aan de landelij-
ke kwaliteit deels of geheel verloren gaat door de ver-
andering van grondgebruik.
Werkwijze in het strategische milieueffectenrapport met
betrekking tot effecten op landbouw
In het hoofdstuk Referentiesituatie is in het strategisch
milieueffectenrapport beknopt beschreven hoe de
topografie, het bodemgebruik, de huidige verziltings-
problematiek en de drainage van de gronden langs de
Westerschelde, de Zeeschelde en de Durme is. Voor
Zeeland wordt gerefereerd aan de Deelstroomgebieds-
visie van de Nederlandse Nota Waterbeheer in de 21e
eeuw.
Vervolgens zijn de effecten op de landbouw van aanleg
en gebruik van de Overschelde en de voorbeeldgebie-
den voor natuurontwikkeling beschreven in de hoofd-
stukken 5 en 7 van het strategische milieueffecten-
rapport. Directe effecten van de verruiming van de
vaargeul op de landbouw zijn er niet. Indirecte effecten
via ontpoldering als mitigatie of compensatie natuur-
lijk wel, maar die zijn dan af te leiden uit de effecten
beschreven bij natuurontwikkeling. Bij alle maatregelen
wordt melding gemaakt van geringe (extra) effecten
van verzilting (ten opzichte van autonome ontwikke-
ling) in naastgelegen polders. In te ontpolderen gebie-
den vervalt de landbouwfunctie. Voor de voorbeeldge-
bieden wordt beschreven om hoeveel bedrijven het
gaat. Er wordt niet ingegaan op meer precieze bedrijfs-
gegevens.
Bij de onzekerheden is aangegeven dat exacte bepa-
ling van de effecten niet mogelijk was omdat detailge-
gevens van het gebruik van het gebied ontbraken en
het in deze studie (strategische milieueffecten-
rapportage) ook niet vereist was.
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5.1 Streefbeeld veiligheid
In de Langetermijnvisie Schelde-estuarium is het vol-
gende streefbeeld voor veiligheid geformuleerd:
Maximale veiligheid is belangrijke bestaansvoor-
waarde voor beide landen
In de toekomst wordt sterk rekening gehouden met effec-
ten van zeespiegelstijging en klimaatswijziging. Alhoewel
absolute veiligheid tegen overstromingen niet gegaran-
deerd kan worden, is het veiligheidsniveau in het gebied
maximaal, binnen de maatschappelijk aanvaarde gren-
zen van risico’s en financieel-technische haalbaarheid. De
consequenties voor veiligheid van menselijke ingrepen in
het estuarium zijn gecompenseerd door aanvullende
maatregelen.
5.2 Onderzochte alternatieven
voor veiligheid
Voor het naderbij brengen van het streefbeeld voor
veiligheid tegen overstromen, zijn diverse (combina-
ties) van projecten en maatregelen onderzocht. Hieron-
der worden de belangrijkste alternatieven genoemd
(een volledig overzicht is in bijlage 2 opgenomen):
1 Stormvloedkering
a een horizontale sectordeur (vergelijkbaar met de
Maeslantkering bij Rotterdam) bij Oosterweel;
b kleinere keringen ter bescherming van het Rupel-
bekken 
- tot een veiligheid van 1/2.500 jaar33;
- tot een veiligheid van 1/4.000 jaar.
2 Dijkverhogingen 
a tot een veiligheid van 1/2.500 jaar;
b tot een veiligheid van 1/4.000 jaar.
3 Ruimte voor de rivier tot een veiligheid van 1/4.000
jaar
a aanleg van gecontroleerde overstromingsgebie-
den (GOG) met als alternatieven een veiligheid
van 1/1.000 jaar en 1/2.500 jaar;
b aanleg van gecontroleerd gereduceerd getij
gebieden (GGG);
c ontpolderingen.
4 Aanleg van de Overschelde ter hoogte van Bath
parallel aan de bestaande kanalen (lengte 4,2 km).
5 Aanleg van de Overschelde in combinatie met
gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG).
6 Aanleg van overstromingsgebieden ter bescherming
tegen bovenwaterafvoer (wassen)
a zonder stormvloedkering te Oosterweel tot een
veiligheid van 1/1.000 jaar;
b in combinatie met een stormvloedkering te Oos-
terweel.
Bouwstenen in
combinatie
De alternatieven
bestaan uit één of
meerdere bouwste-
nen, die in combina-
tie het beoogde doel
kunnen bereiken.
Lokale dijkverhoging
is in de meeste alter-
natieven nodig om
het vooropgestelde
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33) Veiligheid van 1 / 2500 jaar betekent dat de maximale waterstand ten gevolge van een storm met een statistische kans van eens in de 2º500 jaar gekeerd kan worden
veiligheidsniveau voor de vermelde locaties te kunnen
bereiken.
In Vlaanderen wordt bij de actualisatie van het Sigma-
plan gewerkt met een zogeheten risicobenadering.
Hierbij wordt niet uitgegaan van één overal te bereiken
overstromingskans, maar wordt per locatie bekeken
welk profijt, in de zin van vermeden schade, bepaalde
veiligheidsmaatregelen opleveren. Dit betekent dat de
kans op overstromen per locatie in het Zeescheldebek-
ken zal verschillen.
Ruimte voor de rivier
Voor het vergroten van de veiligheid tegen overstro-
men is meer ruimte geven aan de rivier een optie. Er
zijn verschillende manieren waarop dat kan. Het meest
efficiënt vanuit veiligheidsoptiek is het creëren van een
lege polder, die bij extreem hoge waterstanden kan
volstromen en aldus de top van de getijgolf in de rivier
kan verlagen. Hiervoor bestaan twee varianten met een
gelijke efficiëntie: het gecontroleerd overstromingsge-
bied (GOG) en, als inrichtingsvariant daarvan, het
gecontroleerd gereduceerd getij (GGG). In geval van
een gecontroleerd
overstromingsgebied
stroomt alleen bij
extreme waterstan-
den water de polder
in, terwijl in een
gecontroleerd gere-
duceerd getij onder
dagelijkse omstan-
digheden, door mid-
del van reguleerbare
verbindingen tussen
de polder en de
rivier, een gedempt
getijregime wordt
ingesteld.
Minder efficiënt vanuit veiligheidsperspectief is ontpol-
deren. Hierbij wordt een aan de rivier grenzend gebied
permanent toegevoegd aan de rivier, door het naar de
landzijde toe verplaatsen van de waterkerende dijk. De
waterbergende capaciteit van het ontpolderde gebied
is echter kleiner dan dat van een gecontroleerd overs-
tromingsgebied, omdat het niet leeg kan worden
gehouden tot het moment dat de waterstand een kriti-
sche grens overschrijdt. Op dat moment is de waters-
tand in het ontpolderde gebied immers gelijk aan die
in de rivier. Er is dus alleen meer ruimte voor de ber-
ging van overtollig water uit de rivier, waardoor een
waterstandverlaging wordt verkregen.
Vanuit het oogpunt van estuariene natuurontwikkeling
zijn gecontroleerde overstromingsgebieden, gecontro-
leerd gereduceerd getij gebieden en ontpoldering dui-
delijk verschillend, in opklimmende volgorde van
waarde. In geval van een gecontroleerd overstromings-
gebied vindt er geen reguliere uitwisseling plaats met
de rivier. Weliswaar kan de inrichting variëren tussen
landbouwgebied en natuurgebied, maar het
overstromingsgebied zal toch op z’n best een aangren-
zend stuk natuur bij de rivier zijn. Bij een inrichting met
gecontroleerd gereduceerd getij is er wel reguliere uit-
wisseling met de rivier. Het gebied heeft daarmee een
directe ecologische relatie met de rivier en is in zekere
zin te beschouwen als een pseudo-ontpoldering. Bij
een werkelijke ontpoldering is deze relatie uiteraard
nog directer en is er naast een ecologische relatie ook
sprake van een morfologische verbinding, omdat het
ontpolderde gebied integraal deel uitmaakt van de
rivierbedding.
Overschelde
De Overschelde is een verbinding tussen de Wester-
schelde en de Oosterschelde. Deze verbinding heeft de
vorm van een zeer breed (circa 800 meter) en diep
(6 tot 8 meter onder NAP) kanaal met een doorlaatmid-
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del (kering) van circa 500 meter breed en een diepte
van 4 meter onder NAP. Door het openen van de kering
kan bij extreme stormtijen een verlaging van de waters-
tand op de Westerschelde van 60 tot 70 cm bereikt wor-
den. Deze waterstandverlaging zet zich stroomopwaarts
min of meer constant voort (Zeeschelde tot Gent),
stroomafwaarts neemt de verlaging geleidelijk af.
Nadere beschrijving van de gekozen combinatie
Voor de onderbouwing van de gemaakte keuzen in het
geactualiseerde Sigmaplan wordt een onderscheid
gemaakt tussen vijf zones namelijk:
• zone 1: de Zeeschelde van Belgisch-Nederlandse
grens tot monding Rupel;
• zone 2: de Zeeschelde van monding Rupel tot juist
opwaarts Dendermonde en de Rupel en de Durme;
• zone 3: de Dijle tussen de Rupel en Mechelen;
• zone 4: de Zeeschelde van Dendermonde tot Gent;
• zone 5: de rest van het studiegebied
(delen van Kleine Nete, Grote Nete, Dijle en Zenne).
Per zone is het de doelstelling om de risico’s te beper-
ken en zoveel mogelijk homogeen te verspreiden. Hier-
bij wordt naar de meest rendabele verhouding van
kosten en baten gezocht. In de praktijk dient men hier-
voor vooral de risico’s in de schadecentra te verminde-
ren. Schadecentra zijn gemeenten, steden en gebieden
waar zich grote risico’s voordoen wanneer er geen
extra maatregelen worden genomen. In principe bete-
kent dit ook dat men hier veel veiligheidsbaten (grote
vermeden risico’s) kan halen, en men ook meer mag
investeren voor éénzelfde resultaat. Vanuit een oog-
punt van kosten en baten is het dus logisch dat men
probeert zoveel mogelijk de schadecentra eerst te
beveiligen.
Voor de vier zones kunnen de eerste resultaten van het
verdere onderzoek reeds vermeld worden:
• In zone 1 is Antwerpen het belangrijkste schade-
centrum. Veiligheidsbaten kunnen worden gezocht
in ofwel het aanleggen van gecontroleerde overstro-
mingsgebieden ter hoogte van de Belgisch-Neder-
landse grens ofwel in lokale dijkverhoging in de
regio van de stad Antwerpen. Volgens de huidige
stand van het lopende onderzoek kan reeds gesteld
worden dat voor zone 1 de oplossing moet worden
gezocht in lokale dijkverhoging in de regio van de
stad Antwerpen. In afwijking van de ambtelijk versie
van de Ontwikkelingsschets blijkt immers uit onder-
tussen uitgevoerde berekeningen dat in zone 1 de
oplossing met dijkverhoging een betere
kosten/baten-ratio oplevert dan de voorgestelde
oplossing waarbij geopteerd werd voor de aanleg
van een groot overstromingsgebied aan de grens,
gecombineerd met verdere dijkverhoging. Opge-
merkt wordt dat nabij de grensovergang een land-
waartse dijkverlegging wordt gerealiseerd met het
oog op de energiedissipatie van het getij en de ver-
dere natuurlijke ontwikkeling van estuariene proces-
sen. Deze energiedissipatie heeft een dempend
effect op het getij en levert daardoor een bijdrage
aan de verhoging van de veiligheid.
• In zone 2 zijn er meerdere schadecentra zoals bij-
voorbeeld Boom, Bornem, Dendermonde, Hamme en
Niel. Hamme is het belangrijkste schadecentrum, het
risico in Hamme is zelfs groter dan in Antwerpen. Vei-
ligheidsbaten kunnen worden gezocht in ofwel het
aanleggen van gecontroleerde overstromingsgebie-
den ofwel door dijkverhoging. In tegenstelling tot
zone 1 is zone 2 onvoldoende te beveiligen met dijk-
verhogingen. Lokale dijkverhogingen zijn relatief
gunstig, maar halen een onvoldoende veiligheidsni-
veau. Dijkverhoging over de volledige zone heeft
eveneens weinig effect en zorgt vooral voor een ver-
schuiving van overstromingsproblemen. Volgens de
huidige stand van het lopende onderzoek kan reeds
gesteld worden dat voor zone 2 de oplossing moet
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gezocht worden in het aanleggen van circa 1000 ha
gecontroleerde overstromingsgebieden.
• In zone 3 is Mechelen het belangrijkste schade-
centrum. Veiligheidsbaten kunnen gezocht worden
in ofwel het aanleggen van gecontroleerde overstro-
mingsgebieden ter hoogte van de monding van de
Dijle ofwel door lokale dijkverhoging in de stad
Mechelen ofwel door het bouwen van een storm-
vloedkering op de Rupel. Volgens de huidige stand
van het lopende onderzoek kan reeds gesteld wor-
den dat voor zone 3 de oplossing moet gezocht wor-
den in het aanleggen van circa 250 ha gecontroleer-
de overstromingsgebieden ter hoogte van de
monding van de Dijle.
• In zone 4 zijn er meerdere schadecentra zoals bij-
voorbeeld Berlare, Destelbergen, Gent en Wetteren.
In deze zone is het risico reeds voor een groot deel
verlaagd door de optimalisatie in de voorgaande
zones maar toch is het restrisico nog te groot, waar-
door bijkomende maatregelen in deze zone noodza-
kelijk zijn. Veiligheidsbaten kunnen gezocht worden
in ofwel het aanleggen van gecontroleerde overstro-
mingsgebieden ofwel door dijkverhoging. Dijkverho-
ging scoort niet goed in deze zone, overstromingen
worden niet vermeden maar verplaatst. Volgens de
huidige stand van het lopende onderzoek kan reeds
gesteld worden dat voor zone 4 de oplossing moet
gezocht worden in het aanleggen van circa 400 ha
gecontroleerde overstromingsgebieden.
Om te beschermen tegen hoge bovenafvoeren zijn bij-
komende ingrepen in zone 5 noodzakelijk. Men kan
ervan uitgaan dat ten behoeve van de problematiek
van de bovenafvoer nog een aanzienlijke hoeveelheid
overstromingsgebieden moeten worden aangelegd. Dit
is op dit moment echter nog in onderzoek. Ook wordt
nog onderzocht welke maatregelen op lange termijn
mogelijk nodig zijn om ook in de periode 2050-2100
voldoende veiligheid te bieden. De eventuele gecon-
troleerde overstromingsgebieden die hiervoor noodza-
kelijk zijn dienen niet onmiddellijk aangelegd te wor-
den, maar dienen gereserveerd te worden, net zoals de
locatie voor een eventuele bouw van een stormvloed-
kering ter hoogte van Oosterweel.
Het Sigmaplan wordt geactualiseerd op basis van een
risicobenadering. Conform de gevolgde risicobenade-
ring is het dan ook niet verantwoord om zwaar te
investeren in de bescherming van gebieden waar de
schade veroorzaakt door een eventuele overstroming
beperkt is. Indien wordt voorgesteld om nieuwe infrast-
ructuur in dergelijke gebieden te voorzien, moet
getoetst worden of dit een verstoring betekent van het
nagestreefde evenwicht tussen kans op een overstro-
ming en schade veroorzaakt door die overstroming.
Een bijdrage aan de natuurlijkheid van het estuarium
wordt enkel maar gegeven bij die planalternatieven
waar extra gecontroleerde overstromingsgebieden
worden aangelegd en wanneer die overstromingsge-
bieden worden ingevuld met natuurontwikkeling wat
wetland en/of estuariene natuur kan zijn. Dit is dan in
overeenstemming met de beslissing van de Vlaamse
regering omtrent de Langetermijnvisie voor het Schel-
de-estuarium en de verplichting vanuit Europa in het
kader van Natura 2000 om tot een robuust estuarium
te komen en hiervoor zijn nu eenmaal landwaarts ver-
plaatsen van dijken en/of gecontroleerde overstro-
mingsgebieden in combinatie met natuurontwikkeling
noodzakelijk.
Uitbreiding van het estuarium door de dijken land-
waarts te verplaatsen of opgehoogde buitendijkse
gebieden af te graven, draagt telkens op één of andere
wijze bij aan alle geformuleerde doelstellingen.
Stroomafwaarts is bijkomende ruimte belangrijk voor
energiedissipatie van de vloedgolf, wat bijdraagt tot de
veiligheid tegen overstromen, en de natuurlijke ontwik-
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keling van estuariene processen. Helemaal boven-
strooms is deze ruimte voor de rivier niet zozeer
belangrijk voor energiedissipatie maar wordt ze onont-
beerlijk om de piekdebieten van de bovenafvoer te
bufferen. Indien het geven van ruimte aan de rivier
vanuit maatschappelijke randvoorwaarden niet moge-
lijk is, doordat een gebied bijvoorbeeld ook een contro-
leerbare veiligheidsfunctie moet vervullen, kan de
estuariene invloed uitgebreid worden door aangepast
sluisbeheer, ook wel gecontroleerd gereduceerd getij
(GGG) genoemd. Niet alleen de overstromingsgebieden
die ingevuld worden met een gecontroleerd geredu-
ceerd getij maar ook de landwaartse dijkverplaatsingen
en het afgraven van opgehoogde buitendijkse gebie-
den dragen bij aan het reduceren van de getijdenener-
gie, wat op veiligheid uiteraard een positief effect
heeft.
5.3 Bestuurlijke afwegingen
bij de alternatieven voor veiligheid
Uit de onderzochte alternatieven voor de veiligheid in
het Schelde-estuarium hebben de bewindslieden op
basis van onderzoek, overleg en advies gekozen voor
een combinatie van lokale dijkverhogingen en ruimte
voor de rivier door gecontroleerde overstromingsge-
bieden en gebieden met gecontroleerd gereduceerd
getij. Hieronder volgen puntsgewijs de belangrijkste
overwegingen bij dit besluit. De resultaten van onder-
zoek, waar deze overwegingen mede op zijn geba-
seerd, worden daarna op hoofdlijnen behandeld.
De afwegingen:
• Tijdens de inspraak is gepleit voor de bouw van een
stormvloedkering bij Oosterweel. Er wordt om de
volgende redenen echter niet voor gekozen:
- Uit het onderzoek is gebleken dat het alternatief
bestaande uit een combinatie van lokale dijkver-
hogingen en de aanleg van bijkomende overstro-
mingsgebieden het overstromingsrisico bijna
evenveel vermindert als een stormvloedkering,
maar tegen beduidend lagere kosten. Daarbij werd
ook rekening gehouden met de kosten die overs-
tromingsgebieden veroorzaken voor de land-
bouwsector. Anderzijds is het niet zeker of een
stormvloedkering zichzelf kan terugverdienen als
de zeespiegel minder snel zou stijgen dan wordt
aangenomen.
- Daar komt bij dat in geval van de aanleg van een
stormvloedkering zowel in Nederland als in Vlaan-
deren extra dijkverhogingen nodig zijn.
- Het alternatief combinatie van dijkverhogingen en
overstromingsgebieden heeft bovendien nog enke-
le andere voordelen in vergelijking met een
stormvloedkering. Vooreerst kan het project staps-
gewijs uitgevoerd worden. Daardoor biedt het
sneller een hogere veiligheid dan een stormvloed-
kering die slechts na volledige afwerking operatio-
neel wordt. Vervolgens zijn overstrominggebieden
niet enkel werkzaam bij stormvloeden die vanuit
zee komen maar ook bij grote wassen van stroom-
opwaarts. Tenslotte kan met de aanleg van overs-
tromingsgebieden een bijdrage worden geleverd
aan de ambities voor natuurontwikkeling zoals
opgenomen in de Langetermijnvisie voor het
Schelde-estuarium en in de doelstelling van Natu-
ra 2000 om een robuust, natuurlijk estuarium te
verwezenlijken.
• Tegen beduidend lagere kosten dan een stormvloed-
kering, levert verhoging van dijken een bijna vergelijkba-
re veiligheidswinst. Plaatselijke omstandigheden
kunnen worden ontzien, zodat de gevolgen voor
bestaande functies gering zijn. Dijkverhogingen heb-
ben geen positieve effecten op natuur, op het land-
gebruik rond het Zeescheldebekken of op de water-
kwaliteit.
• Creëren van ruimte voor de rivier met gecontroleerde
overstromingsgebieden, is de goedkoopste van de onder-
zochte alternatieven. In de toekomst kunnen wel
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extra kosten voor benodigde aanpassingen optre-
den, omdat bij stijging van de zeespiegel de gebie-
den vaker onder water zullen komen. De mogelijk-
heid voor een combinatie met landbouw zal met die
frequentie ook verder afnemen, vanwege de aanwe-
zigheid van het water en vanwege het achterblijven-
de slib. Door het beperkte karakter van de overstro-
mingen, zal de aanwezige biotoop niet ingrijpend
wijzigen.
• Bij ruimte voor de rivier met gecontroleerde gereduceerd
getij gebieden, profiteert de natuur aanzienlijk meer, als
gevolg van de frequente overstromingen. De kwali-
teit van het water zal wellicht verbeteren en er zullen
nieuwe slikken en schorren ontstaan, wat gunstige
gevolgen heeft voor tal van vogel- en vissoorten. Een
combinatie met landbouw is niet mogelijk. De gebie-
den moeten worden onteigend.
- In de inspraak is om nadere informatie gevraagd
over de invloed van de waterkwaliteit op de
inrichting met gecontroleerd gereduceerd getij.
Hierover kan het volgende opgemerkt worden. De
huidige beleidsplannen en Europese verplichtin-
gen impliceren dat waterkwaliteit geen beperken-
de factor meer zal zijn op het moment dat de
gecontroleerde gereduceerd getij gebieden in
werking zullen komen. Reeds op korte termijn
wordt een belangrijke verbetering verwacht door
het in dienst nemen van de zuiveringsinstallatie in
het noorden van Brussel. Dan zal al het afvalwater
van Brussel, dat momenteel zonder behandeling
via de Zenne wordt afgevoerd, gezuiverd worden.
Op middellange termijn speelt de impact van
Europese regelgeving die erop gericht is om de
waterbeheerders in alle Europese lidstaten aan te
zetten om integraal en geïntegreerd aan waterbe-
leid te doen. Zo bepaalt de Kaderrichtlijn Water
(2000/60/EEG) dat uiterlijk tegen eind 2015 een
goede oppervlaktewatertoestand en een goede
grondwatertoestand moet worden bereikt. In gans
Europa en dus ook in België worden daarom door
de bevoegde instanties aanzienlijke inspanningen
geleverd om hieraan te voldoen. Op middellange
termijn mag dus nog een verdere aanzienlijke ver-
betering van de waterkwaliteit verwacht worden.
Tenslotte zullen de gecontroleerde gereduceerd
getij gebieden zelf door hun werking het zelfreini-
gend vermogen van de rivier verhogen.
- Indien een gecontroleerd overstromingsgebied
uitgevoerd wordt met gecontroleerd gereduceerd
getij, zal er sedimentatie in dat overstromingsge-
bied optreden. Deze sedimentatie is bevorderlijk
voor de gewenste natuurontwikkeling, onder het
voorbehoud dat de chemische slibkwaliteit vol-
doet. Door een optimale inplanting en dimensio-
nering van de inwateringssluizen zal de
sedimentaangroei beperkt blijven tot gemiddeld
één cm per jaar (zie ook paragraaf 5.4.3 onder
milieueffecten).
• Ruimte creëren voor de rivier door ontpolderen, levert
het meeste winst op voor de natuurlijkheid van het
estuarium. Nadeel is dat deze variant meer ruimte
vraagt dan het aanleggen van overstromingsgebie-
den of gebieden met gecontroleerd gereduceerd
getij.
• Aanleg van de Overschelde betekent een zware ingreep
in het landschap van Zuid-Beveland en voor de Oos-
terschelde. De negatieve gevolgen voor het netwerk
Natura 200034 zullen zeer waarschijnlijk significant
zijn. Het gebruik van de Overschelde tijdens zware
storm zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot grote zand-
en slibuitschuringen uit het kanaal, richting de Oos-
terschelde. Aanleg, gebruik en onderhoud vergen
bovendien een grote investering: bij een gelijke vei-
ligheid ongeveer twee tot driemaal zoveel als voor
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34) Het uiteindelijk beoogde netwerk van waardevolle natuur die speciale bescherming geniet onder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn
de andere alternatieven. De Commissie voor de
milieueffectrapportage constateert overigens in haar
advies dat er voldoende informatie is voor een besluit
om niet door te gaan met de Overschelde.
• Het OAP bepleit om bij de actualisatie van het Sig-
maplan prioriteit te geven aan projecten die een
hoge bijdrage leveren aan veiligheid tegen overstro-
men en natuurlijkheid.
5.4 Resultaten van onderzoek naar
alternatieven voor veiligheid
5.4.1 Stormvloedkering
[Criteria 2, 11]
De stormvloedkering bij Oosterweel vergt een investe-
ring van 600 miljoen euro (prijspeil 2004) en leidt van
de onderzochte alternatieven tot de hoogste veilig-
heidsbaten in Vlaanderen (730 miljoen euro). Deze rela-
tief hoge baat is vooral toe te schrijven aan het effect
van de zeespiegelstijging, waardoor bijvoorbeeld de
door een stormvloedkering vermeden schade bij een
storm die eens in de vijfhonderd jaar te verwachten is,
zeven keer hoger is in het jaar 2100 dan in het jaar
2000 (zonder rekening te houden met economische
groei).
Tegenover de veiligheidsbaten in Vlaanderen staan
extra kosten in Nederland voor vervroegd verhogen
van dijken in het oostelijk deel van de Westerschelde.
De effecten op de scheepvaart bij aanleg, testen en
gebruik zijn miniem. De slotsom is dat de stormvloed-
kering bij aanleg in 2010 zijn kosten kan terugverdie-
nen bij een levensduur van 41 jaar. De veiligheidsbaten
zijn evenwel gevoelig voor aannamen in de berekenin-
gen (stijging zeespiegel, economische groei, disconto-
voet), zodat de rentabiliteit van deze investering niet
gewaarborgd is.
Alle varianten van de stormvloedkering worden geken-
merkt door relatief weinig significante effecten op het
milieu; dit geldt zowel voor de positieve als voor de
negatieve effecten. Als positief kan gelden dat het
ruimtebeslag klein is en dat daarmee ook de effecten
op het bestaande woon- en leefmilieu en op bedrijfs-
functies zeer beperkt zijn of ontbreken. Enkele van de
positieve effecten, die bij sommige andere alternatie-
ven wel voorkomen, zijn daarentegen bij de alternatie-
ven met stormvloedkering niet aan de orde.
De stormvloedkering heeft bijvoorbeeld geen positieve
invloed op het areaal natuur in het bekken van de Zee-
schelde en draagt evenmin bij aan het temperen van
de kracht waarmee het getij binnendringt of aan het
verbeteren van de waterkwaliteit.
5.4.2 Dijkverhoging
[Criteria 2, 11]
Voor dijkverhoging in Vlaanderen is in de maatschap-
pelijke kosten-batenanalyse een scenario geëvalueerd
dat bescherming biedt tegen stormtijen met een kans
op vóórkomen van eens in de 2.500 jaar. Dit scenario
vergt een investering van 239 miljoen euro. Alhoewel
de maatschappelijke kosten ongeveer tweederde
bedragen van de kosten van een stormvloedkering, zijn
de veiligheidsbaten (vermeden risico’s) in Vlaanderen
maar 6% lager dan bij de stormvloedkering. Dit komt
omdat zeer zware stormen zelden optreden. De storm-
vloedkering die juist daartegen beschermt, draagt
maar beperkt bij tot de totale vermeden risico’s. Hier-
door is de terugverdientijd van dijkverhogingen 27
jaar, tegen 41 jaar voor een stormvloedkering.
Dijkverhogingen leiden slechts in beperkte mate tot
het opheffen van bestaande woon-, leef- en bedrijfs-
functies. Bij de verhogingen wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden met lokale omstandigheden, zodat
zo min mogelijk gebouwen hoeven te verdwijnen. In
landelijke gebieden gaat de dijkverhoging wel samen
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met verbreding, zodat beslag gelegd wordt op (voorna-
melijk) landbouwgrond, maar de betrokken oppervlak-
ten zijn klein. Net zoals voor de oplossingen met
stormvloedkering, geldt voor dijkverhoging dat er geen
positieve milieueffecten te verwachten zijn.
5.4.3 Ruimte voor de rivier door gecontro-
leerde overstromingsgebieden
[Criteria 2, 10, 14, 16, 17, 18]
Voor het alternatief ‘ruimte voor de rivier’ is in de maat-
schappelijke kosten-batenanalyse een scenario doorge-
rekend waarbij 1.800 ha overstromingsgebieden
worden aangelegd. In de milieueffectenrapportage is
rekening gehouden met 2.800 ha overstromingsge-
bied. Deze gebieden beslaan polders langs de Zee-
schelde, die samen in 2050 een bescherming bieden
tegen stormtijen met een kans op voorkomen van eens
in de 1.000 jaar. Dit scenario is met 138 miljoen euro
investeringskosten het goedkoopste van de onder-
zochte alternatieven. Met 40% van de maatschappelijke
kosten van de stormvloedkering, wordt 82% van de vei-
ligheidsbaten in Vlaanderen gerealiseerd. De terugver-
dientijd is ingeschat op 17 jaar, rekening houdend met
kosten voor landbouw. Naarmate de zeespiegel stijgt,
zullen de overstromingsgebieden evenwel steeds vaker
overstromen. Dit leidt tot stijgende kosten, zowel voor
landbouw (oogstverlies en aanpassingskosten) als voor
de overheid (opruimingskosten en administratie). Dit
betekent dat op termijn de kosten van de jaarlijkse
overstromingen van een gelijke orde van grootte kun-
nen worden als die van volledige onteigening van het
overstromingsgebied. Deze conclusie zal echter ver-
schillen van polder tot polder.
Milieueffecten
[Criteria 2, 4, 7, 9, 16, 17, 18]
Om de milieueffecten van de aanleg van gecontroleer-
de overstromingsgebieden te bestuderen, is in de
milieueffectenrapportage uitgegaan van een te beha-
len veiligheid van eens in de 4.000 jaar, wat de aanleg
van 2.800 ha overstromingsgebieden vereist. Bij de
gecontroleerde overstromingsgebieden wordt enkel bij
hoge waterstanden die gepaard gaan met stormvloe-
den tijdelijk ruimte aan de rivier gegeven. Er is dus
geen invloed op de normale getijdynamiek en er ont-
staat geen bijkomend intergetijdengebied35. Bij het
gebruik van de gecontroleerde overstromingsgebieden
kan wel slib terechtkomen in de gebieden en er bezin-
ken. Dit kan door accumulatie afhankelijk van de water-
en slibkwaliteit leiden tot vermindering van de bodem-
kwaliteit. Door de verwachte verbetering van de water-
kwaliteit en uiteindelijk ook de sedimentkwaliteit van
de Zeeschelde en haar zijrivieren neemt het belang
hiervan op lange termijn (enkele decennia) af.
Sporadische overstromingen door oppervlaktewater
vanuit de Schelde, met de bijhorende aanvoer van nut-
riënten, zullen vermoedelijk niet tot belangrijke bio-
toopwijzigingen leiden. Uit een analyse van de
bestaande biotopen blijkt immers dat deze grotendeels
zijn aangepast aan natte en voedselrijke omstandighe-
den.
Sociale effecten
[Criteria 14, 15, 16, 17, 18, 20]
Woon- en bedrijfsfuncties zijn in een overstromingsge-
bied niet mogelijk. Woonhuizen, bedrijven en recreatie-
infrastructuur zullen onteigend moeten worden. Naast
de kosten die dit met zich meebrengt voor de initiatief-
nemer is er ook het maatschappelijke effect van de
onteigening. De veronderstelling is dat de huidige
landbouwgronden in landbouwgebruik zullen blijven,
zij het dat er veranderingen kunnen optreden (bijvoor-
beeld veranderde teelten). De mogelijkheden voor de
landbouw binnen deze gebieden hangen nauw samen
met de overstromingsfrequentie en kunnen dus op ter-
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35) Droogvallend gebied, gelegen tussen de hoog- en laagwaterlijn
mijn afnemen. De omvang van de hier opgesomde
sociale effecten is sterk afhankelijk van de omvang van
de in te richten gebieden en van de keuze van deze
gebieden.
5.4.4 Ruimte voor de rivier door gecontro-
leerd gereduceerd getij gebieden 
[Criteria 1, 2, 4, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18]
In dit scenario worden de hiervoor genoemde polders
ingericht als gecontroleerd gereduceerd getij gebie-
den, die regelmatig aan overstromingen worden bloot-
gesteld. Dit leidt tot investeringskosten (178 miljoen
euro) en effecten op de landbouw (aanpassingskosten,
verlies van landbouwareaal en arbeidsplaatsen). Daar-
tegenover staat dat deze gebieden baten voor de
natuur opleveren. Bij de afweging van kosten en baten
is alleen rekening gehouden met de bijdrage van
gecontroleerd gereduceerd getij gebieden (GGG) aan
milieudoelstellingen (regulatiefuncties) en aan de
recreatieve beleving. Met de bestaanswaarde is geen
rekening gehouden. Zelfs met deze beperkte inschat-
ting van de natuurbaten heeft het GGG-scenario de
beste terugverdientijd (minder dan 14 jaar).
Om de milieueffecten van de aanleg van gecontroleer-
de overstromingsgebieden met gecontroleerd geredu-
ceerd getij (GGG) te bestuderen is in de milieueffecten-
rapportage, net zoals voor de gecontroleerde
overstromingsgebieden (GOG), uitgegaan van een te
behalen veiligheid tegen overstromingen die eens in
de 4.000 jaar kunnen voorkomen en van 2.800 ha over-
stromingsgebieden (1.000 ha meer dan in de maat-
schappelijke kosten-batenanalyse).
Het onderzoek wijst uit dat door sedimentatie in de
gecontroleerd gereduceerd getij gebieden (GGG) slib
aan de waterloop onttrokken wordt, vooral in de eerste
jaren na aanleg. Dit kan een gunstig effect hebben op
de turbiditeit36 (en dus het lichtklimaat en het begin
van de voedselketen) van de waterloop en zal vooral
resulteren in het ontstaan van grote oppervlakten
jonge slikken en schorren. Een aandachtspunt is de
mogelijkheid van opeenhoping van verontreinigende
stoffen in deze gebieden.
Waterkwaliteit
In het (uitgebreide) intergetijdengebied zullen zich
processen afspelen die een effect kunnen hebben op
de waterkwaliteit. Op korte termijn zijn niet al deze
effecten zonder meer positief. Op langere termijn
wordt van de afbraak van verschillende stikstofverbin-
dingen in de bodem een belangrijk positief effect ver-
wacht. Ook de toename van het areaal aan brak- en
zoetwaterschorren is, vanuit het standpunt van het
natuurbehoud, een positief effect . Deze op Europees
niveau relatief zeldzame biotopen zullen bijdragen aan
het in stand houden of uitbreiden van populaties van
tal van vogel- en vissoorten.
Sociale effecten
[Criteria 14, 15, 16, 17, 18, 20]
Negatief effect is, evenals bij de gecontroleerde overs-
tromingsgebieden, het verdwijnen van woonhuizen,
bedrijven en recreatie-inrichtingen. De impact op het
bodemgebruik is uiteraard veel diepgaander: land-
bouw wordt onmogelijk.
5.4.5 Ruimte voor de rivier door
ontpoldering 
[Criteria 1, 2, 4, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18]
In de maatschappelijke kosten-batenanalyse is de
oplossing ‘ontpoldering’ nog niet bestudeerd omdat
het hier een afweging op hoofdlijnen betreft. In de
milieueffectenrapportage gebeurde dit wel, voor een te
bereiken veiligheid van eens in de 4.000 jaar. Om deze
veiligheid te bereiken, zijn naast een te ontpolderen
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36) Vertroebeling van het water door opgeloste en zwevende stoffen
oppervlakte van ongeveer 2.700 ha nog 1.000 hectare
aan gecontroleerde overstromingsgebieden nodig.
Dit grotere ruimtebeslag maakt dat de oplossing ont-
poldering slechter scoort dan de andere varianten van
ruimte voor de rivier, vanwege het grotere aantal
woningen, bedrijven en gemeenschapsvoorzieningen
dat zal dienen te verdwijnen en de grotere oppervlakte
aan landbouwgrond die onbruikbaar wordt.
Wat milieueffecten betreft, zal de afbraak en vastleg-
ging van verschillende stikstofverbindingen in de
bodem in de ontpolderde gebieden een belangrijke
bijdrage leveren aan de waterkwaliteit. Vanuit het
standpunt van fauna en flora is de waarde van een
ontpolderingsgebied langs de Schelde groter dan een
gebied waar een gecontroleerd gereduceerd getij
wordt ingesteld.
5.4.6 Overschelde
De Overschelde vereist de grootste investering van alle
projecten, 1,5 tot 3 miljard euro. Naast een grote veilig-
heidsbaat in Vlaanderen, levert de Overschelde ook vei-
ligheidsbaten in Nederland op het traject Hansweert -
grens. Deze baten volstaan evenwel niet om de laag
ingeschatte kosten terug te verdienen.
Met de oplossing Overschelde hoeven in Vlaanderen
geen bijkomende intergetijdengebieden gecreëerd te
worden. Er is geen positieve invloed op de waterkwali-
teit en er worden geen extra natuurwaarden in Vlaan-
deren gecreëerd. De oplossing Overschelde gaat in
Vlaanderen gepaard met extra gecontroleerde overs-
tromingsgebieden om desgewenst een veiligheidsni-
veau van eens in de 4.000 jaar te garanderen. De
impact van deze ingrepen op de woon-, recreatie en
bedrijfsinfrastructuur en op het bodemgebruik in
Vlaanderen is kleiner dan voor alternatieven die uit-
gaan van ontpoldering of inrichting van overstromings-
gebieden.
Gevolgen voor de Oosterschelde 
[Criteria 4, 5]
De diepe en brede geul, die door het intergetijdenge-
bied (door veenbanken, schorren, slikken en ondiep
water: totaal ongeveer 400 ha) gebaggerd moet wor-
den, zal zonder meer een significant negatief effect
hebben op de speciale beschermingszone (SBZ)37
Oosterschelde. Hiervoor is in het kader van de Vogel-
en Habitatrichtlijn compensatie nodig. De gehele
gebaggerde geul zal bij gebruik van de Overschelde
nog verder uitschuren, wat een ongecontroleerde
invoer van grote hoeveelheden specie in de Ooster-
schelde betekent.
Veiligheid in de Oosterschelde 
[Criterium 5]
Uitgangspunt in het onderzoek naar de Overschelde is
dat de sluitingsstrategie van de stormvloedkering in de
Oosterschelde zodanig wordt veranderd dat de kering
al bij laag water gesloten kan worden. Bij een Over-
schelde in werking, bedraagt de verhoging van de
waterstand in de Oosterschelde bij een storm met een
voorkomen van eens in de 10.000 jaar bij Stavenisse
maximaal ongeveer 1,90 meter. De bijbehorende water-
stand (ongeveer 2,70 meter boven NAP) is nog ruim
onder de maatgevende waterstand op de Oosterschel-
de (waarop de dijken zijn gedimensioneerd). Andere
veiligheidsaspecten langs de Oosterschelde, zoals golf-
belasting, zijn nog niet onderzocht, zodat geen eind-
oordeel over de veiligheid in de Oosterschelde
gegeven kan worden.
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37) Gebieden die in het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn vanwege hun waardevolle natuur speciale bescherming genieten
Gevolgen voor het landschap Zuid-Beveland 
[Criterium 16]
Het ruimtebeslag van de Overschelde zal ongeveer 650
ha zijn, waarbij diverse woningen, landbouwgronden
en infrastructuur moeten worden verwijderd. Het
grondverzet bedraagt ongeveer 52 miljoen m3.
Gevolgen voor de transportverbindingen 
[Criterium 18] 
De bestaande transportverbindingen (rijksweg, provin-
ciale weg en spoor) zijn nu reeds gebundeld. In deze
bundeling zal over een afstand van ongeveer 1300
meter een brug moeten komen. Ontsluiting blijft daar-
door op hetzelfde peil als in de huidige situatie. De hui-
dige zuidelijke verbindingsas kan over de kering
aangelegd worden.
Kosten
De kostprijs van een Overschelde is geraamd op 1,5 tot
3 miljard euro. Daarbij is ervan uitgegaan dat de 52 mil-
joen m3 grond die bij de aanleg van de Overschelde
vrijkomt binnen een straal van 10 kilometer geborgen
kan worden. Als deze specie verder weg afgevoerd
moet worden, zal dit de kostprijs nog aanzienlijk verho-
gen. Een eventueel benodigde dijkverhoging en -ver-
sterking in de Oosterschelde is in de kostenopgave nog
niet meegerekend.
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6.1 Streefbeeld toegankelijkheid
In de Langetermijnvisie Schelde-estuarium is het vol-
gende streefbeeld voor toegankelijkheid geformuleerd:
Als trekpaard voor de welvaart zijn de Scheldehavens
optimaal toegankelijk
Optimalisatie van toegevoegde waarde en werkgelegen-
heid in combinatie met duurzaam ruimtemanagement
van de havens, vormen in de toekomst de uitgangspunten
van beleid. Gebaseerd op optimale achterlandverbindin-
gen via alle mogelijke transportmiddelen (weg, spoor,
water en pijpleiding) en voldoende ruimte voor de ontwik-
keling van havengerelateerde bedrijventerreinen, zijn de
Scheldehavens ook in 2030 een belangrijke economische
motor. Voor de diepte van de vaarweg is een evenwicht
gevonden tussen de sociaal-economische kosten en baten
en het instandhouden van de fysische en natuurlijke sys-
teemkenmerken van het Schelde-estuarium, binnen maat-
schappelijk geaccepteerde grenzen van
externe-veiligheidsrisico’s van het transport.
6.2 Onderzochte alternatieven voor
toegankelijkheid
Nulalternatief
Voor het naderbij brengen van het streefbeeld voor de
toegankelijkheid van de havens in het Schelde-estu-
arium, zijn verschillende varianten voor een verruiming
van de vaargeul onderzocht. Deze verruimingsvarian-
ten zijn vergeleken met het eveneens onderzochte
‘nulalternatief’: geen verbeteringswerken ten behoeve
van de toegankelijkheid van de havens in het Schelde-
estuarium.
Antwerpen
Voor een verruiming van de vaargeul naar de haven
van Antwerpen zijn de volgende varianten onderzocht:
verruiming voor een getijonafhankelijke vaart met een
diepgang van 13,10 meter en 12,50 meter. Deze laatste
optie is onderzocht en niet de in het memorandum van
Vlissingen genoemde diepgang van 12.80 meter,
omdat een verschil
in diepgang van 30
cm te klein is om uit-
spraken te kunnen
doen over de morfo-
logische en ecologi-
sche effecten. De
effecten van een
getijonafhankelijke
diepgang van 12,80
meter zijn geïnterpo-
leerd tussen beide
onderzochte diep-
gangen. In het
onderzoek is uitge-
gaan van 12,5% kielspeling.
Het onderzoek betrof: verdieping van de vaargeul ter
plaatse van de lokale ondiepten in de Westerschelde en
de Beneden-Zeeschelde (tot 500 meter stroomop-
waarts van het Deurganckdok) én een verbreding van
de vaargeul in de Beneden-Zeeschelde tot 370 meter
(op het traject van Europaterminal tot 500 meter
stroomopwaarts van het Deurganckdok).
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6 Toelichting op de besluiten over toegankelijkheid
Alternatieve Scheldehavens
Verder is nagegaan of de havens van Zeebrugge en
Vlissingen voor het containervervoer een alternatief
kunnen bieden voor een verruiming van de vaargeul
naar Antwerpen. Dit onderzoek vloeit voort uit ver-
plichtingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Voor een
nadere beschrijving van de overwegingen ten aanzien
van de alternatieve Scheldehavens wordt verwezen
naar het bijlagenrapport ‘Vogel- en Habitattoets’.
6.3 Bestuurlijke afwegingen bij de
alternatieven voor toegankelijkheid
Uit de onderzochte alternatieven voor de toegankelijk-
heid van het Schelde-estuarium, hebben de bewinds-
lieden op basis van onderzoek, overleg en advies
gekozen voor in één keer verruimen van de vaargeul
naar Antwerpen tot een getijonafhankelijke diepgang
van 13,10 meter met 12,5% kielspeling, onder de vol-
gende condities:
• toepassen van een flexibele strategie voor het stor-
ten van de baggerspecie;
• om de kwaliteit van het estuarium op een hoger
niveau te brengen worden natuurontwikkelings-
maatregelen genomen;
• voorkomen en herstellen van eventuele negatieve
gevolgen voor de fysieke systeemkenmerken van het
estuarium;
• voorkomen van knelpunten op het gebied van de
externe veiligheid.
Hieronder volgen puntsgewijs de belangrijkste overwe-
gingen bij dit besluit.
De afwegingen:
• De maritieme toegangsweg tot de haven van Antwerpen,
één van de belangrijkste succesfactoren voor een
haven, is op korte en middellange termijn onvol-
doende om tegemoet te kunnen komen aan de ont-
wikkelingen in de containervaart. De marktpositie
van de haven van Antwerpen in dit segment komt
hierdoor onder druk te staan, met het risico op een
neergaande ontwikkeling en een afnemende kwali-
teit. Een dergelijke ontwikkeling is slecht voor Ant-
werpen en voor het achterland dat via de haven
wordt bediend.
• Een (verdere) ontwikkeling van containerafhandeling
in Zeebrugge en Vlissingen zal niet of nauwelijks van
invloed zijn op de containerstromen waar Ant-
werpen zich op richt. Het ontwikkelen van mogelijkhe-
den voor containeroverslag in deze havens is daarmee geen
alternatief voor verruiming van de vaargeul naar
Antwerpen.
• Een verruiming van de vaargeul tot 13,10 meter is op
basis van een afweging van kosten en baten een
maatschappelijk rendabel project, zowel voor Neder-
land als voor Vlaanderen, en een absolute voorwaar-
de voor het behoud op langere termijn van de
marktpositie van de haven van Antwerpen in de Ham-
burg - Le Havre range.
• Wat morfologische effecten betreft, blijkt een verruiming
tot 13,10 meter mogelijk op voorwaarde dat een ver-
beterde stortstrategie wordt toegepast en de natuur
robuuster wordt gemaakt. De verwachte ecologische en
hydraulische effecten blijken gering.
• De externe veiligheid komt door deze verruiming niet in
het gedrang.
• Een verruiming in één keer tot 13,10 meter is om rede-
nen van maatschappelijke baten te prefereren boven
een meer bescheiden verruiming tot 12,5 meter of
12,8 meter.
In de ambtelijke versie van de Ontwikkelingsschets
werd reeds aangekondigd dat een regeling zou worden
opgesteld, waarin wordt aangegeven hoe wordt gere-
ageerd indien zich in de praktijk negatieve ontwikkelingen
in het fysieke en ecologische systeem voordoen, die een
relatie kunnen hebben met de verruiming (blz. 25). Ook
het OAP heeft in zijn advies over de ambtelijke versie
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aangegeven dat ‘een strategisch besluit tot verruiming
niet kan worden genomen zonder gelijktijdige beslis-
sing over een scenario met maatregelen die toelaten
om op adequate wijze te reageren, mochten er na ver-
ruiming onverwacht toch negatieve effecten optreden’.
Het OAP heeft hiervoor bouwstenen aangedragen. De
Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert
om de komende tijd veel aandacht te besteden aan
verdere kalibratie en toetsing van de gebruikte model-
len en aan monitoring om de onzekerheden te verklei-
nen. Gebruikmakend van het advies van het OAP is in
de onderhavige Ontwikkelingsschets in paragraaf 3.2.1
een regeling opgenomen waarin een aanpak en afspra-
ken zijn vastgelegd, die van belang zijn indien er na
verruiming toch onverwachte negatieve effecten optre-
den.
6.4 Resultaten van onderzoek naar
alternatieven voor toegankelijkheid
6.4.1 Nautische effecten
[Criterium 3]
Door een verdieping van de drempels in de Wester-
schelde en een verbreding en verdieping van de vaar-
geul in de Beneden-Zeeschelde, kan de diepgang van
de getijonafhankelijke vaart naar Antwerpen met 1,25
meter vergroot worden van 11,85 naar 13,10 meter.
De vaarvensters38 zullen met deze verdieping ongeveer
0 - 3 uur groter zijn, afhankelijk van de diepgang, de
bestemming en de vaarrichting. De maximaal mogelij-
ke diepgang van schepen met bestemming of her-
komst Deurganckdok of Noordzeeterminal neemt toe
met 0 tot 7 decimeter. Ook hier resulteert het verrui-
men van de vaargeul in vergroting van de vaarvensters.
De grote winst van de verruiming zit dus vooreerst in
de vergroting van de getijonafhankelijke diepgang en
vervolgens in een vergroting van de vaarvensters van
de getijafhankelijke diepgang. Dit verhoogt de aantrek-
kelijkheid van Antwerpen als aanloophaven.
Gelet op de afmetingen van de bestaande sluizen heeft
de verruiming geen invloed op de maximaal mogelijke
diepgang van de getijafhankelijke vaart van en naar
ligplaatsen achter de sluizen.
Met uitzondering van het Nauw van Bath en de bocht
van Walsoorden, zijn de huidige vaargeulbreedten in
de Westerschelde voldoende om ontmoetingen van
schepen breder dan 45 meter mogelijk te maken, mits
er gebruik gemaakt wordt van geavanceerde elektroni-
sche navigatiehulp-
middelen.
Ontmoetingen van
schepen breder dan
45 meter op de smal-
lere vaargeuldelen in
het Nauw van Bath
en de bocht van
Walsoorden dienen
zoveel mogelijk te
worden vermeden
door middel van
gerichte interactie
tussen verkeersbege-
leiding, loodsen en
overige verkeersdeelnemers. Om ontmoetingen van
buitenmaatse schepen in de Beneden-Zeeschelde
mogelijk te maken, dient de vaargeul daar te worden
verbreed tot 370 meter.
De verruiming is niet van invloed op de toegankelijk-
heid van de havens van Vlissingen, Zeebrugge, Gent en
Terneuzen.
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38) Het gedeelte van het getij waarin een schip de tijd heeft om een haven aan te kunnen lopen
6.4.2 Economische effecten 
[Criterium 3]
Details over de economische aspecten zijn nader uitge-
werkt in het bijlagenrapport ‘Vogel- en Habitattoets’.
Marktposities en succesfactoren
in de containersector
Het (economisch) onderzoek naar de toegankelijkheid
van de Scheldehavens heeft zich vooral gericht op de
marktposities in de containersector van de havens in
de Hamburg - Le Havre range, voor zover deze havens
in het nabije verleden containers afhandelden. Aldus is
de marktpositie van Antwerpen onderzocht als interna-
tionaal verbindings-
punt tussen de
wereldmarkt voor
containervervoer en
de herkomst en
bestemmingen in
het continentale en
overzeese achter-
land. De volgende
zeehavens zijn daar-
bij onderscheiden: Le
Havre, Zeebrugge,
Antwerpen, Rotter-
dam, Bremen, Ham-
burg, Felixstowe en
Southampton.
De zeehavens in Vlaanderen en Nederland die op dit
moment containers kunnen behandelen, zijn in afne-
mende mate van grootte: Rotterdam, Antwerpen, Zee-
brugge en Amsterdam. De containermarkt
concentreert zich op Rotterdam en Antwerpen. Amster-
dam is niet in de analyse opgenomen omdat daar geen
grootschalige containeroverslag plaatsvindt. Amster-
dam bevindt zich daarenboven niet in de geografische
ruimte waarbinnen de oplossing voor de toegankelijk-
heid van de Scheldehavens moet worden gezocht.
De marktposities die havens in het algemeen innemen
worden in belangrijke mate beïnvloed door de volgen-
de combinatie van factoren:
• een goede maritieme toegankelijkheid, aangepast
aan de ontwikkelingen in de (container)scheepvaart;
• de beschikbaarheid van aanlegplaatsen en havenca-
paciteit om ontwikkelingen in de groei van goede-
renoverslag te kunnen opvangen;
• ladinggenererend vermogen: de potenties om vol-
doende goederenstromen uit het achterland aan te
bieden waardoor retourlading aan reders en verla-
ders aangeboden kan worden;
• een gunstige ligging ten opzichte van consumenten
en producenten en ten opzichte van belangrijke
scheepvaartroutes;
• operationele betrouwbaarheid, snelheid en flexibili-
teit.
Toegankelijkheid knelpunt voor Antwerpen 
Zowel Rotterdam als Antwerpen hebben de potentie
om ook in de toekomst goed te scoren op al deze pun-
ten. In beide havens zijn belangrijke uitbreidingsplan-
nen voor de containeroverslag in uitvoering of in
voorbereiding, zodat op korte en (middel)lange termijn
geen capaciteitsproblemen worden verwacht. Door
deze uitbreidingen zijn er voor Rotterdam op termijn
geen problemen te verwachten inzake de kritische suc-
cesfactoren. Voor Antwerpen ligt dit anders, aangezien
de maritieme toegangsweg op korte en middellange
termijn onvoldoende is om tegemoet te kunnen komen
aan de ontwikkelingen in de containervaart. De markt-
positie van Antwerpen in dit segment komt hierdoor
onder druk komen te staan. De positie van een haven
wordt immers bepaald door de combinatie van alle
bovenstaande factoren.
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Kosten en baten van de verruiming
De maatschappelijke kosten-batenanalyse laat voor de
varianten zonder Vlissingen zien dat verruiming van de
vaargeul tot 13,10 meter maatschappelijk rendabel is,
bij alle voor het onderzoek beschouwde
groeiscenario’s39, discontovoeten40 en bij alle varianten
voor de kosten. Wordt containeroverslag in Vlissingen
gerealiseerd tot een niveau van 3,6 miljoen TEU41 in
2030, dan kunnen de baten van verruiming ongeveer
twee procent lager uitkomen, maar blijft het project
maatschappelijk rendabel.
Met verruiming zal het marktaandeel in de container-
sector van Antwerpen in de Hamburg - Le Havre range
op de korte termijn met 3 tot 4 procentpunten toene-
men, van een marktaandeel van 21% in 2001 tot 24 à
25% in 2010. Op de lange termijn zal door de schaal-
vergroting in de containervaart het marktaandeel van
Antwerpen weer teruglopen tot ongeveer het huidige
niveau. Zonder verruiming zal het marktaandeel van
Rotterdam kunnen oplopen van ruim 31% in 2001 tot
ruim 40% in 2030. Ook met de verruiming zal het
marktaandeel van Rotterdam toenemen tot circa 35%
in 2030.
De maatschappelijke kosten-batenanalyse geeft op
hoofdlijnen de volgende conclusies over verruiming
van de vaargeul tot 13,10 meter.
• Verruiming van de vaargeul draagt bij aan de wel-
vaart van Europa, Vlaanderen en Nederland.
• Het project is al in 2008 maatschappelijk rendabel
voor Europa, Vlaanderen en Nederland.
• De Europese transportbaten van een verruiming tot
13,10 meter in 2030 (discontovoet 4%) variëren van
1,5 tot 2,2 miljard euro, afhankelijk van het economi-
sche groeiscenario. Voor Vlaanderen liggen deze tus-
sen de 0,7 en 1,1 miljard euro, voor Nederland tussen
de 0,4 en 0,6 miljard euro. Vanuit Europees perspec-
tief zijn de externe effecten42 per saldo nihil (0). Voor
Vlaanderen zijn de externe effecten van transport
licht negatief (0,1 miljard euro) als gevolg van de
extra doorvoer bij verruiming. Voor Nederland zijn
deze nihil (0).
• Verruiming tot 13,10 meter ineens is te prefereren
boven een beperkte verruiming tot 12,50 meter of
12,80 meter. Een
vergelijking tussen
een verruiming tot
13,10 meter en
een van 12,50
meter leert dat de
bijkomende jaar-
lijkse rentelasten
van de aanlegkos-
ten en onder-
houdskosten bij
13,10 meter hoger
zijn dan bij 12,50
meter, maar de bij-
komende baten
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39) Global competition, European coordination en Divided Europe.
40) Met een hoogte van 3, 4 en 7%.
41) Voor Vlissingen is de analyse een variant opgenomen waarin arbitrair aangenomen is dat daar in 2030 bij hoge economische groei een overslag bereikt is van 3,6 miljoen TEU per
jaar. Deze aanname is gemaakt om vast te stellen of en in welke mate containeroverslag in Vlissingen van invloed is op de baten van verruiming. Hoewel de cijfers arbitrair zijn,
zijn ze wel verdedigbaar. De oorspronkelijke plannen voor de WCT waren aldus de provincie Zeeland gebaseerd op een containeroverslag van circa 3 miljoen TEU in 2020. Na de
recente studies naar de WCT is dat getal teruggebracht tot circa 2,3 miljoen TEU in 2020. Gelet op de thans (eind 2004) lopende studies naar een aangepast ontwerp (lees kortere
kade) zal dat getal nog enigszins naar beneden bijgesteld moeten worden. De diverse WCT onderzoeken hebben geen van alle de periode na 2020 beschouwd. Uitgaande van een
overslag van 2,3 miljoen TEU in 2020 en een jaarlijkse groei van 2,5 procent zou in 2030 een overslag van 3 miljoen TEU bereikt worden. Bij een groei van 3,5 procent (overeenko-
mend met de gemiddelde prognoses) zou in 2030 een overslag van 3,3 miljoen TEU worden bereikt. Dit is een gering verschil met de door het CPB veronderstelde 3,6 miljoen TEU
in 2030. Indien de containeroverslag in Vlissingen lager wordt dan is verondersteld in de studies voor de Ontwikkelingsschets, dan zal de invloed op de uitkomsten van de kosten-
batenanalyses geringer zijn. Bij alle onzekerheden, inherent aan lange termijn verkenningen, zijn de verschillen tussen de door ProSes gehanteerde cijfers en die van de provincie
Zeeland niet van betekenis voor de besluitvorming
42) Externe effecten betreffen de impact op ongevallen, lucht, klimaat, geluid, congestie en diversen
die daar tegenover staan zijn evenwel 2,5 tot 4 keer
hoger dan deze bijkomende kosten. Eenzelfde beeld
geldt voor 13,10 meter ten opzichte van de verrui-
ming van 12,80 meter.
• De baten voor Zeeland zijn geschat op basis van het
aandeel van Zeeland in de totale hoeveelheid contai-
ners en op het deel van de Nederlandse bevolking
dat in Zeeland woont. De netto contante waarde van
de directe transportbaten voor Zeeland ligt dan tus-
sen de 8 en 24 miljoen euro.
In de maatschappelijke kosten-batenanalyse op hoofd-
lijnen is geen reke-
ning gehouden met
indirecte effecten, de
eventuele gevolgen
van toegenomen
transportstromen
voor het achterland
en de onzekerheden
bij de bepaling van
de externe effecten.
Voorts is aangeno-
men dat er geen wel-
vaartsconsequenties
zijn die gerelateerd
zijn aan het switchen
van reders van Rotterdam naar Antwerpen en vice
versa. Tevens is in het onderzoek verondersteld dat de
marginale kosten en marginale opbrengsten van con-
taineroverslag in deze havens met elkaar in evenwicht
zijn. De onderzoekers verwachten evenwel dat deze
effecten geringe invloed hebben op de uitkomst van
de analyse.
6.4.3 Fysieke systeemkenmerken,
waterstanden en robuustheid 
[Criteria respectievelijk 1, 9 en 7, 8] 
Beperkingen van het onderzoek
Op basis van het morfologisch onderzoek zijn betrouw-
bare kwalitatieve uitspraken mogelijk over de evolutie
van het morfologische systeem in het Schelde-estu-
arium en de invloed van verruiming van de vaargeul
daarop. Dit wordt onderschreven door internationale
experts die een second opinion hebben uitgevoerd op
het morfologisch onderzoek dat ten behoeve van de
Ontwikkelingsschets is verricht. Kwantitatieve uitspra-
ken zijn echter, zowel vanwege de aard van de materie
als vanwege de beperkingen van de bestaande model-
len, met onzekerheden omgeven. Dit zijn onzekerhe-
den die niet allemaal in de nabije toekomst kunnen
worden opgeheven.
Onderhoudsbaggerspecie
De basisfilosofie bij het storten van onderhoudsbag-
gerspecie is dat de specie zoveel mogelijk in het estu-
arium zelf wordt geborgen. De hoeveelheid specie die
geborgen kan worden in het estuarium is echter aan
beperkingen onderhevig. Over de te verwachten hoe-
veelheid onderhoudsbaggerspecie na verruiming
bestaat onzekerheid, evenals over de grenzen van de
bergingscapaciteit van het estuarium.
De morfologische studies maken wel duidelijk dat de
toename van het onderhoudsbaggerwerk bij een ver-
ruiming tot een getijonafhankelijke vaart met een
diepgang van 13,10 meter de grenzen van de bergings-
capaciteit van het estuarium niet zal overschrijden,
aangenomen dat er zand wordt gewonnen uit het estu-
arium. Wel of niet zand winnen speelt een rol, omdat
stoppen met zandwinning betekent dat er minder
ruimte is om onderhoudsbaggerspecie in het estu-
arium te storten. Of zandwinning zal worden voortge-
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zet en of de stortcapaciteit op een andere manier ver-
zekerd kan worden, is momenteel niet duidelijk. Gelet
op het dynamische karakter van het meergeulensys-
teem, moet ook de stortstrategie van onderhoudsbag-
gerspecie flexibel zijn en aanpasbaar aan de
morfologische evoluties van het systeem (zie ook
onder ‘Flexibiliteit stortstrategie’).
Aanlegbaggerspecie
Net zoals voor de onderhoudsbaggerspecie wordt in
principe uitgegaan van berging van aanlegbaggerspe-
cie uit de Westerschelde in het systeem van mondings-
gebied en Westerschelde zelf. Het morfologisch
onderzoek heeft geen markante verschillen getoond
op de fysieke systeemkenmerken tussen het verwijde-
ren van aanlegbaggerspecie uit het systeem of het
terugstorten van aanlegbaggerspecie in het systeem.
Wel bestaat de verwachting dat het binnen een korte
tijdspanne storten van de aanlegbaggerspecie boven-
op het normale onderhoudsvolume een knelpunt kan
vormen voor de opnamecapaciteit van de stortplaatsen
in de Westerschelde, vandaar het mogelijk storten in
het mondingsgebied.
Verder wordt een deel van de positieve gevolgen van
de verbeterde stortstrategie (zie verder) teniet gedaan
door het storten buiten het systeem. Door de specie te
gebruiken als onderwatersuppletie op de kust van Wal-
cheren en Zeeuws-Vlaanderen wordt de specie niet uit
het systeem verwijderd en ontstaat er een win-winsitu-
atie met het behoud van de kustverdediging.
Onderzoek in het kader van de strategische milieuef-
fectenrapportage naar de kwaliteit van de baggerspe-
cie toont voorlopig geen beperkingen aan voor het
storten van aanlegbaggerspecie uit de Westerschelde
in zee of in de monding (ongeveer 7 miljoen m3). Voor
het bergen van de aanlegbaggerspecie uit de Bene-
den-Zeeschelde (ook ongeveer 7 miljoen m3) zijn op dit
ogenblik onvoldoende gegevens beschikbaar om over
de kwaliteit van de baggerspecie uitspraken te doen. In
het kader van de milieueffectenrapportage op project-
niveau moet een uitgebreide bemonstering en analyse
worden uitgevoerd naar de kwaliteit van de bagger-
specie, zowel in de Beneden-Zeeschelde als in de Wes-
terschelde.
Verbeteren stortstrategie43
De praktijkervaring en het morfologisch onderzoek
hebben beide geleerd dat de stortstrategie voor bag-
gerspecie, die sedert de verdieping tot 48 voet van
1997-1998 wordt toegepast, niet ideaal is. Bij een rigide
voortzetting ervan, wat uiteraard niet realistisch is, leidt
dat op termijn tot
ongewenste situ-
aties, die het meer-
geulenstelsel van de
Westerschelde in
gevaar brengen.
Daarom is gezocht
naar een verbeterde
stortstrategie, waar-
bij deze ongewenste
ontwikkelingen niet
optreden. Ook in
geval van niet ver-
diepen, vraagt de
oude stortstrategie
om aanpassing.
65 | ontwikkelingsschets • besluiten
43) Definities van de verschillende stortstrategieën:
-  oude stortstrategie: stortstrategie zoals gebruikt sedert de verruiming van 1997/1998 en vastgelegd in de lopende WVO-vergunning;
-  verbeterde stortstrategie: stortstrategie waarvan de principes in het kader van de strategische milieueffectenrapportage zijn opgesteld;
-  flexibele stortstrategie: stortstrategie die nodig is om in te spelen op de variabele morfologische processen;
-  alternatieve stortstrategie: stortstrategie waarbij afgeweken wordt van de klassieke wijze van storten van baggerspecie met als doel
de morfologische ontwikkelingen van het estuarum in een bepaalde richting te sturen
Een verbeterde stortstrategie betekent dat meer specie
in de vaargeul wordt gestort en minder in de neven-
geulen dan nu het geval is en dat meer specie in het
middendeel en het oostelijk deel van de Westerschelde
wordt gestort dan nu. Toepassen van deze verbeterde
stortstrategie leidt tot een grotere stabiliteit van het
meergeulensysteem, maar geeft wel een lichte toena-
me van het onderhoudsbaggerwerk (als gevolg van het
meer storten in het hoofdvaarwater) en een lichte afna-
me van laagdynamische gebieden in het oostelijk deel
van de Westerschelde. Op deze punten is verdere verfij-
ning nodig.
Flexibiliteit stortstrategie
Ervaring en onderzoek laten zien dat het storten van
baggerspecie grote invloed heeft op de stabiliteit van
het meergeulensysteem. Het is daarom van het groot-
ste belang dat de morfologische evolutie van het sys-
teem nauwlettend gevolgd wordt en dat de stortstrate-
gie aan deze waarnemingen wordt aangepast. Een
dynamisch geulsysteem vraagt om een flexibele stort-
strategie, waarbij eerder pro-actief dan reactief wordt
opgetreden: de toegepaste stortstrategieën moeten bij
voorkeur positieve ontwikkelingen voor veiligheid, toe-
gankelijkheid en natuurlijkheid stimuleren. Dit bete-
kent ook dat de WVO-vergunningen44 de nodige soe-
pelheid in zich moeten dragen om deze flexibiliteit toe
te laten. Hiermee kan vermeden worden dat de dyna-
miek van het meergeulensysteem door juridische
beperkingen zou worden aangetast. De genoemde ver-
beterde stortstrategie zal na verloop van tijd aangepast
moeten worden aan de morfologische ontwikkelingen
in het estuarium. Een flexibele stortstrategie houdt
bovendien in dat alternatieve stortstrategieën, als
onderdeel van integraal morfologisch beheer, onder-
zocht en uitgetest moeten worden ten bate van de
instandhouding van het meergeulenstelsel in de Wes-
terschelde.
De verruiming van de vaargeul met de verbeterde
stortstrategie heeft praktisch geen invloed op de mor-
fologie van het mondingsgebied.
Waterstanden
Door een verruiming van de vaargeul treedt er een ver-
hoging van de waterstand op van ongeveer 5 cm bij
een extreme storm. Deze verhoging is klein ten opzich-
te van de verhoging door autonome morfologische
ontwikkeling en zeespiegelstijging.
6.4.4 Externe effecten van verruiming
[Criteria 10,13] 
Onder de ‘externe effecten’ van verruiming van de vaar-
geul is onderzoek gedaan naar:
• effecten op luchtkwaliteit;
• effecten op geluid;
• effecten op congestie, mobiliteit en modal split (ver-
deling van goederenstromen naar vervoerwijze).
Deze effecten hebben hun weerslag op het woon- en
leefmilieu. Aan het slot van de paragraaf is een opmer-
king over archeologie opgenomen.
Lucht
In het onderzoek naar de luchtemissies zijn alleen de
verschillen in emissies van de containertransporten in
beschouwing genomen.
Zowel met als zonder verruiming van de vaargeul zul-
len er in de haven van Antwerpen meer goederen afge-
handeld worden. De zeescheepvaart en het vervoer van
en naar het achterland nemen daarmee in omvang toe.
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44) Benodigde vergunningen in het kader van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater
Uitgaande van een gelijke stand van de techniek en
regelgeving, zullen daarmee ook de emissies die met
dit transport samenhangen in omvang toenemen. Uit
het onderzoek blijkt dat voor het spoor- en wegverkeer
de invloed van een verruiming op het totaal van deze
emissies zeer gering is. Voor de zeescheepvaart en de
binnenvaart zijn de verschillen wel significant, waarbij
een maximale verruiming tot 13,10 meter op middel-
lange termijn de grootste groei in emissies oplevert.
Berekeningen van de luchtemissie behorende bij het
totale aantal scheepsbewegingen, met inbegrip van de
conventionele zeescheepvaart, zijn niet gemaakt. In het
maximale economische groeiscenario (dat in de strate-
gische milieueffectenrapport gehanteerd is), zal het
aantal scheepsbewegingen in 2030 met 3% afnemen.
Bij lagere economische groei zal deze afname uiteraard
groter zijn. Overigens bepaalt de EU-NEC-richtlijn45 dat
emissies van de internationale zeevaart niet tot de
nationale emissies gerekend moeten worden.
De kennis omtrent emissies van de zee- en binnenvaart
in het algemeen en van de containersector in het bij-
zonder is beperkt.
Geluid
In het strategische milieueffectenrapport zijn ook de
effecten voor geluidsbelaste habitatgebieden onder-
zocht en de effecten op geluidsgehinderden binnen
het studiegebied. Ook hier zijn de effecten binnen het
studiegebied vooral te verklaren uit meer zee- en bin-
nenvaart van containerschepen en meer aan- en afvoer
van goederen via de Antwerpse haven bij verruiming.
Effecten op geluid in en rondom Antwerpen of buiten
het studiegebied zijn niet onderzocht.
Het onderzoek laat zien dat bij verruiming en hoge
economische groei het oppervlak aan habitatgebied
dat geluidsbelasting ondervindt van scheepvaart met
920 ha kan toenemen (ongeveer 5%). Hierbij is uitge-
gaan van een bronvermogen van een schip van 113
dB(A). Aangenomen mag echter worden dat ook
scheepsmotoren in de toekomst geluidsarmer zullen
worden waardoor het areaal aan geluidsbelaste gebie-
den eerder zal afnemen.
De contour voor geluidsgehinderden van de scheep-
vaart raakt volgens het onderzoek niet aan geluidsge-
voelige bestemmingen, ook niet na verruiming van de
vaarweg.
Het wegtransport op de achterlandverbindingen van
de haven van Antwerpen veroorzaakt lokale geluidsef-
fecten, met name op de ring rond Antwerpen, de
A4/A12 in Nederland/Vlaanderen en in mindere mate
op de overige wegen rondom Antwerpen. Bij verrui-
ming van de vaargeul zal het wegtransport toenemen
en daarmee, bij een gelijke stand van techniek en
regelgeving, ook de geluidsproductie. Deze blijft ook
dan binnen de daarvoor geldende normen.
Wel of niet verruimen van de vaargeul heeft weinig tot
nauwelijks gevolgen voor het aantal mensen dat
geluidshinder ondervindt van het achterlandtransport
via rail en binnenvaart.
Congestie, mobiliteit en modal split
De effecten van verruimen op de bereikbaarheid bin-
nen het studiegebied doen zich naar verwachting
vooral op lokaal niveau voor op het ontsluitend wegen-
net rond het havengebied van Antwerpen. De verkeers-
toename bij verruimen is in absolute cijfers aanzienlijk,
maar in vergelijking met de totale hoeveelheid verkeer
in het studiegebied is de toename zeer beperkt.
De verruiming zorgt in belangrijke mate voor een
modal shift (verschuiving in vervoerwijze) van wegver-
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45) Richtlijn 2001/81/EG inzake nationale emmissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen
voer naar de binnenvaart en in mindere mate naar het
spoorvervoer.
Archeologie
Er is onduidelijkheid over de werkelijke locaties van
potentiële archeologische vondsten in de Westerschel-
de. Bij verdere verruiming van de vaargeul en alterna-
tieve stortstrategieën bestaat de kans dat door
morfologische verschuivingen archeologische waarden
niet langer beschermd zijn. Bij vervolgonderzoek zal
getracht worden hierover meer duidelijkheid te verkrij-
gen. Bij uitvoering van de werken zullen op voorhand
afspraken gemaakt worden hoe om te gaan met
onvoorziene archeologische vondsten en zullen bij
vondst van archeologische waarden de bevoegde
instanties onmiddellijk op de hoogte gesteld worden.
6.4.5 Ecologische aspecten, biodiversiteit
en kraam- en kinderkamerfunctie
[Criteria 7,8]
Details over de ecologische aspecten zijn nader uitge-
werkt in het bijlagenrapport Vogel- en Habitattoets.
Onderzoeksopzet en onzekerheden
De ecologische effecten van een verruiming van de
vaargeul worden het best voorspeld aan de hand van
de veranderingen in de habitattypen die voor het func-
tioneren van het estuarium het belangrijkste zijn. Van-
uit de ecologie (met name het bodemleven en de
daarvan afhankelijke vissen en vogels) zijn dit de laag-
dynamische ondiepwatergebieden en de intergetijden-
gebieden. Lage dynamiek is gekoppeld aan een
bepaalde snelheid van de waterbeweging en resulteert
in slibrijke, voedselrijke ondiepwatergebieden en inter-
getijdengebieden (slikken, platen en schorren). Eventu-
ele aangroei of afslag van schorren is (momenteel) niet
te voorspellen.Voorspelling van toe- of afname van
habitats wordt afgeleid van morfologische en hydrody-
namische modelberekeningen. Vanwege de opeensta-
peling van onzekerheden, geven de cijfers een richting
aan van de effecten op ecologisch belangrijke gebie-
den.
Voor de ecologische effecten van verruiming is niet
verder gekeken dan 2010, omdat de modellen verdere
voorspelling niet toelaten.
Verbreding vaargeul Zeeschelde
Wegens beperkingen in de morfologische modellen is
de verruiming van de vaargeul in de Beneden-Zee-
schelde minder diepgaand onderzocht dan in de Wes-
terschelde. Hierdoor konden de effecten op de oevers
(ondiepwatergebieden, slikken en schorren) minder
goed voorspeld worden. In de projectfase zal hier
nader onderzoek naar uitgevoerd worden.
Effecten op arealen
De onderzoeksresultaten geven aan dat bij verruiming
van de vaargeul tot een diepgang van 13,10 meter
slechts geringe verandering te verwachten zijn in de
laagdynamische ondiepwatergebieden en de
intergetijdengebieden. Afhankelijk van de gekozen
gebiedsbegrenzingen (areaal) in de uitgangssituatie,
zijn de veranderingen in het zoute deel (monding tot
Hansweert) mogelijk significant. In het brakke deel zijn
de veranderingen in ondiep water positief en neutraal
in het intergetijdengebied.
Verandering (aanpassing leidend tot morfologische
verbetering) van de stortstrategie (meer storten in het
oostelijk deel en meer in de hoofdgeul) zal in het zoute
deel leiden tot verdere achteruitgang van het areaal
laagdynamisch ondiep water, en tot verbetering in het
laagdynamische intergetijdengebied. Voor het brakke
deel is het effect andersom: daar zal de verandering
van de stortstrategie juist tot een afname van het laag-
dynamische intergetijdengebied leiden. De absolute
voor- of achteruitgang in arealen valt niet te voorspel-
len, maar zal waarschijnlijk niet zeer groot zijn. Aange-
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zien de richting in beide ecologische zones tegenge-
steld is, laat een voorspelling voor de Westerschelde als
geheel (zout en brak) een kleiner effect zien.
Biodiversiteit
Gezien de geringe effecten van verruiming op de are-
alen is het niet waarschijnlijk dat tengevolge van de
voorgestelde ingrepen meetbare veranderingen in de
biodiversiteit zullen optreden. Bij verdere achteruit-
gang van het areaal laagdynamische ondiepwaterge-
bieden zal het potentiële kraam- en
kinderkamergebied voor jonge vis en garnaal kleiner
worden.
6.4.6 Externe veiligheid
[Criterium 10]
Met de groei van de economie zal het vervoer van
gevaarlijke stoffen toenemen en daarmee ook de daar-
aan verbonden risico’s. De verwachting is dat daardoor
in 2030, uitgaande van een hoge economische groei,
op de Boulevard van Vlissingen de norm voor het
plaatsgebonden risico46 zal worden overschreden. Het
groepsrisico47 bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is
bij Terneuzen relatief gezien het hoogst en kan in de
toekomst, uitgaande van een scenario met hoge eco-
nomische groei, de daarvoor gehanteerde oriënterende
waarde overschrijden.
Oorzaak hiervan is de sterke stijging (factor 2,85) van
het vervoer van brandbare gassen over de Schelde, die
in dit scenario wordt verwacht. Bij een meer gematigde
toename van dit transport (factor 1,73), waar het
Havenbedrijf van Antwerpen vanuit gaat, zullen ook in
2030 de grenswaarden voor het plaatsgebonden risico
nergens worden overschreden. In Terneuzen wordt in
dat geval het groepsrisico kleiner, maar overschrijdt
nog wel de oriënterende waarde.
Wel of niet verruimen van de vaargeul maakt in deze
ontwikkeling van de risico’s rond het vervoer van
gevaarlijke stoffen niet of nauwelijks verschil. Oorzaak
daarvan is dat de verruiming voornamelijk kansen
biedt om ook in de toekomst de verwachte grotere en
dieper stekende containerschepen in Antwerpen te
kunnen ontvangen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen
vindt op een ander type schip plaats. Groei of afname
van de risico’s is daarmee van andere factoren afhanke-
lijk dan van het wel of niet verruimen van de vaargeul.
Dit betekent niettemin dat inzet nodig zal zijn om de
risico’s ook in de toekomst aanvaardbaar te houden en
dat inzet nodig is voor een adequate rampenbestrij-
ding op de rivier.
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46) Plaatsgebonden risico is de jaarlijkse kans op overlijden op een bepaalde locatie als een rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen.
47) Het groepsrisico is de jaarlijkse kans dat een groep personen overlijdt door een ongeval met gevaarlijke stoffen
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7.1 Streefbeeld natuurlijkheid
De onderstaande tekst is ontleend aan het streefbeeld
voor 2030 van de Langetermijnvisie, maar verder inge-
vuld en geconcretiseerd voor de periode tot 2010.
Als één van de belangrijkste estuaria met een volledig
eb- en vloedregime en complete zoet-zoutgradiënt in
Europa, is het van groot belang om het estuariene eco-
systeem van de Schelde, met al zijn typische habitats
en levensgemeenschappen, te behouden en waar
mogelijk te versterken.
Omdat de ecologische waarden van het estuarium al
decennialang achteruitgaan en die achteruitgang ook
nu nog steeds doorgaat, is het noodzakelijk om die
neergaande trend te keren en om te buigen in een
opwaartse trend. Onderzoekers hebben aangegeven
dat dit op termijn mogelijk is, als er voldoende ruimte
is voor natuurlijke dynamische, fysische, chemische en
biologische processen. De extra ruimte die de rivier
nodig heeft om nieuwe en robuuste estuariene natuur
te kunnen ontwikkelen, is door hen voor 2010 bere-
kend op circa 2.000 ha48, in ongeveer gelijke mate te
verdelen over de Zeeschelde in Vlaanderen en over de
Westerschelde in Nederland.
7.2 Onderzochte alternatieven voor
natuurlijkheid
Om een keuze tussen alternatieve natuurmaatregelen
te kunnen maken, is eerst een voorstudie gehouden
voor het identificeren van potentiële maatregelen. Het
resultaat daarvan is verwerkt in het rapport ‘Voorstel
voor natuurontwikkelingsmaatregelen’, een overzicht
van maatregelen die ecologen nodig achten om het
streefbeeld natuurlijkheid voor 2030 van de Langeter-
mijnvisie te kunnen realiseren. Deze voorstellen kon-
den, vanwege de hoeveelheid, niet alle binnen het
tijdsbestek van de
voorbereiding van
de Ontwikkelings-
schets op hun effec-
ten worden
onderzocht. Daarom
is gekozen voor een
aanpak waarbij enke-
le maatregelen zijn
geselecteerd die
voor het effectenon-
derzoek als voorbeel-
den kunnen dienen.
Als voorbeelden zijn
geselecteerd:
• habitatgerichte maatregelen, verspreid over het hele
plangebied;
• procesgerichte maatregelen in de Westerschelde
(Braakman, Zimmermanpolder, Hellegatpolder, Ser-
Arendspolder en Molenpolder);
• procesgerichte voorbeeldmaatregelen in het grens-
gebied (Hedwigepolder, gedeelte van Prosperpol-
der);
• voorbeeldmaatregelen in de Durmevallei;
• voorbeeldmaatregelen in de Kalkense Meersen
(nabij Wetteren).
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7 Toelichting op de besluiten over natuurlijkheid
48) In het rapport ’Voorstel voor natuurontwikkelingsmaatregelen’ is aangegeven dat de planalternatieven aan Nederlandse zijde een oppervlakte (voor aankoop en inrichting)
moeten beslaan van ordegrootte 3.000 ha. Deze ordegrootte betreft de taakstelling voor 2030. Daarvan afgeleid is voor 2010 uitgegaan van 1/3 deel daarvan. Voor het Vlaamse
deel is uitgegaan van een vergelijkbare taakstelling
Van de voorbeelden van procesgerichte maatregelen
zijn alternatieven onderzocht in de vorm van groot-
schalige maatregelen, middelgrote maatregelen en een
combinatie van kleinschalige maatregelen. Daarbij is
onderscheid gemaakt tussen de effecten van maatre-
gelen bij een volledig ruimte geven aan het estuarium
door het verplaatsen van dijken (ontpolderen) en het
beperkt ruimte geven aan het estuarium door de
inrichting van gebieden met gecontroleerd geredu-
ceerd getij.
7.3 Bestuurlijke afwegingen over de
alternatieven voor natuurlijkheid
Hieronder volgen puntsgewijs de belangrijkste overwe-
gingen bij het besluit, mede gebaseerd op onderzoek,
overleg, inspraak en advies.
De afwegingen:
• Verruiming vaargeul en natuurmaatregelen onverbrekelijk met
elkaar verbonden. Uit de inspraakreacties, uit de ontvan-
gen adviezen en uit nader onderzoek, is naar voren
gekomen dat de relatie tussen de besluiten over de
verruiming van de vaargeul en de besluiten over
natuurlijkheid scherper in beeld moet worden
gebracht. Om die samenhang te verduidelijken kan
het volgende gesteld worden. Uit het onderzoek in
het kader van de strategische milieueffectenrappor-
tage van de Ontwikkelingsschets is gebleken dat de
schadelijke effecten van de verruiming tot 13,10
meter op de natuur beperkt zijn en als ‘niet signifi-
cant’ kunnen worden aangemerkt, mits mitigatie-
maatregelen worden toegepast. Over de effecten op
termijn bestaan nog onzekerheden. Aan de verplich-
ting tot mitigatie en aan de verplichte toepassing
van het voorzorgbeginsel (omgaan met onzekerhe-
den) wordt onder andere voldaan door het uitvoeren
van maatregelen gericht op het ontwikkelen van
‘robuuste natuur’. Voor dat deel van de natuuront-
wikkeling dat nodig is voor mitigatie en het toepas-
sen van het voorzorgbeginsel zijn de besluiten over
verruiming en natuur onverbrekelijk met elkaar ver-
bonden. Zonder deze koppeling zouden de effecten
van verruiming, volgens vaste jurisprudentie, als ‘sig-
nificant’ moeten worden aangemerkt. Deze koppe-
ling van maatregelen is straks (in de projectfase)
juridisch noodzakelijk als er, ook ná vervolgonder-
zoek, onzekerheden over effecten van de verruiming
op de natuur blijven bestaan.
• Instandhoudingsdoelstellingen: Grote delen van het Schel-
de-estuarium zijn aangewezen c.q. aangemeld als
speciale beschermingszones (SBZ) in het kader van
de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. De lidstaten
hebben op grond van deze richtlijn de verplichting
zogenoemde ‘instandhoudingsdoelstellingen’ vast te
stellen teneinde de natuur in het estuarium in een
goede staat te houden dan wel te brengen. Neder-
land en Vlaanderen zijn daar nog mee bezig. Vanuit
het OAP en ook door anderen is er sterk op aange-
drongen om deze instandhoudingsdoelstellingen op
korte termijn te formuleren, zodat zij als vertrekpunt
en referentiekader voor de maatregelen in de Ont-
wikkelingsschets kunnen dienen. Hierin wordt voor-
zien door het besluit van de Ontwikkelingsschets om
deze instandhoudingsdoelstellingen voor het estu-
arium gemeenschappelijk (tussen Vlaanderen en
Nederland) uiterlijk 1 juli 2005 te formuleren. De
natuurmaatregelen uit de Ontwikkelingsschets lopen
daarop vooruit en passen daar in elk geval in (‘no
regret’-maatregelen).
• Kwaliteit en kwantiteit van het natuurpakket: In de inspraak
werd, met name vanuit de natuur- en milieuorganisa-
ties kritiek geuit op de kwaliteit en kwantiteit van de
eerder voorgestelde besluiten over natuurlijkheid.
De kwaliteit en kwantiteit van de voorgestelde maat-
regelen werd als onvoldoende beoordeeld. Kritiek
die ook terug te vinden is in het advies van de Com-
missie voor de milieueffectrapportage over de
onderbouwing van de natuurprojecten. De Universi-
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teit van Antwerpen is gevraagd om het natuurpakket
aan een kwaliteitstoets te onderwerpen. De uitkomst
van die toets was dat het aanvankelijke pakket (in
Vlaanderen en Nederland) onvoldoende is om te
kunnen voldoen aan de doelstellingen van de Lange-
termijnvisie Schelde-estuarium. Door het nog ont-
breken van de instandhoudingsdoelstellingen
konden de aanvankelijk voorgestelde maatregelen
niet formeel getoetst worden aan de Vogel- en
Habitatrichtlijn. In de genoemde toets wordt vastge-
steld dat de principes van ruimte voor natuurlijke pro-
cessen (streefbeeld Natuurlijkheid) en het behoud
van de goede structuur en functionaliteit (Vogel- en
Habitatrichtlijn) voor de Westerschelde door ontpol-
dering aanzienlijk beter worden bediend dan door
de aanleg van gecontroleerde gereduceerd getij
gebieden. In Nederland waren de positieve effecten
van het natuurpakket onvoldoende en in Vlaanderen
maakte de globale beschrijving het niet mogelijk om
hierover uitspraken te doen. Om daar wél aan te vol-
doen, moet volgens de kwaliteitstoets in de Wester-
schelde het aandeel te ontpolderen gebieden
worden vergroot en moet in de Zeeschelde de ont-
wikkeling van de estuariene natuur nader worden
geconcretiseerd naar locaties. Besloten is om in de
besluiten over de Ontwikkelingsschets de uitkom-
sten van de kwaliteitstoets te betrekken. Dat wil zeg-
gen dat in de Westerschelde het totale areaal te
realiseren estuariene natuur wordt vergroot door
middel van het landwaarts verplaatsen van dijken in
de daarvoor, ecologisch gezien, meest geschikte
oeverzones. In de Zeeschelde wordt op een latere
datum concreet benoemd welke overstromingsge-
bieden in het kader van het Sigmaplan tot 2010
mede voor natuur zullen worden ingericht.
• Duidelijkheid: Inspraakreacties, met name uit de krin-
gen van de landbouw, op de voorgestelde besluiten
over natuurlijkheid, vragen om grotere duidelijkheid
over de locaties waar natuurmaatregelen worden
gepland. De onduidelijkheid over het eerder voorge-
stelde basispakket (met open einde) heeft een scha-
duwwerking voor de landbouw en werkt
verlammend op de continuïteit van de bedrijfsvoe-
ring. Om aan deze onduidelijkheid een einde te
maken is, mede op basis van de uitkomsten van de
kwaliteitstoets, verkend hoe het natuurpakket
‘robuuster’ kan worden gemaakt, zodat het aan de
eisen van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn kan
voldoen. Hier is gekozen voor het verlaten van het
idee van het basispakket (met open einde). Het pak-
ket wordt nu vastgelegd naar aard en functionaliteit
(estuariene natuur), naar omvang in te realiseren are-
alen tot 2010 en naar locatie op het niveau van de
ecologische zone waarin de maatregelen genomen
moeten worden. De precieze locaties (polders) bin-
nen de zones waar die maatregelen worden uitge-
voerd zijn wel verkend, maar nog niet aangewezen.
Uitzondering daarop zijn locaties die al langer in
beeld zijn (zoals de Hertogin Hedwige- en Prosper-
polder, de Kalkense Meersen en de herinrichting van
de Durme en haar vallei), of waar al overeenstem-
ming over bestaat (zoals het Zwin). Aan de provincie
Zeeland en aan het Vlaams Gewest wordt gevraagd
om alle locaties voor natuurontwikkeling uiterlijk 1
juli 2005 aan te wijzen. Deze locaties spelen dan een
centrale rol in de procedures van de volgende fase.
Hoewel daarmee aan de gevraagde duidelijkheid
omtrent precieze locaties niet nu, maar pas op een
enigszins latere datum kan worden voldaan, is
bewust voor deze werkwijze gekozen om de provin-
cie Zeeland en het Vlaams Gewest, desgevraagd, de
gelegenheid te bieden om in overleg met betrokken
partijen een definitieve selectie te maken van de
meest geschikte locaties. De in de Ontwikkelings-
schets aangegeven aard en functionaliteit van de te
realiseren natuur, de omvang in hectares en de eco-
logische zones waarin het een en ander gerealiseerd
dient te worden, gelden daarbij als randvoorwaar-
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den. De datum van 1 juli 2005 is gekozen om het
tempo van voorbereiding van de concrete vervolg-
besluiten over de natuurmaatregelen niet teveel uit
de pas te laten lopen met het tempo van voorberei-
ding van de verruiming.
• Braakman: Vergroting van het aandeel ontpolderen in
de Westerschelde zou volgens de eerder genoemde
kwaliteitstoets van het natuurpakket door de Univer-
siteit van Antwerpen het best kunnen plaatsvinden
in de Braakman. De voorgestelde verbetering van de
waterhuishouding door middel van plaatsing van
een beperkt doorlaatmiddel en een getijslag van
circa 70 cm draagt echter onvoldoende bij aan de
ecologische doelen. Voor enige positieve bijdrage
zou een getijslag van circa 1,50 meter nodig zijn.
Dat zou betekenen dat de camping moet worden
verplaatst. Dat gegeven, gevoegd bij de door diverse
insprekers genoemde verwachting dat introductie
van zout gereduceerd getij tot problemen zal leiden
voor de waterafvoer vanuit Vlaanderen, voor de
expansiemogelijkheden van de omliggende indus-
trie (DOW), voor de landbouw in de omgeving en
voor de bewoners van de camping, is besloten om
de voorgestelde maatregel in deze vorm te laten ver-
vallen. Daarbij komt
dat is gebleken dat
ten opzichte van het
beperkte project uit
de Voorstellen voor
Besluiten relatief
meer ecologische
winst kan worden
geboekt door in het
meer oostelijk gele-
gen deel van deze
ecologische zone
nieuwe intergetij-
dengebieden in te
richten.
Verkenning van potentiële locaties voor estuariene
natuurontwikkeling 
Bij het uitwerken van de keuze om de rivier meer ruim-
te te geven blijkt dat dit in de Westerschelde uit een
oogpunt van versterking habitatvormende processen het
best kan plaatsvinden door middel van het terugleg-
gen van dijken in polders langs de oevers van de Wes-
terschelde (ontpolderen). Daarmee zal er in de drie
ecologische zones van de Westerschelde (inclusief het
Zwin en de Hertogin Hedwige- en Prosperpolder) in
totaal tot 2010 minimaal 865 en maximaal 1.135 ha
nieuwe intergetijdengebied ontstaan, waarvan mini-
maal 600 en maximaal 770 ha gelegen is op Neder-
lands grondgebied.
In besluit 3.c is per ecologische zone in de Westerschel-
de aangegeven wat de minimaal en de maximaal te
realiseren oppervlakte nieuwe estuariene natuur moet
zijn die voldoet aan de eisen van de Europese Vogel-
en Habitatrichtlijn. Deze oppervlakte is, zowel voor het
totaal van de Westerschelde als per ecologische zone,
ontleend aan de verbetervoorstellen in de kwaliteit en
kwantiteit van het pakket natuurmaatregelen van de
Universiteit van Antwerpen. Om tot het vereiste
robuuster natuurpakket te komen, zijn verkenningen
gepleegd van potentieel voor estuariene natuurontwik-
keling in aanmerking komende oevergebieden. Deze
verkenning heeft mede als basis gediend voor de bere-
kening van de vermoedelijke kosten van realisering van
het natuurpakket. Deze verkenning had betrekking op
de in nevenstaande tabel genoemde gebieden.
De verkenning heeft, met uitzondering van het Zwin en
Hertogin Hedwigepolder en Prosperpolder waarvoor al
voor natuurontwikkeling is besloten, alleen indicatieve
waarde. De keuze van de locaties (deze of andere) voor
de invulling van de vereiste oppervlakte in Nederland
wordt overgelaten aan de provincie Zeeland, zoals aan-
gegeven in besluit 3.e.
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In de Zeeschelde blijken gebieden waar een gecontro-
leerd gereduceerd getij (GGG) wordt toegelaten, de
beste combinatie te bieden van veiligheid tegen overs-
tromen en natuurontwikkeling. Tot 2010, wordt mini-
maal 150 ha (exclusief de Prosperpolder van 145 ha)
ingericht als nieuw intergetijdengebied, waar natuur
wordt gecombineerd met veiligheid tegen overstro-
men (uitvoering Sigmaplan) en minimaal 60 ha andere
natuur, zoals wetland.
Andere ontwikkelingen in het mondingsgebied, zoals
een eiland of getij-energieremmers zijn niet voorzien,
omdat ze strijdig zijn met het streefbeeld van de Lan-
getermijnvisie, dat een open en natuurlijk mondingsge-
bied vooropstelt. Bovendien zullen de effecten van dit
soort maatregelen op morfologisch en hydraulisch
gebied naar verwachting vele malen groter zijn dan de
effecten van de onderzochte verruiming, met zeer vers-
trekkende irreversibele gevolgen voor de fysieke
systeemkenmerken van het estuarium. De onzekerhe-
den zullen eveneens veel groter zijn. Er is bovendien
geen extrapolatie mogelijk van een bestaande evolutie.
Dit betekent dat het moeilijk is de effecten betrouw-
baar te ramen.
7.4 Resultaten van onderzoek naar
alternatieven voor natuurlijkheid
Ruimte geven aan de rivier ten behoeve van estuariene
natuur kan op verschillende manieren gebeuren. Uit
het verrichte onderzoek blijken uiteenlopende effecten
van deze methoden voor de beoogde natuurwinst:
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Ecologische Polder minimum maximum Totaal Totaal
zone zoekruimte besluit
[ha]
1 Willem Leopoldpolder 120 240
(25% -50%) scenario 120 - 260
Zwarte Polder 20
2 zuid Hellegatpolder 125
Molenpolder 70 345 - 395
Ser-Arendspolder 150 200
+/- deel Hooglandpolder 225 - 275
2 noord Van Hattumpolder 30
Everingepolder 110 225
deel Zuidpolder 85
3 Hertogin Hedwigepolder 310
Prosperpolder-noord 130 355 520 - 600
Bathse Polder 80 160
kleine of grote variant
• Verleggen van dijken (ontpoldering) scoort het
hoogste effect als het gaat om het scheppen van
gunstige condities voor estuariene natuurontwikke-
ling (estuariene morfodynamiek, estuariene waterbe-
weging, zelfreinigend vermogen, schorontwikkeling,
duurzame jongschorvegetatie, bodemdieren en
steltlopers).
• Gecontroleerd gereduceerd getij met gebruikmaking
van waterdoorlaten in de dijk scoort second best. Ver-
geleken met ontpolderen scoort een gebied met
gecontroleerd gereduceerd getij (GGG) fractioneel
beter in het scheppen van condities voor vergroting
van het areaal ondiep water, vissen en brakke biodi-
versiteit.
• Met binnendijkse natuurontwikkeling (inlagen, kreek-
herstel, wetlands) worden de beoogde condities voor
estuariene natuurontwikkeling niet gerealiseerd. Inla-
gen scoren alleen relatief hoog voor kustvogels,
eendachtigen, ganzen en brakke biodiversiteit.
• Met buitendijkse maatregelen, zoals afgraven van
schorren en aanleg van kribben, worden de beoogde
condities voor estuariene natuurontwikkeling even-
min gerealiseerd. Het vastleggen van structuren gaat
bovendien ten koste van het behoud van de natuur-
lijke dynamiek van het estuarium en leidt tot star-
heid. Kribben heb-
ben wel relatief
gunstige effecten op
de hoogwaardige
vorming van zandig
slik, op bodemdieren
en op steltlopers. Het
afgraven van schor is
gunstig voor schor-
planten en duurza-
me jongschorvegeta-
tie.
7.4.1 Effecten op de natuur 
[Criteria 1, 4 en 7]
Alle onderzochte voorbeeldprojecten in de Wester-
schelde hebben een duidelijk waarneembare invloed
op meerdere graadmeters voor natuurlijkheid, die
zodanig groot is dat in de Westerschelde ook de
natuurlijkheid als geheel in alle gevallen toeneemt.
Daarbij valt op dat een zeer ingrijpende maatregel als
ontpoldering van de Braakman geen substantieel gro-
tere invloed heeft dan bijvoorbeeld een middelgrote
ontpoldering van de Hedwige- en Prosperpolder in het
grensgebied. De locatie van de ontpoldering bepaalt in
hoge mate de effecten op de natuur. Ook langs de Zee-
schelde lijken duidelijke effecten waarneembaar van
het onder invloed van getijden brengen van polders in
het grensgebied.
Bij vergelijking van de effecten van voorbeeldprojecten
op de natuurlijkheid van het Schelde-estuarium blijkt
dat vrijwel alle projecten op een of meer graadmeters
voor natuurlijkheid een grote invloed hebben. De pro-
jecten hebben naar verwachting geen negatieve effec-
ten tot gevolg.
Naast de relatief grote en ingrijpende voorbeeldprojec-
ten, waarin het onder estuariene invloed brengen van
polders centraal staat, zijn ook een aantal habitatge-
richte maatregelen verspreid over het gebied, onder-
zocht op hun effecten op natuur. Het gaat hierbij
bijvoorbeeld om schorverjonging, afgraven van stort-
plaatsen en verdiepen of verondiepen van geulen. Van-
wege de relatief geringe omvang van deze
maatregelen zal de natuurlijkheid van het Schelde-
estuarium hierdoor nauwelijks worden beïnvloed.
De door de Universiteit van Antwerpen uitgevoerde
kwaliteitstoets van het aanvankelijk voorgestelde
natuurpakket (zie hiervoor) heeft tot nadere inzichten
geleid over de bijdragen van dit natuurpakket aan eco-
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logisch herstel en ontwikkeling. De uitkomsten van
deze toets zijn daarom gebruikt om het aanvankelijk
voorgestelde natuurpakket aan te passen en te verbe-
teren. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in de
besluiten over natuurlijkheid in hoofdstuk 3.
7.4.2 Effecten op de komberging
[Criteria 2, 9 en 10]
Een vergrote komberging49 door een (middelgrote)
ontpoldering in het grensgebied heeft een positieve
invloed op de hydrodynamische processen en de zout-
gradiënt. Deze positieve invloed uit zich onder andere
in een verkleining van de getijslag50 en een zeewaartse
verschuiving van de zoutgradiënt (ongeveer 5 km).
7.4.3 Effecten op het woon- en leefmilieu
[Criteria 2, 10, 15, 16, 17 en 20]
De waterkwaliteit zal door het ontstaan van nieuwe
arealen met ondiep water met name in de Zeeschelde
licht verbeteren door een verbeterde zuurstofopname.
De belevingswaarde van het landschap voor bewoners
en gebruikers (recreatie en toerisme) zal in het alge-
meen toenemen. Dat geldt vooral voor gebieden, zoals
de Braakman en de Kalkense Meersen, waarvan de hui-
dige belevingswaarde vrij laag is. In sommige gebieden
die nu al een hoge belevingswaarde kennen, zoals de
Hedwigepolder en de Durmevallei, is de toename van
de belevingswaarde relatief beperkt. De mate van toe-
name is verder afhankelijk van de schaal en de samen-
hang tussen de nieuwe natuurgebieden en de
gebruiks- en belevingsmogelijkheden van de nieuwe
natuur. De waarde van dergelijke gebieden is bijvoor-
beeld heel groot als er aan de randen mag worden
gewoond (permanent en tijdelijk) en/of als er recreatie-
ve gebruikmogelijkheden zijn zoals varen, fietsen, wan-
delen en vissen. Die mogelijkheden worden niet in de
Ontwikkelingsschets, maar pas in de fase van de pro-
jectplanning definitief geconcretiseerd.
7.4.4 Effecten op gebruiksmogelijkheden
en ruimtelijke ordening
[Criteria 14, 17, 18 en 20]
Bij de maatregelen in het grensgebied en de Durmeval-
lei zal het aantal direct betrokkenen (omwonenden en
recreanten) het grootst zijn. In de overige gebieden
gaat het slechts om enkele gebouwen en campings die
zullen moeten worden verplaatst. De kwaliteit van de
ruimtelijke structuur verbetert, doordat de wijze van
grondgebruik langs
delen van de oevers
van het estuarium
weer meer gaat aan-
sluiten bij het histo-
risch grondgebruik
en die gebieden
onderling een meer
logische samenhang
krijgen.
In het zoute deel van
het estuarium leiden
de maatregel ruimte
voor de rivier naar
verwachting tot een zekere mate van verzilting van de
bodem in de omgeving. Dit legt beperkingen op aan
het landbouwkundig gebruik van de betreffende gron-
den. In de fase van de projectinrichting zal dat nader
moeten worden onderzocht.
Nieuwe natuurontwikkeling draagt bij aan de verbete-
ring van de gebiedskwaliteit en aan de eigen identiteit
daarvan. Zo zal bijvoorbeeld het toeristisch-recreatieve
imago van het gebied verbeteren. Verder zal de intro-
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49) Totaal beschikbare ruimte voor de opvang van het getij in het estuarium
50) Het gemiddelde verschil tussen de hoog- en laagwaterstanden
ductie van vormen van zeecultuur in de zoute en brak-
ke zone (uit te werken op het niveau van de project-
planning) kunnen bijdragen aan het Zeeuws imago
Zeeland cultuur en Zeeland culinair. Het gaat hier
immers om duurzame teelten, zoals schelpdieren en
zeekraal, die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de
omgeving en die gezonde producten van eigen bodem
opleveren.
Het bedrijfsleven langs de Schelde ondervindt geen
beperkingen als gevolg van de nieuwe natuurontwik-
keling. Het woon- en vestigingsklimaat zal door de
natuurmaatregelen verbeteren.
7.4.5 Kosten en baten
[Criterium 7]
Aangezien bij het onderzoek voor de maatschappelijke
kosten-batenanalyse nog geen specifieke voorstellen
voor projecten of
maatregelen
beschikbaar waren,
heeft het onderzoek
zich gericht op een
aantal geselecteerde
geografisch afgeba-
kende voorbeeldge-
bieden en typen
maatregelen uit het
rapport Voorstel voor
natuurontwikkelings-
maatregelen en op
kengetallen uit de
literatuur.
Het onderzoek kende de volgende beperkingen:
• De inrichtingsmogelijkheden van de projecten zijn
nog in een verkennende fase, daarom konden de
kosten en baten slechts globaal in beeld worden
gebracht.
• Adequate basisgegevens en kengetallen ontbreken
om de waarde van de natuur van het Schelde-estu-
arium in al zijn facetten in kaart te brengen en ver-
volgens in geld uit te drukken. In de komende jaren
zal deze leemte in kennis waar nodig worden opge-
vuld.
Kosten
In het onderzoek zijn tot de kosten van een project
gerekend: de aanlegkosten, de additionele kosten voor
instandhouding en onderhoud, de kosten van externe
effecten, waaronder de kosten gerelateerd aan het ver-
dwijnen van de huidige aanwending van de grond. Bij
de evaluatie en waardering van de nieuwe natte natuur
wordt er rekening mee gehouden dat de bijdrage die
landbouwgronden leveren aan de landelijke kwaliteit,
door de verandering van grondgebruik, deels of geheel
verloren gaat.
De hoogte van deze kosten verschilt per type project
aanzienlijk. Ontwikkelen van een gebied tot binnen-
dijks wetland is het goedkoopst. Daarna volgt ontpol-
deren. Het instellen van gecontroleerd gereduceerd
getij is relatief het kostbaarst.
De kosten van de voorbeeldprojecten bedragen
200.000 tot ruim 400.000 euro per hectare. Dat is hoog
in vergelijking met de bedragen die gemiddeld worden
besteed aan het ontwikkelen van natuur op het land.
Worden de kosten vergeleken met die van projecten in
het kader van Ruimte voor de Rivier in Nederland, dan
zijn ze van gelijke orde van grootte.
De hoogte van de kosten wordt met name veroorzaakt
door de noodzakelijke infrastructurele aanpassingen,
zoals verplaatsen van dijken en/of sluizen.
ontwikkelingsschets • besluiten | 78
Baten
Tegenover deze kosten staan als baten besparingen op
de regulatie (baggeren en zuiveren), de waarde van de
projecten als recreatiegelegenheid en de waarde als
teeltgebied voor zeecultures. Deze baten betekenen
een hogere bestaanswaarde van het betreffende
gebied en een hogere gebruikswaarde als regulerend
systeem, als leefomgeving en als vestigingsplaats.
Ondanks de beperkingen van het onderzoek, lijkt de
conclusie gerechtvaardigd dat deze baten niet zonder
meer en zeker niet in alle gevallen opwegen tegen de
kosten van de projecten. Dat zal ook niet altijd mogelijk
zijn. De wens van het behoud van het estuariene sys-
teem laat zich niet zonder meer in welvaartsbaten uit-
drukken en zo ook niet de maatregelen die daarvoor
nodig zijn.
Het is wel mogelijk om de noodzakelijke maatregelen
te ordenen naar hun kosteneffectiviteit. Minder kostba-
re maatregelen zijn dan te prefereren boven duurdere
oplossingen die hetzelfde effect hebben. Vanuit de
optiek van baten zijn locaties te prefereren met een
potentieel gebruik voor recreatie, productie of wonen
boven locaties die nauwelijks of niet bereikbaar of toe-
gankelijk zijn.
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